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Předmětem mé diplomové práce je technologie provedení budovy lékárny v areálu Fakultní 
nemocnice Olomouc. Zabývám se zejména založením objektu na vrtaných pilotách a 
monolitickými konstrukcemi. Práce obsahuje technické zprávy, časový plán stavby, položkový 
rozpočet, zařízení staveniště, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, dva technologické předpisy a 





monolitický skelet, základové piloty, technická zpráva, rozpočet stavby, časový plán, strojní 
sestava, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, smlouva o dílo, technologický předpis, dopravní 








The subject of my thesis is the technology of pharmacy building in the area of University 
Hospital Olomouc. I deal especially with foundation of the building on bored piles and cast-in-
place concrete structures. The work includes engineering reports, time scheduling of the 
building, itemized budget, site equipment, health and safety plan, two technological 






cast-in-place concrete frame, piled foundations, engineering report, budget of the building, time 
scheduling, mechanical assembly, health and safety plan, contract for work, technological 
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Ve své diplomové práci se zabývám výstavbou lékárny v areálu Fakultní nemocnice v 
Olomouci. Mezi stěžejní dokumenty v této práci patří technická zpráva stavebně 
technologického projektu, technická zpráva zařízení staveniště, dva technologické přepisy a 
k nim kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, posouzení širších dopravních tras, 
studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO.01, plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, smlouva o dílo, rozpočet zpracovaný v programu Build Power, 
harmonogram zpracovaný v programu Contec, časový a finanční objektový plán dle THU, 
výkres dopravních vztahů, výkres zařízení staveniště pro etapu zemních prací a pro hrubou 
stavbu. 
 
Jedná se o čtyřpodlažní objekt se 3 nadzemními a 1 částečně zapuštěným podzemním podlažím. 
Celková délka spodní stavby je cca 42,0 metrů, šířka suterénu je cca 29,5 metrů. K objektu 
přiléhá zásobovací rampa a vnější opěrná stěna. Obdélníkový půdorys nadzemních podlaží je 
cca 42,0x13,0m. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
1.1 Zhodnocení staveniště 
 
Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, uprostřed areálu FN v Olomouci. 
Pozemek určený pro stavbu se nachází v sousedství ulice I. P. Pavlova, která je hlavní nástupní 
osou do areálu. Parcela je v současnosti zatravněna a lokálně se zde vyskytuje výsadba mladých 
dřevin. V jihozápadní části plochy se nacházení tři bytové domy obdélníkového půdorysu, 
jejichž podélné osy jsou rovnoběžné s ulicí Brněnskou, což je různoběžné s osou ulice I. P. 
Pavlova.  
 
Terénní profil pozemku se svažuje jednak souběžně s ulicí I. P. Pavlova a navíc také směrem 
jihozápadním od osy uvedené ulice. Tato zmíněná terénní profilace umožňuje vymezit 
zásobovací a manipulační prostor do zadní části stavby (kde má terén nejnižší úroveň) a napojit 
jej tak přímo na prostory centrálního příjmu s návaznými sklady. Uvedené skladovací prostory 
se tedy nacházejí, z pohledu ulice I. P. Pavlova, pod úrovní terénu. Plocha pro realizaci stavby 
je v současnosti nezastavěná, zatravněná. 
 




Nová budova svým půdorysným tvarem reaguje na stávající zástavbu v okolí. Je situována 
jednak rovnoběžně s osou ulice I. P. Pavlova a je součástí uličního řádu, další existující zástavba 
je rovnoběžná s osou ulice Brněnské. Z tohoto důvodu má novostavba dvě podélné osy, které 
reagují na orientaci stávající zástavby. Převládající směr zástavby respektuje hlavní nemocniční 
komunikaci, pouze část třípodlažní hmoty se přiklání (avšak ne úplně) k sousední bytové 
zástavbě, která je orientovaná podél ulice Brněnské. Navržená budova se tak stává pojítkem 
mezi různorodou zástavbou v dané lokalitě. 
 
Budova lékárny je tvořena dvěma hmotami. Nižší část, která je souběžná s ulicí I. P. Pavlova, 
má jedno nadzemní podlaží a je nedílnou součástí uliční fronty, navazuje na chodník a také na 
vozovku ulice. Je zde navržen hlavní vstup z ulice do prostoru výdejny, kde společně s léčivy 
bude v samostatné části také oddělení zdravotnických pomůcek. Prosklené průčelí běžící podél 
komunikace působí přirozeně a přehledně a zve kolemjdoucí k návštěvě. Kromě hlavního 
vstupu pro pacienty je v jednopodlažní části ještě boční vstup (od severozápadu), který je určen 




Přízemní hmota výdejny navazuje na hlavní hmotu lékárny, která má tři nadzemní podlaží a 
jedno tzv. nulté, které je ve východní části nad úrovní terénu a jeho západní průčelí je naopak 
pod úrovní terénu.  
V prvním podlaží je do této části pouze jediný vstup, a to z jihozápadního směru, který je určen 
pro zásobování lékárny, které budou dováženy v nákladních automobilech. 
Další vstupy do objektu jsou umístěny v nejnižším podlaží. V severovýchodním průčelí je 
navržen vstup pro personál s návazností na šatny personálu. Zásobovací vstupy (příjem i výdej) 
jsou umístěny v západní fasádě stavby, kde je téměř podél celé délky objektu situována 
zásobovací rampa.  
Plocha před rampou bude upravena pro otáčení vozidel a bude od okolního zvýšeného terénu 
oddělena opěrnou stěnou. 
 
Architektonické řešení 
Objekt budovy lékárny je tvořen dvěma částmi. Hlavní částí je „zadní“ část, která má čtyři 
podlaží, z nichž jedno je při pohledu z ulice I. P. Pavlova podlažím podzemním. Půdorysný tvar 
hlavní hmoty reaguje, jak již bylo popsáno v předchozím odstavci, na situaci okolní zástavby. 
Půdorysný tvar stavby navzájem propojuje zde existující zástavbu. Ve vyšší budově je umístěno 
těžiště provozu lékárny, tj. laboratorní provoz a také centrální příjem a výdej léčiv. Tato část má 
jednoduchý funkční kompaktní tvar. Plné plochy fasády jsou propíchnuty okenními otvory 
pouze v místech, kde to je z hlediska provozu nutné. Okna jsou výrazným oživením fasádních 
ploch. V návrhu mají buďto kruhový, nebo oválný tvar. Tyto tvary symbolizují kruhové tablety 
nebo podélné, oválné ampule. Plášť této hmoty je navržen jako kontaktní zateplovací fasáda ve 
tmavě šedé barvě. 
Druhou částí stavby je přízemní protáhlá budova, která je v prvním podlaží zaplněna převážně 
provozem výdejny. Její prosklené hlavní průčelí tvoří uliční čáru a provází kolemjdoucí podél 
celého objektu lékárny. 
Dvě odlišné části umožňují, zvětšení plochy lékárny v provozně nejexponovanějších patrech, 
což je přízemí a nulté podlaží. V přízemí tak vzniká variabilní vzdušný prostor výdejny a je zde 
také dostatek místa pro zázemí, které je optimálně umístěno v těsném sousedství výdejny. 
Přízemní hmota je podsklepena a v nejnižším podlaží nabízí dostatečný prostor pro skladování a 




Toto podlaží je nejnižším patrem budovy. Díky profilaci terénu v místě stavby je jihovýchodní 
část podlaží nad úrovní terénu, zatímco jeho severozápadní polovina je pod terénem. Nulté 
podlaží je podlažím provozním. V části, která je nad úrovní terénu je navržena zvýšená rampa, 
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která tvoří venkovní nástupní plochu pro prostor centrálního příjmu a výdeje léčiv. V této části 
bude realizován hlavní tok zásobování budovy a také distribuce, zejména pro kliniky fakultní 
nemocnice. Uvnitř domu, mezi prostorem pro příjem a výdej je umístěna administrativní 
pracovna, společná pro oba úseky. V návaznosti na uvedené prostory jsou v tomto podlaží 
navrženy sklady o různých plošných výměrách. Tyto sklady se nacházejí jak pod hlavní, 
čtyřpodlažní budovou, tak i pod plochou výdejny, která má pouze jedno nadzemní podlaží. Pod 
výdejnou jsou kromě ploch pro skladování navrženy také místnosti pro techniku.  
Vstup pro personál je navržen ze severovýchodního průčelí. Na vstup navazují šatny 
s hygienickým zázemím. Nalevo od vstupu pro personál je oddělení diagnostiky, které sestává 
ze dvou pracoven, jedné laboratoře a místnosti pro skladování.  
V samotném prostoru výdeje je plocha vymezená posuvnou konstrukcí, za níž budou dočasně 
umístěny kontejnery s léčivy pro jednotlivé kliniky. 
Ve středu půdorysné dispozice je navrženo schodiště, které propojuje všechna nadzemní 
podlaží. V zrcadle schodiště je umístěn výtah. Druhý výtah budovy se nachází přímo naproti. 




První podlaží je nejfrekventovanějším patrem objektu lékárny. Plocha patra je shodná s nultým 
podlažím. Provozně je patro rozděleno na část provozní a na samotný provoz výdejny. Prostor 
výdejny se nachází v přízemní části, která lemuje chodník ulice I. P. Pavlova. Prosklené uliční 
průčelí kopíruje sklon terénu a fasáda vyrůstá z travnaté plochy před objektem. Transparentní 
fasáda nabízí průhled do interiéru výdejny po celé délce průčelí. Kolemjdoucí má dostatek času 
na to, aby zvážil návštěvu vnitřních prostor lékárny s ohledem na atraktivitu prostoru a nabídku 
sortimentu a služeb. Délka prosklené fasády výdejny od dolního rohu po hlavní vstup je cca 
25m. Hlavní vstup do výdejny je v horní třetině objektu (směrem od centra nemocnice) a je 
v místě, kde svažitý terén ulice výškově navazuje na úroveň podlahy lékárny. Prostor výdejny je 
rozdělen na následné části. V centru je místo vlastního výdeje, jehož kapacita je 5 výdejních 
míst. Za zády výdeje je skladovací a provozní zázemí. Napravo od vstupu je plocha pro 
konzultační prodej. Nalevo od vstupu je místo pro výdej zdravotnických pomůcek. 
V předprostoru výdeje ZP budou umístěny vitríny s vystaveným sortimentem. Součástí výdeje 
je také zkušební box a dva příruční sklady. Hlavní skladovací prostor ZP je v nultém podlaží. 
V pravé části výdejny je navržen konzultační box pro komunikaci s pacienty.  
Zázemí výdejny tvoří jednak sklady a také pracovny a zázemí personálu. V jihozápadní části 
půdorysu je umístěn vstup pro zásobování HVLP, na který navazuje zádveří a místnost příjmu. 
Samotný vstup je kryt přístřeškem, jehož součástí je prostor pro uskladnění použitých obalů. 
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Z vnitřního zádveří je vstup nejen do místnosti příjmu, ale také do výdejny opiátů na levé 
straně. Na příjem navazují skladovací prostory.  
Pracovny situované za konzultační částí výdejny jsou komunikačně propojeny chodbou, která 
končí u samostatného venkovního vstupu. Tudíž návštěvy k vedoucímu lékárny, jehož pracovna 
je v této části, mohou vstoupit přímým vchodem zvenku. 
V levé části půdorysu (z pohledu od hlavního vstupu) je pracoviště galeniky, kde se připravují 
roztoky a masti, je zde také umístěna tabletovna. Součástí pracoviště je rovněž provozní zázemí 
(umývárny, pracovny).  
Ve středu dispozice domu je hlavní komunikační uzel, který je tvořen schodištěm a dvěma 
protilehlými výtahy. V centrální části jsou navrženy také toalety pro personál a denní místnost, 
která je společná pro celé toto podlaží.  
 
2. podlaží 
Ve druhém podlaží jsou umístěna dvě pracoviště. Je to pracoviště ředění cytostatik, na levé 
straně, a na straně pravé se nachází oddělení kontroly a také administrativně-provozní část. Ve 
středu dispozice patra je schodiště, výtahy a hygienické zázemí a denní místnost, která je 
společná pro obě pracoviště.  
Zaměstnanci oddělení přípravny cytostatik se budou z občanských oděvů převlékat 
v centrálních šatnách, potom projdou na pracoviště. Pracovníci v místnostech třídy čistoty C a D 
prochází přes samostatné hygienické smyčky. Pracovníci v místnostech K smyčkou neprochází.  
Místnost  přípravy je zařazena do třídy čistoty „D“. Pracovníci, kteří budou provádět manipulaci 
s koncentráty budou prostupovat přes druhý filtr. stupeň hygienickou smyčkou. Zde se 
převlečou do speciálních oděvů pro práci v podtlakových izolátorech. Součástí tohoto prostoru, 
který se z hlediska čistoty nachází ve třídě „C“ je situována úklidová místnost pro tuto zónu. 
Cesta materiálu vede z místnosti příjmu 0.27. Tento prostor je manipulační a slouží pro příjem 
vstupních materiálů a expedici hotových cytostatik. Uskladněný materiál jde z místnosti 2.15 
zbavený transportních obalů přes prokládací okno do místnosti 2.16 – přípravna navržená 
v třídě čistoty D. Podle typu cytostatik, dle příslušné receptury lékaře, je připraven soubor 
materiálů, bez zásahu do originálu balení. Takto připravený materiál je dopraven přes propust 
c/d do místností ředění cytostatik 2.17, třída čistoty C. Veškerá činnost s cytostatikem se 
realizuje v podtlakovém izolátoru v třídě čistoty A. Pracovník, oděný v kombinéze, manipuluje 
v izolátoru přes rukávce. Při tomto procesu nedochází ke kontaminaci oděvu. 
Výstup hotových cytostatik prochází přes propust c/d na pracoviště kontroly, místnost 2.18 a 
následně přes sklad výdeje 2.19 na expedici. Odpadový materiál je plněn do plastového rukávce, 
je zatavený a z místnosti 2.17 je odvážený k likvidaci dle programu odpadového hospodářství 
FN jako nebezpečný odpad. Cytostatika, jako chemické látky se považují za karcinogeny. 
Manipulace musí být podřízena režimu správné lékárenské praxe dle vyhlášky 84/2008 Sb. 
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Součástí pracoviště je také dekontaminační místnost, studijní místnost a dvě pracovny. Prostor 
je vybaven potřebným počtem úklidových místností.  
Na konci jižní části křídla je umístěno oddělení kontroly, jehož součástí je analytická laboratoř, 
fyzikální laboratoř a také místnost pro přípravu zkoumadel. Toto pracoviště je od zbytku patra 
odděleno hygienickou smyčkou. 
V sousedních prostorách jsou navrženy pracovny, je zde ekonomické oddělení a také pracoviště 
klinických studí a jeho archiv.  
 
3. podlaží 
Třetí podlaží je provozně rozděleno na část laboratorní – oddělení sterilní přípravy a na část 
technickou, na protější straně, kde celou plochu zaujímá domovní technika. Ve středu dispozice 
je knihovna, s níž sousedí kuchyňka, která je současně denní místností pro pracovníky třetího 
podlaží.  
Naproti knihovny, přes chodbu je místnost pro úpravu vody a servrovna.  
Uprostřed dispozice je schodiště, výtahy a toalety. 
Pracoviště sterilní přípravy je od prostoru chodby odděleno prosklenou stěnou s dveřmi. Za 
vstupem je vnitřní komunikace, která je nástupním prostorem do všech částí pracoviště. 
V blízkosti vstupu je navržena pracovna a sklad sterilní přípravy. 
Zaměstnanci oddělení přípravny sterilních léčiv nastupují na pracoviště po převlečení 
z občanského oděvu v centrální šatně v 0.NP směrem od hlavního schodiště a výtahu a vstupují 
do chodby zařazené do zóny se stupněm čistoty „K“ a dvojstupňového filtru č.m. 3.18 a 3.19, 
který je kombinován jako hygienická smyčka do prostoru čisté šatny č.m 3.20. Následně pak 
mohou vstoupit na pracoviště s třídou čistoty „C“ (přípravna) resp. s třídou čistoty „D“ pro 
pracoviště váhovny a mytí. 
Materiál a suroviny jsou naváženy v optimálním sortimentu do místnosti č.m. 3.21, kde se 
materiál vybalí a dekontaminuje. Přes materiálovou propust č.m. 3.21b se suroviny a materiál 
převáží do váhovny č.m. 3.22. Po zpracování následuje propuštění materiálovou propustí 
k přípravě a rozplnění do sterilní části ve třídě čistoty „C“ č.m. 3.23. 
Sklo prochází  přímo, resp. z příručního skladu č.m. 3.14, přes dekontaminační místnost č.m. 
3.15 do prostoru čistého mytí č.m. 3.16. Po čistém omytí v automatické myčce je sklo a další 
nezbytný materiál sterilizován v prokládacím parním sterilizátoru, přes který je propuštěn do 
prostoru přípravy a rozplnění k dalšímu použití. 
Hotový a uzavřený produkt zpracovaný v laminárních boxech prostoru rozplnění č.m. 3.23 je 
následně propuštěn přes dva průchozí parní sterilizátory, resp. prokládací propust do místa 





1.3. Konstrukční systém stavby 
 
Stavební řešení 
Jedná se o čtyřpodlažní objekt se 3 nadzemními a 1 částečně zapuštěným podzemním podlažím. 
Celková délka spodní stavby je cca 42,0 metrů, šířka suterénu je cca 29,5 metrů. K objektu 




Nosná konstrukce byla navržena s ohledem na architektonicko-dispoziční řešení, funkční náplň, 
ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový 
monolitický skelet s nosnými obvodovými stěnami a vnitřními stěnami komunikačních jader.   
Založení objektu je navrženo na pilotách a základové desce tl. 300mm. Stropní desky jsou 
navrženy základní tloušťky 220mm, popř. rozšířené na 240mm z požárních důvodů.   
Zavětrování objektu je dostatečně zajištěno jednotlivými stěnami a stěnami kolem 
komunikačních jader, které spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí. 
Spodní stavba je navržena jako „černá“ vana s hydroizolací z asfaltových pásů.  
Stavební jáma je navržena v půdorysné části jako otevřená svahovaná a v části u ulice I. P. 
Pavlova s pažením.  Zajištění stavební jámy je součástí stavebního objektu SO 02. 
 
Stropní desky 
Stropní desky jsou navrženy tl. 220mm (resp. 240mm v případě zvýšených požárních 
požadavků), která je zesílena v místě většího rozponu hlavicí tl. 400mm, resp. plochým 
průvlakem tl. 400mm ve stropu nad 3NP.  
Strop nad 1NP nižší části objektu a strop nad 3NP je navržen jako spádovaný. Pro strop nad 
1NP nižší části objektu, kde se nachází výdejna léčiv, jsou navrženy ocelové nosníky profilů 
IPN400 na rozpon cca 11,35m osazených po 2,0m v 2,6% spádu. Nosníky budou na jedné 
straně osazeny na ocelové kotevní desky, které budou zabetonované do stěn a na opačné straně 
na ocelové sloupy IPN240 a 260. Přes ocelové nosníky je osazen spojitý trapézový plech TR 
50/250x0,88 přes 3pole. Trapézový plech je navržen jako ztracené bednění pro železobetonovou 
desku tl. 100mm.  Strop bude natřen protipožárním nátěrem, který zajistí splnění požadavku na 
požární odolnost konstrukce R 30DP1.  
Desky budou vyztuženy vázanou výztuží B 500B a KARI sítěmi. Smykovou výztuž tvoří 
třmínky svázané do armokošů. Horní povrchy desek budou provedeny v takové kvalitě, která 






Železobetonové stěny jsou navrženy v různých tloušťkách: suterénní obvodové stěny tl. 
250mm, vnitřní a obvodové nosné železobetonové stěny tl. 220, 200 mm. Nadzemní obvodové 
stěny tl. 200mm ve vyšší části objektu jsou navrženy jako dodatečně zateplené. V nižší části 
objektu jsou v nadzemní části navrženy železobetonové monolitické stěny tl. 200mm s tepelnou 
izolací tl. 200mm a dodatečně přibetonovanými zavěšenými železobetonovými monolitickými 
moniérkami tl. 150mm. Zavěšení moniérek je navrženo prostřednictvím atypických nosníků 
s přerušením tepelného mostu (Isokorb od fy. SCHÖCK) ze stěn, případně ze stropů. Vnější 
povrchová úprava moniérky je požadovaná jako pohledový beton. Dilatační spáry budou 
odsouhlaseny architektem.   
Pro obvodové suterénní stěny je použit beton s dostatečně velkou pevností. Pracovní záběry 
jsou navrženy s ohledem na smršťování betonu. Výztuž stěn je navržena pomocí vázané výztuže 
z oceli B 500B. Pro viditelné povrchy vybraných svislých železobetonových konstrukcí je 
požadován pohledový beton.  
 
Sloupy 
Jsou navrženy železobetonové monolitické průřezu 300x300mm, 300x400mm a 300x600mm. 
Sloupy budou vyztuženy armokoši z oceli B 500B.  
Ocelové sloupy IPN 180, 240,260 natřeny protipožárním nátěrem, který zajistí splnění 
požadavku na požární odolnost konstrukce R 30DP1. Svislé i vodorovné ocelové prvky 
vytvářející podpůrnou konstrukci pro fasádu musejí tvořit rovinu s tolerancí +-2mm. 




Schodiště je navrženo tříramenné s monolitickými rameny. Ramena jsou navržena tloušťky 150 
mm. V úrovni stropních desek a mezipodest budou ramena zmonolitněna prostřednictvím 
vyčnívající výztuže. Mezipodesty jsou navrženy monolitické, uložené na stěnu prostřednictvím 
vylamovací výztuže. Povrchová úprava bude tvořena polyuretanovou stěrkou.  
 
Rampa 
Na objekt lékárny navazuje zásobovací rampa. Vzhledem k tomu, že horní povrch rampy je 
navržen bez povrchové hydroizolační stěrky, bude nutné horní povrch upravit zdrsněním při 
finální povrchové úpravě při betonáži desky rampy. Rampa je od objektu oddilatována a 






Dle inženýrsko-geologického průzkumu se pod vrstvou navážek mocnosti 0,6 až 1,5m nacházejí 
neogenní uloženiny, jejichž sedimentace spadá do pliocénu. Pliocenní sedimenty, které se 
ukládaly v prostoru Hornomoravského úvalu jsou velmi pestré litologické skladby (rychlé a 
nepravidelné střídání plastických jílů, písků, písčitých jílů a zpravidla křemitých štěrků) Písčité, 
jílovito-písčité a jílovité polohy se v prostoru staveniště vyskytují jak horizontálně, tak i 
vertikálně zcela nepravidelně a ve vzájemném rozšíření jednotlivých zemin nebyla zjištěna 
žádná zákonitost.  
V prostoru budoucího staveniště byly sondami statické penetrace ověřeny tyto základní typy 
zemin: 
• jílovité hlíny polotuhé a tuhé konzistence třídy F6 středně plastické jako málo mocná 
poloha v přípovrchové vrstvě, v podloží navážek. 
• Pliocenní plastické jíly tuhé, tuhé až pevné, pevné až tuhé a pevné třídy F8 
• Pliocenní písčité jíly tuhé až pevné a pevné až tuhé třídy F4 
• Pliocenní písky, jílovité písky a silně jílovité písky třídy S3, resp. S5 
 
Základové poměry jsou hodnoceny jako složité.  Ustálená hladina podzemní vody dle IGP je 
cca na úrovni 222,4m n.m tzn. 1,0 až 2,0m pod základovou spárou desky tl. 300mm. Agresivita 
podzemní vody dle IGP je hodnocena jako střední XA2 dle ČSN EN 206-1. 
Na základě vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu je navržen objekt lékárny založit 
na hlubinných vrtaných plovoucích pilotách a na základové desce tl. 300mm. Piloty jsou 
navrženy na druhý mezní stav na sedání do 10mm. Piloty jsou navrženy průměru 620mm a 
900mm. Dimenze pilot – průměr a délka jsou navrženy na působící zatěžovací účinky. Piloty 
budou vyztuženy armokoši, které nejsou zataženy do základové desky. Spodní stavba je 
navržena jako „černá“ vana s asfaltovými hydroizolačními pásy.  
Receptura betonu by měla obsahovat zcela nezbytné, pokud možno co nejmenší množství 
cementu. Základová deska a obvodové podzemní stěny jsou navrženy z betonu s dostatečnou 
pevností.   
Zásobovací rampa je navržena založit plošně na monolitických základových pasech š=0,5, 0,8m 
s podbetonováním z prostého betonu. S předpokladem dle IGP, že pasy budou založeny 
převážně v jílovitých hlínách třídy F6, resp. plastických jílech třídy F8 s doporučenou hloubkou 
založení 1,6m. Základovou spáru převezme geolog. Po začištění základové spáry rampy 
drobnými mechanismy, případně ručně je nutné co nejdříve provést podkladní betony.   






Svislé výplňové konstrukce a příčky 
Zděné příčky jsou navrženy kolem hygienických bloků a v technickém zázemí. Jedná se o 
keramické příčky systému Porotherm 17,5. V nultém podlaží jsou navíc použity nenosné příčky 
Porotherm 24 v místech, kde je požadována požární odolnost příčky 180min. 
V čistých provozech cytostatik a sterilní přípravy budou použity tzv. pharma příčky, které jsou 
součástí PS.01 Technologie laboratoří. 
Ostatní příčky oddělující mezi sebou jednotlivé pracovny, laboratoře a místnosti zázemí jsou 
navrženy jako sádrokartonové příčky. Ve vlhkých prostorách je použit vlhkovzdorný 
sádrokarton. 
Sádrokartonové příčky mají zdvojené opláštění sádrokartonovými deskami (Rigips) – 2xR12,5. 
Vzduchová vrstva uvnitř příček tl. 100 mm je vyplněna vloženým akustickým pohlcovačem 
z minerálních vláken. Pokud není v projektu uvedeno jinak, je u sádrokartonových příček 
požadován minimální akustický útlum R´w= 45 dB. Současně se vložená izolace podílí na 
celkové požární odolnosti příčky, která tak pro splňuje požární odolnost EI60. Příčky, které 
musejí splňovat přísnější požadavky akustické či požární, jsou popsány poznámkami ve 
výkresové dokumentaci, v takovém případě lze pro zajištění lepších parametrů použít na 
opláštění sádrovláknité desky (Rigidur) namísto sádrokartonových.  
 
V objektu jsou také navrženy sádrokartonové předstěny na celou výšku místnosti vymezující 
buď instalační prostor na stěnách chodeb nebo prostor pro zapuštění splachovací nádržky 
toalety či výlevky. Jedná se o předstěny s nosným systémem z ocelového pozinkovaného 
sádrokartonového roštu, opláštění je dvojité sádrokartonovou deskou, bez tepelné izolace. Ve 
vlhkých prostorách je použit vlhkovzdorný sádrokarton. Tloušťka předstěny znamená odsazení 
předstěny před zděnou nebo železobetonovou stěnu. 
 
Hydroizolace stavby 
Hlavní hydroizolace spodní stavby je na kótě -4,090, což odpovídá 224,61 m n.m. Hladina 
podzemní vody byla v sondě SP-2 zaměřena dne 1. 6. 2012 v hloubce 3,6 m p. t., tj. na kótě 
222,40 m n. m. V sondě SP-1 hladina podzemní vody zaměřena nebyla, neboť otvor penetrační 
sondy se již v průběhu vytahování penetračního soutyčí sevřel. Podzemní vodu ale s ustálenou 
hladinou v úrovni okolo 3 m až 4 m p. t. lze dle geologického průzkumu očekávat v prostoru 
celého dotčeného staveniště. Na lokalitě může být vyvinuto i několik zvodnělých horizontů s 
vlastní výtlačnou hladinou. 
Hladina podzemní vody může v srážkově vydatných obdobích kolísat. V případě, že se hladina 
spodní vody dostane na úroveň 3m pod terénem, bude již tato izolace v podmínkách tlakové 
vody.  Z tohoto důvodu je navržena hydroizolace spodní stavby ze dvou asfaltových pásů 
(Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special Mineral) uložených na penetrovaný podkladní 
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beton. Pro ochranu hydroizolace před jejím poškozením při vázání výztuže základové desky je 
na hydroizolaci navržena krycí vrstva betonu tl.50mm. Detaily a spoje budou pod úrovní 225,0 
m n.m. řešeny do podmínek tlakové vody, nad touto úrovní pak v prostředí zemní vlhkosti. 
Spodní dojezd výtahů bude navíc proveden z vodostavebního betonu. 
Hydroizolace z asfaltových pásů je natavena i na obvodovou železobetonovou stěnu tl. 250mm, 
následovat bude tepelná izolace XPS tl. 200mm, na ni nopová fólie s výškou nopu 20mm a 
geotextilie gramáž 300g/m2. Hydroizolace vč. extrudovaného polystyrenu je vždy vytažena 
min. 500mm nad úroveň upraveného terénu. 
Toto řešení zajišťuje současně ochranu proti radonu. 
 
Drenáž 
Kolem objektu je u jeho paty navržen drenážní systém. Jedná se o 2 větve z perforovaného 
potrubí PVC DN125, které budou zaústěny do průlezné kanalizační šachty DN1000. 
V nejvyšším bodě je umístěna průlezná betonová šachta  DN1000, v lomových bodech jsou pak 
umístěny revizní šachty z PVC DN300. Všechny šachty jsou opatřeny betonovým poklopem. 
Drenáž je uložena ve spádu 0,5% na prefabrikovaných betonových tvarovkách v kamenivu 
frakce 16-32 (vrstva min. 300mm nad drenáží), obaleného v geotextilii, která brání zanášení 
drenáže. Dno potrubí musí být uloženo min. 200mm pod úrovní hydroizolace. 




Na hydroizolaci střech je vždy navržena folie z měkčeného PVC. Folie na střeše je chráněna 
také geotextilií. Pro spojování folií musí být vždy použity zdvojené spoje. V ploše střechy je 
hydroizolace zajištěna proti sání větru přitěžovací vrstvou z kačírku nebo substrátu pro 




Na hydroizolaci střechy uloženou pod přitěžovací vrstvou bude po obvodu střechy napojena 
hydroizolační folie z měkčeného PVC s výztužnou polyesterovou mřížkou odolná proti 
účinkům UV záření, tl.1,5mm. 
Pro montážní kotvení svislé folie jsou vytvořeny železobetonové atiky, na něž se bude folie 
mechanicky kotvit pomocí vodorovných pásků z poplastovaných plechů. Plechy budou 
mechanicky kotvené do železobetonu a hydroizoalce k nim bude natavena. Na vnějším líci atiky 
je folie natavena na poplastovanou závětrnou lištu. Hydroizolace je vždy vytažena min 150mm 
nad rovinu střechy. 
Všechny části stavby budou zastřešeny střechou s příčným spádem min. 2,6%. Střešní roviny 
jsou vyspádovány do vyhřívaných vpustí.  
Všechny detaily budou zhotoveny dle projektové dokumentace. Oplechování atiky musí být 
upevněno tak, aby nedocházelo k uvolnění oplechování. Všechny střešní prostupy musí být 
provedeny s maximální opatrností a musí být dokonale utěsněny proti průniku vody do objektu. 
Pokud bude v nějaké části střechy po dobu výstavby zvýšený pohyb pracovníků nebo materiálu, 
musí být tato část střechy ochráněna, aby nedošlo k porušení vrchní vrstvy. 
Pro přístup na střechu bude umístěn stavební výtah a vnější fasádní žebřík. Prostupy střešním 
pláštěm budou vodotěsně ošetřeny. Pro odvod dešťové vody budou provedeny podokapové 
žlaby. 
Na objektu se objevuje několik skladeb střešních konstrukcí. Skladby střech jsou následující: 
 
Skladba střechy S1: 
extenzivní zeleň 
vegetační substrát pro suchomilné rostliny (100mm) 
filtrační geotextilie ze 100% PP, 200g/m2 
drenážní nopová fólie s perforací na horním povrchu, výška nopu 20mm 
separační geotextilie ze 100% PP, 300g/m2 
hydroizolační fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy, tl.1,5mm 
separační geotextilie ze 100% PP, 300g/m2 
perimetrové desky z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou (80mm) 
tepelně izolační desky EPS 100S stabil (130mm) 
SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou 
penetrační emulze 
beton tř. C25/30, síť KARI 100/100/8mm (50mm) 
trapézový plech, výška vlny 40mm, beton tř. C25/30 
ocelové nosníky I380 
po obvodu bude vegetační substrát nahrazen kačírkem fr.16-32mm (100mm) 
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Skladba střechy S2: 
prané říční kamenivo fr. 16-32mm (60-100mm, lokálně doplněny betonovými dlaždicemi) 
ochranná geotextilie ze 100% PP, 500g/m2 
hydroizolační fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, tl. 1,5mm 
separační geotextilie ze 100% PP, 300g/m2 
tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu (240m) 
SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou 
penetrační emulze 
železobetonová nosná konstrukce stropu (220mm) 
 
Skladba střechy S3: 
dlažba na podložkách 
v místě podložek ochranná geotextilie ze 100% PP, 500g/m2 
hydroizolační fólie z PVC-P určená pod zatěžovací vrstvy, tl. 1,5mm 
perimetrové desky z EPS s uzavřenou povrchovou strukturou (80mm) 
tepelně izolační spádové klíny EPS 150S stabil (60-190mm, průměr 120mm) 
SBS modifikovaný asfaltový pás 
penetrační emulze 
železobetonová nosná konstrukce stropu (220mm) 
 
Konstrukce podlah 
Skladby podlahy na terénu mají celkovou tloušťku 140mm, skladby podlah v horních podlažích 
mají tloušťku 100mm. 
Ve většině případů je sokl tvořen hliníkovým profilem L 80/20mm, tl.2mm. 
Nášlapné vrstvy jsou rozlišeny dle funkce a provozu místnosti. Ve skladech je navržena 
betonová podlaha opatřená samonivelační epoxidovou stěrkou. V pracovnách a laboratořích 
jsou navrženy homogenní vinylové podlahy s polyuretanem. Na chodbách, toaletách a 
hygienických místnostech je navržena polyuretanová litá stěrka, ve výdejně léčiv a v 
navazujících místnostech zázemí je pak navržena kaučuková podlaha. V čistých provozech 
cytostatik a sterilní přípravy stavba připraví pouze podklad zakončený anhydritovou mazaninou, 
na který bude položena podlaha určená do čistých prostor. 
Ve všech prostorech musí podlahy spadat do třídy reakce na oheň nejhůře Cfl. 
Všechny podlahové konstrukce musí být oddilatovány od obvodových svislých konstrukcí 
polystyrenem tl.10mm. Podlahy o rozměrech větších než 5m musí být dilatovány i v ploše. 




Ve sprchových koutech je třeba pod finální nášlapnou vrstvu aplikovat hydroizolační nátěr 
vytažený na stěny až k podhledu. PVC ve sprchových koutech bude v protiskluzném provedení. 
S ohledem na použití vytápěných podlah v prostoru oficíny je doporučená hodnota tepelného 
odporu konstrukce nad podlahovým topením do cca. 0,15m2K/W.  
 
Úpravy vnitřních povrchů stěn 
Vybrané nosné železobetonové konstrukce budou v interiéru zachovány jako pohledové. 
Všechny tyto části budou podobného vzhledu, bednění bude ze systémových desek, nových, se 
zkoseným ukončením (lištou) a před prováděním zkontrolovaných, zda nejsou poškozené. 
Nebude provedena finální stěrka, pouze uzavírací penetrační bezbarvý hydrofobní nátěr.  
Pro pohledový beton se požaduje plynulá křivka zrnitosti, nižší vodní součinitel (do 0,5), stejný 
druh a obsah cementu, použití menších frakcí kameniva pro jednolitost. Receptura bude 
zpracována odborným pracovištěm se zkušeností s přípravou pro pohledový beton. Povrch 
betonu: hladký, max. průměr pórů 15 mm, podíl otevřených pórů na povrchu betonu, měřený 
kdekoliv na ploše 50x50 cm smí být max. 0,3 % z této plochy. Pórovitost se určuje na dvou 
kontrolních místech v rámci každé plochy a to na opticky reprezentativních plochách. 
Doporučuje se, aby kritéria kvality povrchu, pórovitosti, struktury a stejnobarevnosti a způsob 
jejich kvalitativního hodnocení byly sjednány mezi investorem a zhotovitelem na základě 
zkušebních ploch. Při výrobě zkušebních ploch, stanovení a hodnocení jednotlivých kritérií je 
doporučeno vycházet z Technických pravidel ČBS 03 „Pohledový beton“. 
Zděné a sádrokartonové příčky a nepohledové betonové stěny budou povrchově upraveny 
sádrovou omítkou vyhlazenou, spáry v místech styku omítky s pohledovým betonem budou 
provedeny jako trvale pružné, spáry mezi dvěma navazujícími různými stavebními 
konstrukcemi budou ošetřeny vložením dvojité perlinky do omítky. Na WC a v sociálním 
zařízení budou stěny po úroveň podhledu opatřeny keramickým obkladem 
 Stěny budou za umyvadly opatřeny vodovzdorným a otěruvzdorným omyvatelným nátěrem v 
šířce 1m do výšky 2m, stejný nátěr bude použit i za kuchyňskými linkami. V prostorech, kde je 
z hygienických důvodů nutnost umožnit čistitelnost prostor budou stěny opatřeny omyvatelnou 
barvou. 
Prostory s čistým provozem budou vytvořeny samostatným systémem pharma příček a pharma 
podhledů, které zajišťují snadné čištění a sterilitu jednotlivých prostor. 
 
Podhledy 
Podhledy jsou navrženy v celém objektu s výjimkou oficíny, skladů a technických prostor. 
Prostor podhledu bude řešen následně – povrchy stěn nad podhledem budou obloženy 
sádrokartonem až pod nosnou desku stropu. Zděné stěny budou nad úrovní podhledu opatřeny 
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hrubou omítkou, betonové konstrukce budou opatřeny uzavíracím nátěrem – hygienické zakrytí 
zděné konstrukce.  
Příčky jsou vytaženy až ke stropní konstrukci – akustické, požární oddělení – a to včetně 
prosklených a sádrokartonových příček. V případě prosklených příček se v části nad podhledem 
jedná o sádrokartonovou konstrukci splňující akustické a požární vlastnosti dané příčky. 
Povrchová úprava vícevrstvý omyvatelný nátěr. 
Sádrokartonový podhled / vlhkovzdorný sádrokartonový podhled:  
Použit v prostorech komunikací, toalet a výdejny léčiv. V prostoru chráněných únikových cest 
musí tento podhled splňovat požadavky na oboustrannou požární odolnost EI30/DP1. Podhled 
je zavěšený sádrokartonový, těsný, bezesparý; složený ze spodní konstrukce v jedné úrovni 
vzájemně se křižujících CD profilů (hlavní a montážní profily) 60 x 27 x 0,6 mm  (ocelová 
konstrukce žárově pozinkovaná). Opláštěný sádrokartonovými deskami.  
Dodávka je včetně závěsného systému (kotveného do stropní železobetonové konstrukce), 
včetně mechanického kotvení a kotevních prvků; včetně systémového řešení objektových 
dilatací. Vzdálenost závěsů je závislá na druhu opláštění a výše zmíněných požadavcích. 
Dodávka bude včetně tmelení po obvodu akrylátovým tmelem, včetně tmelení pracovních spár 
mezi deskami sádrokartonu plnící a vyrovnávací stěrkovou hmotou pro vyhlazení spár 
sádrokartonů pod nátěry, s vložením zpevňující pásky. Nedílnou součástí konstrukce podhledu 
jsou také sádrokartonové konstrukce pro zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při 
změně výškové úrovně stropního podhledu, případně při návrhu podhledu v části místnosti. 
Požadavky na tuto boční SDK konstrukci jsou shodné s požadavky na daný podhled. Součástí 
dodávky stropních podhledů jsou pomocné konstrukce, závěsy, atypické podhledové desky, 
apod. pro zabudování a uchycení ostatních stropních či podhledových prvků. (Svítidla, koncové 
prvky VZT, informační tabule, apod.). 
Součástí podhledů jsou kompletní dodávky revizních, montážních a obslužných dvířek vč. 
všech návazností (rámy, začištění, kotvení apod.) k uzavíracím armaturám, čidlům, hlásičům, 
požárním klapkám apod. 
  
Samonosný podhled: 
Sádrokartonový podhled u výsuvných vrat vedoucích na zásobovací rampu bude proveden jako 
samonosný, tj. pnutý mezi stěny (popř. podpůrné ocelové konstrukce) lemující hlavní 
komunikaci tak, aby žádná konstrukce podhledu nebyla v kolizi s vraty zasouvajícími se nad 
rovinu podhledu, tento podhled bude osazen min. v rozsahu 8m2 u obou vrat, celková plocha v 
nultém podlaží tedy 16m2, např. podhled D131 od firmy Knauf. 
Rastrový podhled: 
Použit ve většině prostor mimo komunikace a čisté provozy, především prostorech pracoven a 
laboratoří. Jedná se o symetricky umístěné podhledy z tvrdých minerálních desek (složení: 
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minerální vlna, jíl, škrob) s mikroperforací, o rozměru 600/600/15 mm s povrchovou úpravou 
disperzní barvou v odstínu bílá obdobná RAL 9010, se zdola viditelnými lištami kovové nosné 
konstrukce. Viditelná šířka profilu je ve standardní velikosti 24 mm. V místnostech s vlhkým 
provozem je nutno použít vlhkuvzdorné kazety.  
 
Vnitřní výplně otvorů 
Dveře: 
Vnitřní otvíravé dveře mají výšku 1970 mm, šířku 700, 800 a 900mm. Dveře s požadavkem na 
požární odolnost jsou specifikovány v půdorysech požárně bezpečnostního řešení. Posuvné 
dveře mají standardní výšku 1970mm, šířku 700, 800, 900 a 1200mm a budou osazeny do 
typového stavebního pouzdra s ocelovou zárubní. 
Obecně se jedná o plné, hladké sendvičové dveře, vyplněné minerální vatou nebo 
dřevotřískovou vložkou opláštěnou z obou stran ocelovým plechem tl.1,0mm s povrchovou 
úpravou matně lesklým hladkým práškovým nástřikem v odstínu dle projektu interiéru. 
Zárubně jsou ocelové pro dodatečnou montáž se skrytými kotevními šrouby. Dveřní křídla jsou 
opatřena stavěči dveřního křídla, dveřní zarážkou, podlahovými samozavírači, u dvoukřídlých 
dveří koordinátorem zavírání dveřních křídel atd. 
Dveřní kování je v provedení broušené nerezi s kulatou rozetou. 
Akustické parametry dveří běžných pracoven a laboratoří jsou 32 dB, zvuková neprůzvučnost u 
dveří do zvukově exponovaných provozů je až 57dB. 
Dveře, resp. prosklené příčky, na chodbách jsou řešeny formou hliníkových rámových 
prosklených stěn. 
 
Venkovní výplně otvorů 
Okenní výplně: 
Ve fasádách jsou osazena fixní kruhová okna průměru 1000 a 1400mm. Dále pak podélná okna 
výšky 1200mm s půlkruhovým ostěním, do kterých jsou vloženy svislé příčky, mezi něž jsou 
vložena výklopná obdélníková okna. Okna jsou osazena v hliníkovém rámu se vzhledem 
strukturální fasády, zasklení izolační bezpečnostní dvojsklo, tvar nestandardní. 
Prosklené okno je koncipováno jako strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková 
konstrukce s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá přetažené sklo na tmel 
ke stavební konstrukci. Součástí jsou výklopné části ve strukturálním provedení. Kování a 
pohyblivé mechanismy budou splňovat požadavek na antikorozi dle evropské normy EN 
1670:2007, zatřídění v nejvyšší třídě č.5. Zpracovatel doloží certifikátem systému. Hliníkový 
systém musí splňovat platné normativní předpisy dle  ČSN 73 0540-2, kde jsou stanoveny 
požadavky na hodnoty Uf a Uw konstrukcí. Veškerý kotevní materiál ve styku s hliníkovými 
profily bude v nerezi A2. Osazení na stavební konstrukce bude provedeno v souladu s TNI 
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746077, tj. provedení veškerých předepsaných úrovní těsnění, připojení a provedení připojovací 
spáry. 
Referenční systém: Wicona WICTEC 50 SG a Wicona WICTEC 90 SG  
Zasklení atypicky tvarovaným izolačním dvojsklem, vnější číré sklo tl.6mm s pokovením na 
vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x4mm; celé dvojsklo prostupnost světla 65%, 
reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla Ug=1,1, např.: Cool-Lite 
SKN 174,  sklo bude vzorkováno a schváleno architektem (atelier-r). Skupina namáhání: C - 
skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové průvzdušnosti i lv,n dle 
ČSN 73 0540-2/Z1. Protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u 
konstrukcí dosáhnout hodnot např. 32-38 dB. 
 
Výsuvná vrata: 
Automatická sekční vrata s integrovaným dveřním křídlem. Ocelový plech bude povrchově 
upraven barevným nástřikem. Do vrat je osazeno dveřní křídlo v úhlové zárubni z pozinkované 
oceli. Vrata vyrobená na míru stavebního otvoru, budou při svém pohybu vyjíždět nad podhled.  
 
Dveře: 
Vnější dveře jsou řešeny formou hliníkové rámové konstrukce, do které je osazeno sendvičové 
dveřní křídlo s jádrem z masivního dřeva oboustranně opláštěného hliníkovým plechem 
s povrchovou úpravou barevným nástřikem. Součástí dveří je jeden nebo dva boční prosklené 
světlíky. Celá stěna musí splňovat U=1,1 W/m2. 
 
Fasáda 
Fasády čtyřpodlažní části objektu budou provedeny z kontaktního zateplovacího systému 
s finální stěrkou v tmavé barvě, která bude nanesena na světlý podklad. 
Fasády v části kanceláře jsou tvořeny pohledovou železobetonovou moniérkou (F2) a 
prosklenou fasádou do ulice I. P. Pavlova (F3). Dále jsou na objektu použity v menších 
výměrách podružné fasády tvořené klasickým kontaktním zateplovacím systémem 
s probarvenou omítkou – otevřený prostor pro umístění chladících jednotek vložený do 
strojovny VZT ve 3. podlaží je obklopen stěnami, které jsou ošetřeny fasádou F4, části fasády 
F1 navazující na výsuvná vrata u zásobovací rampy pak nahrazuje fasáda F5. 
 
Fasáda F1 
Stručný popis skladby 
• finální organická omítka černá. Na omítku je aplikován finální teplo reflektující nátěr, 
odrážející velkou část sluneční energie v rozsahu blízkém infračervenému záření, čím 
dochází ke snížení povrchové teploty fasády. 
30 
 
• kontaktní zateplovací systém s minerální izolací tl. 200 mm a organickou armovací 
stěrkou dle uvedených požadavků. V soklové části je použit kontaktní zateplovací 
systém s perimetrickým polystyrenem tl. 200 mm pro soklovou část (sokolová deska) a 
organickou armovací stěrkou dle uvedených požadavků a se zvýšenou mechanickou 
odolností. KZS musí být chráněn vůči odstřikové vodě systémovým řešením 
s potěrovou hydroizolací 
• systémová penetrace podkladu  
• podkladní konstrukce 
 
Provedení finálního povrchu s aplikací dekorativních motivů 
před aplikací finální omítky se na zastěrkovanou plochu KZS nalepí krycí polepy 
s dekorativním motivem 
následně se aplikuje finální omítka a před zavadnutím omítky se polepy odstraní. Případné vady 
vzniklé odtržením pásky nutno zapravit. 
následně se na tmavý povrch fasády nanese finální teplo reflektující nátěr a dekorační prvky 
(místa kde není finální omítka) se ochrání krycím nátěrem 
 
Požadavky na kontaktní zateplovaní systém: 
Podmínky provádění:  
Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN 73 2901 - Provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým 
předpisem výrobce systému a technickými listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáž 
bude provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od 
dodavatele systému. 
Odolnost proti vzniku trhlin: 
Zateplovací systém musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou z organické 
hmoty. Armovací vrstva se síťovinou nesmí při 2% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné 
trhliny.  
Povrchová úprava: 
Povrchová úprava bude provedena organickou omítkou zrnitosti 2mm obsahující vlákna 
zabraňující mikrotrhlinám a s přísadou proti plísním a řasám, ekvivalentní tloušťka vzduchové 
vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti sd<0,2m (EN ISO 7783-2).  
Amovací síťovina: 
Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží min. 155g/m2 a pevností 






Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho ošetření 
k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901 
Izolace: 
izolace z minerálních desek dle ČSN EN 13162 s podélným vláknem s deklarovaným 
součinitelem tepelné vodivosti λD=0,037 W/mK a třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-
1. Pro soklovou část do výšky 0,5 m bude použitý perimetrický polystyren – soklové desky. 
Izolace sokové části s perimetrickým polystyrenem: 
Pod úrovní terénu bude izolant přilepen hydroizolační systémovou stěrkou s přísadou cementu a 
s odolností vůči vodě. Po přilepení izolantu bude provedeno utěsnění povrchu izolantu toutéž 
hydroizolační systémovou stěrkou s vložením armovací síťoviny. 
Založení KZS: 
V místech založení systému nad terénem bude provedeno založení s použitím zakládací 
systémové soklové lišty z protlačovaného hliníku tloušťky 1,5 mm a na přední stranu soklové 
lišty bude osazena naklapávací průběžná systémová plastová lišta zabraňující trhlinám v místě 
napojení armovací vrstvy se soklovou lištou a umožňující nezávislou dilataci soklové lišty na 
omítce. 
Hmoždinky: 
V systému budou použity pouze schválené hmoždinky. Před montáží izolantu bude provedena 
referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního 
plánu. Pro zamezení vlivu tepelných mostů budou použity hmoždinky se zátkou tloušťky 25 
mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž. 
Napojení klempířských prvků: 
Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou provedeny systémovou plastovou 
lištou s integrovanou síťovinou a to tak, aby bylo zajištěno dilatování klempířských prvků pod 
omítkou bez rizika trhlin v místě napojení. 
Upevnění břemen: 
Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí systémových 
prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody a vlhkosti do 
ETICS. Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. Odolnost prvku proti vytažení z EPS 
musí být 1,5 kN. Všechna těžká břemena např. markýzy budou na fasádu kotveny šroubovacími 
hmoždinkami nebo chemickými kotvami přes systémové podložky zapuštěné do ETICS. 
Pevnost podložky tlaku musí být min. 25kN/podložku. Okapové svody budou kotveny do 
fasády tak, aby nevznikl tepelný most přes systémové podložky zapuštěné do ETICS. Pevnost 




Otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami z pěnové hmoty a 
následně provedena povrchová úprava. 
 
Fasáda F2 
Betonáž železobetonových monolitických prvků bude realizována ve dvou krocích, v první fázi 
budou vybetonovány nosné prvky objektu, do kterých budou před betonáží osazeny stěnové a 
stropní nosníky moniérky s přerušením tepelného mostu (Isokorb). K nosným obvodovým 
stěnám budou dále připevněny nerezové kotvy pro vynesení tepelné izolace, které slouží 
současně pro přikotvení pohledové železobetonové venkovní moniérky (větrné spony). 
Pohledová železobetonová moniérka bude vybedněna v pravidelném rastru bednění z 
variabilního systémového bednění (VARIO) a bude vybetonována ze samozhutnitelného betonu 
třídy C30/37 XC4, XF1 s vloženou výztuží na vnitřní i vnější. Pohledový beton moniérky bude 
uzavřen bezbarvým vodoodpudivým nátěrem.  
 
Technické parametry – požadavky: Povrch betonu: hladký, max. průměr pórů 15 mm, podíl 
otevřených pórů na povrchu betonu, měřený kdekoliv na ploše 50x50 cm smí být max. 0,3 % z 
této plochy. Pórovitost se určuje na dvou kontrolních místech v rámci každé plochy a to na 
opticky reprezentativních plochách. 
Barva: Beton rovnoměrně šedivě zbarven. Stejnobarevnost směsi dle téže normy třída F2: 
nejsou přípustná zbarvení ploch rzí, různorodostí pláště bednění, následným opracováním nebo 
stěrkováním betonu, přísadami různého původu, jakož i různobarevné pruhy, zbarvení 
poukazující na různé druhy cementu nebo cementy různého původu nebo přísady do betonu. 
Povrchová úprava: Pohledový beton není možné nahradit omítáním nebo přestěrkováním 
betonu. Povrch bude omyt tlakovou vodou a naimpregnován disperzní impregnací. Následně 
bude proveden finální uzavírací bezbarvý omyvatelný matný nátěr.  
 
Fasáda F3 
Fasádní stěna je koncipována jako hliníková strukturální nasazovací sloupko-příčková hliníková 
fasáda na ocelové podkonstrukci s atypickým detailem ukončení ostění a nadpraží, kde dobíhá 
přetažené sklo na tmel ke stavební konstrukci. Slitiny hliníkových prvků AlMgSi 0,5F22 ve 
skupině materiálů dle požadavků na hliníkové profily - ČSN EN 12020 ze slitiny EN AW-6060 
T66. Hliníkový systém musí splňovat platné normativní předpisy dle ČSN 73 0540-2, kde jsou 
stanoveny požadavky na hodnoty Uf a Uw konstrukcí. Svislé i vodorovné ocelové prvky 
vytvářející podpůrnou konstrukci pro fasádu musejí tvořit rovinu s tolerancí +-2mm. Referenční 
systém: Wicona WICTEC 50 SG. 




- materiál izolátorů tep. mostů: ABS (pro standardní konstrukce), Eleastomer (pro konstrukce se 
zvýšenými nároky na přerušení tepelného mostu) 
- materiál těsnění: provedení těsnění z EPDM nebo CP  
- povrchová úprava profilace: práškovým vypalovacím lakem 
- skupina materiálu rámů: musí odpovídat platným normativním předpisům dle požadavku 
příslušných norem ČSN 73 0540-2 
- skupina namáhání: C - skupina zatížitelnosti proti hnanému dešti hodnota součinitele spárové 
průvzdušnosti 
- protihluková ochrana: podle kombinace profilů a zasklení je možné u konstrukcí dosáhnout 
hodnot např. (32-38 dB) 
Zasklení: atypicky tvarované bezpečnostní izolační dvojsklo, vnější lepené bezpečnostní sklo 
tl.2x6mm s pokovením na vnitřní straně, vnitřní lepené bezpečnostní sklo 2x6mm; celé dvojsklo 
prostupnost světla 65%, reflexe 11%, stínící koeficient max 0,45, součinitel prostupu tepla 
Ug=1,1. 
Prosklené dveře ve fasádě a prosklené stěny s prosklením níže než 800mm nad podlahou, 
zasklené čirým bezpečnostním sklem mají ve výši 900 mm a zároveň ve výši 1500 kontrastní 
značení formou pruhu ze značek o průměru 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm jasně 
viditelnými proti pozadí, jako upozornění pro slabozraké osoby 
V patě prosklené fasády je na výšku přilehlé exteriérové skladby snížena tloušťka tep.izolace, 
která bude v tomto místě chráněna hliníkovým plechem. Tento prvek tl. 1mm, RŠ 300mm, 
celková délka 50m je součástí dodávky prosklené fasády. 
 
Výtahy 
V objektu se nacházejí celkem dva výtahy – osobní výtah a nákladní výtah. Oba výtahy jsou 
navrženy do železobetonové výtahové šachty, jejíž stěny boudou ze strany chodby pohledové, 
proto je nutno u dveří obou výtahů připravit jejich zapravení pomocí nerezové lišty, nelze 
uvažovat s případným doomítáním mezer mezi dveřmi a stěnou, protože omítky zde nebudou 
použity. 
 
1.4.  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Půda 
V rámci realizace nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve 
smyslu zákona č. 334/1992 Sb. Výstavba bude probíhat na pozemku typu ostatní plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří. 
Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona 
č. 289/1995 Sb., v platném znění. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných 




V souvislosti s realizací tohoto záměru nedojde ke vzniku středních a větších stacionárních 
zdrojů znečištění ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů.  
K vytápění objektu nebude využíváno spalovacích zdrojů. Zdroj tepla bude řešen připojením na 
sítě na horkovodní přípojku 125/65°C – 80/50°C. 
V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství tuhých znečišťujících 
látek vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření vedoucí 
k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí. Jedná se především o instalaci 
ochranných plachet na fasádní lešení, doprava prašných materiálů bude v uzavřeném balení či 
pod krytem, zkrápění volných ploch, pravidelná údržba a očista vozidel, důsledné vypínání 
spalovacích motorů mimo aktivní dobu provozu vozidla apod. 
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily. Podstatný vliv 
stavebních prací na imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze očekávat, že zvýšení celkové 
imisní zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké, lokální a pouze dočasné. 
 
Voda 
V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektů bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv realizace 
na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. V případě použití látek 
potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a 
povrchových vod. V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně nutném rozsahu. 
Při realizaci výstavby a následném užívání budou mít pracovníci k dispozici tekoucí vodu 
vyhovující požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou a teplou 
vodu.   
 
Odpady 
Množství stavebních odpadů vzhledem k rozsahu prací nelze jednoznačným a průkazným 
způsobem doložit. Řádově se bude jednat o desítky tun. 








V průběhu stavebních prací lze očekávat vznik následujících druhů odpadů: 
 
Název odpadu Kód Kategorie 
Beton 17 01 01 O 
Cihly 17 01 02 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel 
a keramických výrobků 
 
17 01 07 
 
O 
Dřevo 17 02 01 O 
Sklo 17 02 02 O 
Plasty 17 02 03 O 
Železo a ocel 17 04 05 O 
Směsné kovy 17 04 07 O 
Izolační materiály 17 06 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady  17 09 04 O 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 
Plastové obaly 15 01 02 O 
Dřevěné obaly 15 01 03 O 
Kovové obaly 15 01 04 O 
Skleněné obaly 15 01 07 O 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O 
Uliční smetky 20 03 02 O 
          Tab. 1 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech, odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně 
označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP 
č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny 
identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. s  obsahem 
dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a  označeny grafickým 
symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou 
průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál 
k dalšímu využití resp. k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat 
dodavatel stavebních prací, který si zajistí souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Před 
zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro 
přepravu nebezpečných odpadů.  
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Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány k odstranění pouze 
osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude 
vedena zákonná evidence. 
S odpady bude následně nakládáno podle jejich skutečných vlastností – stanovení až při 
provozu (např. na základě chem. rozboru). Dle zákona o odpadech jsou původce a oprávněná 
osoba povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li 
uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, smíšen nebo znečištěn některou ze složek, která činí 
odpad nebezpečným a nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 
odpadů. Pokud bude investor produkovat ročně víc než 10 t nebezpečného odpadu, bude do 3 
měsíců od uvedení stavby do trvalého provozu (ve smyslu § 44 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.) 
na základě poznatků o skutečném množství vznikajících odpadů ze zkušebního provozu 
zpracován plán odpadového hospodářství původce odpadu a v něm zohledněny vznikající 
odpady. 
 
Ochrana přírody a krajiny 
Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce nebudou mít za následek narušení ekologické 
stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo živočišných 
druhů se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. Mírné 
potenciální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací stavby. Realizace stavby bude vyžadovat 
kácení dřevin rostoucích mimo les. V souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., bude požádáno o 
povolení ke kácení dřevin. Nedojde k dotčení jiných chráněných zájmů přírody a krajiny ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nedojde k narušení krajinného 
rázu. 
 
1.5. Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Objekt je řešen tak, aby jej mohly užívat i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Řešení odpovídá vyhlášce č. 398/ 2009  Sb. 
Dle vyhlášky č. 398/2009Sb. je povinnost stavby tohoto charakteru navrhnout důsledně 
v souladu s podmínkami bezbariérovosti uvedené vyhlášky. Jde zejména o zajištění 
bezbariérových vstupů, bezbariérově řešenými chodníky. Z tohoto důvodu je terén před hlavním 
vstupem upraven tak, aby byl ve stejné úrovni jako úroveň podlahy 1. nadzemního podlaží. 
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Na nově zřízených parkovištích musí být dle § 5 odst. 2 zřízeno nejméně 5 % stání o šířce 3500 
mm, vyhrazených pro motorová vozidla imobilních osob, opatřena svislým i vodorovným 
dopravním značením. Z celkového počtu stání je navrženo 1 pro imobilní. 
Objekt novostavby je z hlediska zdravotně postižených řešen a vybaven: 
- parkovacím místem pro imobilní 
- přístup do jednotlivých místností a společných prostor je bezprahový a je umožněn dveřmi o 
min. šířce křídla dveří 900 mm 
- výtah mezi všemi podlažími novostavby 
 
1.6.  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 
 
V rámci územního řízení byl proveden podrobný inženýrsko - geologický průzkum 
s následujícím závěrem: 
Pod vrstvou navážek mocnosti 0,6 až 1,5m se nacházejí neogenní uloženiny, jejichž 
sedimentace spadá do pliocénu. Pliocenní sedimenty, které se ukládaly v prostoru 
Hornomoravského úvalu jsou velmi pestré litologické skladby (rychlé a nepravidelné střídání 
plastických jílů, písků, písčitých jílů a zpravidla křemitých štěrků) Písčité, jílovito-písčité a 
jílovité polohy se v prostoru staveniště vyskytují jak horizontálně, tak i vertikálně zcela 
nepravidelně a ve vzájemném rozšíření jednotlivých zemin nebyla zjištěna žádná zákonitost.  
V prostoru budoucího staveniště byly sondami statické penetrace ověřeny tyto základní typy 
zemin: 
• jílovité hlíny polotuhé a tuhé konzistence třídy F6 středně plastické jako málo mocná 
poloha v přípovrchové vrstvě, v podloží navážek. 
• Pliocenní plastické jíly tuhé, tuhé až pevné, pevné až tuhé a pevné třídy F8 
• Pliocenní písčité jíly tuhé až pevné a pevné až tuhé třídy F4 
• Pliocenní písky, jílovité písky a silně jílovité písky třídy S3, resp. S5 
 
Ustálená hladina podzemní vody dle IGP je cca na úrovni 222,4m n.m tzn. 1,0 až 2,0m pod 
základovou spárou desky tl. 300mm. Agresivita podzemní vody dle IGP je hodnocena jako 
střední XA2 dle ČSN EN 206-1. 
 
Na základě provedených průzkumných prací jsou základové poměry hodnoceny v místě 
projektované novostavby jako složité, projektovanou budovy lékárny v Olomouci považujeme 




1.7. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
Polohopisné a výškopisné zaměření udává prostorovou polohu pozemku, na kterém bude 
probíhat novostavba. Dále určuje rozhodující polohové body základových konstrukcí a také 
výšku původního terénu. Zhotovitel bude zodpovídat za vytýčení a musí předané body zajistit 
tak, aby nebyly poškozeny a aby bylo možno provést zemní práce v rámci dovolených odchylek 








SO.01  Novostavba lékárny 
Inženýrské objekty 
SO.02   HTÚ, příprava území 
SO.03    KTÚ, oplocení 
SO.04   Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 
SO.05    Kanalizace 
SO.05.1    Přípojka dešťové kanalizace 
SO.05.2      Přípojka splaškové kanalizace 
SO.06    Přípojka vodovodu 
SO.07  Přípojka horkovodu 
SO.08   Venkovní NN 
SO.09    Venkovní osvětlení  
SO.10    Přípojka zemního plynu 
SO.11   Venkovní slaboproudé rozvody  
SO.12    Inventarizace zeleně 
SO.13    Sadové úpravy 
SO.14  Dopravní značení 
Provozní soubory 
PS.01  Technologie laboratoří 
PS.02  Výměníková stanice 




1.9. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby 
 
Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí 
a to zejména: 
• Zamezit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
• Neznečisťovat ovzduší exhalacemi z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
• Zabránit znečišťování odpadní vodou a povrchními splachy z prostoru stavenišť, 
zejména z lokalit výskytu olejů a ropných produktů 
• Zamezení vzniku nadměrné prašnosti při provádění demoličních prací, zemních prací a 
při přepravě materiálu 
• Ochrana materiálu před znehodnocením nebo poškozením 
• Čištění pneumatik dopravních prostředků před výjezdem ze staveniště 
• Čištění komunikací, které byly znečištěny vlivem výstavby 
• Respektování veškerých hygienických opatření v objektech ZS 
• Na stavbě je nutno zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborné 
způsobilé osoby, která zajistí nakládání se všemi odpady vznikajícími na stavbě 
• Dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny, v úplném znění, 
prováděcí vyhlášky k zákonu č. 395/1992 Sb. 
• Dodržet ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší, v platném znění  
• Dodržovat vyhlášku čl. 12 – ochrana zeleně při realizaci výstavby 
Vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných 
komunikací, jsou dodavatelé povinni znečištění neprodleně odstranit, aby nedošlo k jeho 
odtečení do kanalizace. 
Dodavatelé jsou povinni užívat mechanizmy ve výborném technickém stavu a musí dodržovat 
preventivní opatření, aby nedocházelo k případným úkapům nebo únikům ropných látek. 
V případě, že dojde k úkapům provozních kapalin, musí dodavatelé zajistit jejich okamžité 
zneškodnění. 
Na staveništi nebudou skladovány látky škodlivé vodám. Stavební vozidla budou vybaveny 
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek. 
V případě úniku ropných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena 
v lokalitě určené k těmto účelům. Na staveništi musí být dostatek sanačních prostředků pro 
likvidaci případných havárií. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních 
zdrojů prašnosti budou minimalizovány. V případě nepříznivých klimatických podmínek 
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných ploch.  
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Shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí. 
Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné je nutno dodržet požadavky ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Dodavatelé povedou evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 a dle vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Doklady o uložení materiálu na příslušné 
skládky, evidenci a zneškodňování odpadů dodavatelé uchovají a předají investorovi při 
kolaudaci stavby. 
Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a jeho pravidelný 
odvoz bude dokladován. 
V souladu s ustanovením §23 odst. 2 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou na 
stavbě k dispozici bezpečnostní listy od všech nebezpečných látek a nebezpečných přípravků 
klasifikovaných podle §2 odst. 5 zákona, se kterými bude nakládáno na stavbě. 
  
1.10.  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  
 
Bezpečnost práce při výstavbě se řídí Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále se bezpečnost řídí 
obecně platnými právními předpisy a technickými normami (především zákon č. 309/2006 Sb.). 
Na základě těchto ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby přijata konkrétní opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. 
 
Nutno dodržovat následující zásady: 
• Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o 
odevzdání staveniště. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s riziky stavební činnosti. 
• O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků. 
• Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 




- vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými 
k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a 
návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 
- vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti práce 
• S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými 
pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. 
 
Při stavebních a montážních pracích je třeba řídit se následujícími zásadami: 
• Všechny otvory a jámy na staveništi nebo komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu 
osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
• Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce. Všeobecná ustanovení) a hlubší než 
0,5 m musí být zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75 m a za snížené viditelnosti 
musí být osvětleny (dále ČSN EN 1610). 
• Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím a zarážkou. 
• Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem 
vstupu nepovolaným osobám. 
• Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat 
v ohroženém prostoru. 
• Podpěrné konstrukce musí vykazovat dostatečnou únosnost a musí být úhlopříčně 
ztuženy ve všech rovinách. 
• Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží a v jejím 
průběhu. 
• Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být 
zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací. 
• Pracovníci pověření vázáním a zavěšováním břemen musí mít dostačující kvalifikaci 
pro tuto činnost a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována.  
• Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit 
kvalifikované a zdravotně způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně 
vyškoleni a zacvičeni a jejich znalosti musí být nejméně 1krát za 3 roky ověřeny 
zkouškou. 
• Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří 
musí být k této činnosti řádně vyškoleni, zacvičeni, zdravotně způsobilí a jejich znalosti 
musí být 1krát za 12 měsíců ověřeny zkouškou. 
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• Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním 
nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 
• Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 
použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 
• Není dovoleno přecházet po vrchním pásu příhradových konstrukcí, po průvlacích a 
příčkách, nejsou-li vybaveny zařízeními pro přechod. 
• Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce 
musí vytahovat a dolů spouštět v bednách nebo montážních brašnách. Je zakázáno tyto 
součásti na zvýšené pracoviště vyhazovat, nebo je odtud shazovat. 
• Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce 
nebo na podlahu v blízkosti otvorů a prostupů. 
• Pokud pracovníci provádějí nebo řídí stavební práce ve výškách nad 1,5 m bez 
bezpečných podlah, na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících a ve výšce větší 
než 5 m, pomocí horolezecké techniky a ve výškách při montáži pomocných konstrukcí, 
jsou dodavatelé povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků nejméně jedenkrát 
za rok a o školení učinit zápis. 
• Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
• V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto 
chráněny vhodným bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny 
zábradlím. 
• Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok školeny a přezkoušeny. 
• Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
• Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu 
s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné 
práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 
 
Pro práce s elektrickými zařízeními platí následující zásady: 
Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět pouze v rozsahu 
odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt v jejich 
blízkosti musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 obsluha a práce na elektrických zařízeních. 
Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým 
normám. 
U elektrických zařízení, která nejsou delší dobu v provozu, se musí před novým uvedením do 
provozu prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav. 
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Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned 
odpojena a zajištěna.  
Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, 
vypnuty, hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený. 
Elektrická zařízení se musí přezkušovat ve lhůtách a rozsahu stanoveném příslušnými normami, 
zejména ČSN 33 1500, a směrnicemi výrobce. 
K zajištění bezpečnosti při práci slouží bezpečnostní tabulky a nápisy podle ČSN ISO 3864 
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, které upozorňují na stav elektrického zařízení, 
sdělují příkazy nebo zákazy nutné k zajištění bezpečnosti nebo upozorňují na bezpečnostní 
zařízení. 
Pokud se při obsluze a práci na elektrických zařízeních používá osobních ochranných 
pracovních prostředků, musí být udržovány v dobrém stavu, v předepsaných lhůtách musí být 
zkoušeny a o provedených zkouškách vedeny záznamy. 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 
V souvislosti s vlastním provozem zařízení musí provozovatel vybavit pracovníky osobními 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností v souladu 
s nařízením vlády č. 495/2001 Sb. V prostorách se zvýšenou úrovní hluku musí být pracovníci 
vybaveni příslušnými OOPP proti hluku.  
Základním předpisem v oblasti poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je 
kromě Zákoníku práce v platném znění nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah 
a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích 
a desinfekčních prostředků. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Základy 
Na základě vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu jsou hodnoceny základové 
poměry v místě projektované novostavby jako složité a budova lékárny v Olomouci hodnocena 
jako objekt staticky náročné konstrukce, proto je navržen objekt založit na hlubinných vrtaných 
pilotách a na základové desce tl. 300mm. Piloty jsou navrženy na druhý mezní stav na sedání do 
10mm. Piloty jsou navrženy průměru 620mm a 900mm. Dimenze pilot – průměr a délka jsou 
navrženy na působící zatěžovací účinky. Piloty budou vyztuženy armokoši, které nejsou 
zataženy do základové desky. Spodní stavba je navržena jako „černá“ vana s asfaltovými 
hydroizolačními pásy.  
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Receptura betonu by měla obsahovat zcela nezbytné, pokud možno co nejmenší množství 
cementu. Základová deska a obvodové podzemní stěny jsou navrženy z betonu s dostatečnou 
pevností.   
 
Nosný systém 
Nosná konstrukce byla navržena jako železobetonový monolitický skelet s nosnými 
obvodovými stěnami a vnitřními stěnami komunikačních jader.   
Založení objektu je navrženo na pilotách a základové desce tl. 300mm. Stropní desky jsou 
navrženy základní tloušťky 220mm, popř. rozšířené na 240mm z požárních důvodů.   
Zavětrování objektu je dostatečně zajištěno jednotlivými stěnami a stěnami kolem 
komunikačních jader, které spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí. 
Spodní stavba je navržena jako „černá“ vana s hydroizolací z asfaltových pásů.  
Stavební jáma je navržena v půdorysné části jako otevřená svahovaná a v části u ulice I. P. 
Pavlova s pažením. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Výpočet požárního zatížení prokazuje, že stavba je schopná: 
• Zachovat nosnost a stabilitu konstrukce po určitou dobu 
• Omezit rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě 
• Omezit šíření požáru na sousední stavbu 
• Umožnit evakuaci osob a zvířat 
• Umožnit bezpečný zásah jednotek požární ochrany 
Veškeré prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny dle ČSN 73 0802 a 
ČSN 73 0810.  
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Ochrana životního prostředí 
 
Zásahy v důsledku předpokládané realizace novostavby nebudou mít za následek narušení 
ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo 
živočišných druhů se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. 
Mírné potenciální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací stavby. Nedojde k dotčení chráněných 
zájmů přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nedojde 






V rámci realizace nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve 
smyslu zákona č. 334/1992 Sb. Výstavba bude probíhat na pozemku typu ostatní plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří. 
Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona 
č. 289/1995 Sb., v platném znění. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných 
surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 
 
Ovzduší  
V souvislosti s realizací tohoto záměru nedojde ke vzniku středních a větších stacionárních 
zdrojů znečištění ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů.  
K vytápění objektu nebude využíváno spalovacích zdrojů. Zdroj tepla bude řešen připojením na 
sítě na horkovodní přípojku 125/65°C – 80/50°C. 
V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství tuhých znečišťujících 
látek vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření vedoucí 
k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí. Jedná se především o instalaci 
ochranných plachet na fasádní lešení, doprava prašných materiálů bude v uzavřeném balení či 
pod krytem, zkrápění volných ploch, pravidelná údržba a očista vozidel (před výjezdem ze 
staveniště a při vjezdu na veřejné komunikace), důsledné vypínání spalovacích motorů mimo 
aktivní dobu provozu vozidla apod. 
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily. Podstatný vliv 
stavebních prací na imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze očekávat, že zvýšení celkové 
imisní zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké, lokální a pouze dočasné. 
 
Voda 
V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektů bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv realizace 
na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. V případě použití látek 
potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a 
povrchových vod. V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně nutném rozsahu. 
Při realizaci výstavby a následném užívání budou mít pracovníci k dispozici tekoucí vodu 
vyhovující požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou a teplou 







Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech, odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně 
označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP 
č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny 
identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. s  obsahem 
dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a  označeny grafickým 
symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou 
průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál 
k dalšímu využití resp. k odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat 
dodavatel stavebních prací, který si zajistí souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Před 
zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro 
přepravu nebezpečných odpadů.  
 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány k odstranění pouze 
osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude 
vedena zákonná evidence. 
 
S odpady bude následně nakládáno podle jejich skutečných vlastností – stanovení až při 
provozu (např. na základě chem. rozboru). Dle zákona o odpadech jsou původce a oprávněná 
osoba povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li 
uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, smíšen nebo znečištěn některou ze složek, která činí 
odpad nebezpečným a nebo smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu 
odpadů. Pokud bude investor produkovat ročně víc než 10 t nebezpečného odpadu, bude do 3 
měsíců od uvedení stavby do trvalého provozu (ve smyslu § 44 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.) 
na základě poznatků o skutečném množstvích vznikajících odpadů ze zkušebního provozu 
zpracován plán odpadového hospodářství původce odpadu a v něm zohledněny vznikající 
odpady. 
 
Hygiena a ochrana zdraví 
 
Hluk 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
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Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku budou vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a 
budou přijata příslušná organizační opatření. 
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována převážně nákladními automobily v  řádu 
několika  jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci 
v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu 




Šíření nadlimitních vibrací v průběhu stavby a při provozu do okolí objektů se nepředpokládá.  
 
Záření 
Zařízení provozovaná v řešeném objektu nebudou zdrojem elektromagnetického záření o 




Řešení osvětlení prostor je dle platných norem ČSN. Jako doplněk k přirozenému osvětlení 
bude umělé osvětlení. Osvětlení pracovních prostorů bude v souladu s normou ČSN EN 12464-
1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů. 
 
Prostorové poměry 
Manipulační prostory a komunikace jsou řešeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 48/1982 
Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a 
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
Rozměry obslužných komunikací jsou řešeny v souladu s ČSN 26 9010 Šířky a výšky cest a 
uliček. 
 
Projekt je řešen v souladu se zákony a ostatními předpisy a normami z oblasti životního 
prostředí a s ohledem na konkrétní situaci lokality, ve které se řešený objekt nachází.  
Hygiena, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí budou zabezpečeny organizačními 






5. Bezpečnost při užívání 
 
Nebezpečná místa užitkových ploch, dopravních cest, uliček a komunikací (zúžené a snížené 
profily) musí být označena příslušnými značkami, černožlutým pruhováním, popřípadě 
označena vhodnými bezpečnostními značkami. Všechna schodiště budou mít barevně odlišený 
první a poslední stupeň od okolní podlahy.  
Obsluhu zařízení budou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací a zaškolením, 
obeznámení s příslušnými provozními předpisy. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a 
vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a 
pracoviště, aby: 
• prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené 
rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 
• pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené 
mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, 
teplotu a zásobování vodou, 
• prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí měly stanovené 
rozměry, provedení a vybavení, 
• únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly 
stále volné, 
• v prostorách všech pracovišť byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 
• pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím 
lékařskou péči, prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro 
přivolání zdravotnické záchranné služby. 
 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci: 
• nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus.  Nelze-li je 
vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami, v případech stanovených 
zvláštními právními předpisy musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní 
doby časově omezena, 
• nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 
• byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 
• nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 
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• na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, nevykonávali ruční manipulaci s 
břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř 
 
Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit s nimi 
zaměstnance.  Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové 
nebo světelné. 
 
Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, technickým vybavením a 
provedením odpovídat požadavkům právních předpisů musí zůstat trvale volné, bez překážek a 
vést co nejvhodnější cestou k východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo.  V případě 
nebezpečí musí mít zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště. 
Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich kapacita, provedení 
a vybavení závisí na způsobu používání, vybavení a povaze pracoviště, jakož i na maximálním 
počtu osob, které mohou být na pracovišti přítomny. Únikové cesty, východy na únikových 
cestách musí být trvale označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky 
vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou 
dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy. 
 
Dveře, kterými prochází úniková cesta, pro případ nebezpečí 
 
 musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci, 
 otevírají se zpravidla ve směru úniku, 
 nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit úniku a evakuaci osob, 
 nesmí být posuvné, 
 nouzové východy, určené v projektové dokumentaci stavby, se otevírají ve směru úniku. 
 Mechanismus ovládání dveří, kterými prochází úniková cesta, musí být zvolen tak, aby 
mohly být snadno a bez zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli osobou, která by je 
chtěla použít v případě nebezpečí. 
 Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy dostatečně osvětleny a 
vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům. Tam, kde je to 
technicky vhodné, je možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s 





6. Ochrana proti hluku 
 
Akustické řešení bude v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Instalovány budou prvky pro tlumení hluku. Použita 
budou pouze zařízení, která budou v souladu s technickými požadavky na výrobky z hlediska 




Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením vlády č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hodnoty hluku ve 
venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T. V denní době se 
stanoví pro osm
 
nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. 
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru se stanoví 
součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a korekce pro denní nebo noční 
dobu.  
 
Zóny bydlení (Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) 
           
  
Denní doba (600-2200): 
základní hladina    LAeq,8h =   50 dB 
výsledná hladina   LAeq,T  =   50 dB 
 
Noční doba (2200-600): 
základní hladina        LAeq,1h =   50 dB 
korekce                    k  =  -10 dB  (noční doba) 
výsledná hladina       LAeq,1h =   40 dB 
 
Hluk z dopravy po pozemních komunikacích je hodnocen za celou denní respektive noční dobu. 
Podle NV č. 148/2006 Sb., je v denní době hygienický limit pro hluk ze silniční dopravy po 
pozemních komunikacích LAeq,16h = 55 dB a v noci LAeq,8h = 45 dB.  
Při běžném provozu lékárny se překroční hlukových limitů nepředpokládá. Stavbou nebudou 






Hluk v průběhu stavebních prací 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována převážně nákladními automobily v  řádu 
několika  jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou situaci v okolí 
stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu 
stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy zatěžovat nejbližší obytnou 
zástavbu. 
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku budou vybaveni 
příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a 
budou přijata příslušná organizační opatření.  
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
  
• splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
• stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 
Součástí projektu je energetický průkaz budovy, kde jsou z hlediska tepelných ztrát a 
kondenzace páry posouzeny jednotlivé konstrukce. 
 
Energetické nároky budovy 
Pro objekt bude proveden výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou 
venkovní teplotu -15°C. 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Objekt je řešen tak, aby jej mohly užívat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Řešení odpovídá vyhlášce 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.  
 
Dle vyhlášky č. 398/2009Sb. je povinnost stavby tohoto charakteru navrhnout důsledně 
v souladu s podmínkami bezbariérovosti uvedené vyhlášky. Jde zejména o zajištění 
bezbariérových vstupů, bezbariérově řešenými chodníky. Z tohoto důvodu je terén před hlavním 
vstupem upraven tak, aby byl ve stejné úrovni jako úroveň podlahy 1. nadzemního podlaží. 
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Na nově zřízených parkovištích musí být dle § 5 odst. 2 zřízeno nejméně 5 % stání o šířce 3500 
mm, vyhrazených pro motorová vozidla imobilních osob, opatřena svislým i vodorovným 
dopravním značením. Z celkového počtu stání je navrženo 1 pro imobilní. 
 
Objekt novostavby je z hlediska zdravotně postižených řešen a vybaven: 
- parkovacím místem pro imobilní 
- přístup do jednotlivých místností a společných prostor je bezprahový a je umožněn dveřmi o 
min. šířce křídla dveří 900 mm 
- výtah mezi všemi podlažími 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Ochranná pásma: 
U energetických kabelových zemních vedení všech druhů 
od krajního kabelu: na každou stranu               1 m 
kabely nad 110 kV, pokud není stanoveno jinak      3 m 
 
Ochranné pásmo vnějšího vedení je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajních vodičů 
a měřené kolmo na vedení,  vzdálenosti jsou : 
- u nízkého napětí        
 nechrání se 
- u napětí nad 1 kV do 35 kV (od krajního vodiče na každou stranu)  7 m 
- u napětí nad 35 kV do 110 kV                                12 m 
- u napětí nad 110 kV do 220 kV              15 m 
- u zděných transformoven od obezdění nebo oplocení                min. 20 m 
 
Plynovody a přípojky do DN 200 mm                                    4 m 
U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném   
území obce na každou stranu od osy vedení                        1  m 
 
Bezpečnostní pásmo: 






10. Ochrana obyvatelstva 
 
Nově vybudovaná stavba bude sloužit jako lékárenské zařízení. Opatření vyplývající z civilní 
ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva nejsou požadována. 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1. Základní identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Lékárna v areálu Fakultní nemocnice Olomouc 
Místo stavby: areál FN Olomouc 
  ulice I.P.Pavlova 
Katastrální území: Nová Ulice, Olomouc, parcela č. 711/1 
Okres/kraj: Olomouc, Olomoucký 
Charakter stavby: lékárna; novostavba  
Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc 
  I.P.Pavlova 6, Olomouc 775 20 
Generální projektant: atelier – r, s.r.o. 
 Uhelná 32/27, 772 00 Olomouc 
Termín zahájení:    02/2015 
 
1.2. Obecná charakteristika stavby 
 
Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, uprostřed areálu FN v Olomouci. 
Pozemek určený pro stavbu se nachází v sousedství ulice I. P. Pavlova, která je hlavní nástupní 
osou do areálu.  
Jedná se o čtyřpodlažní objekt se 3 nadzemními a 1 částečně zapuštěným podzemním 
podlažím. Celková délka spodní stavby je cca 42,0 metrů, šířka suterénu je cca 29,5 metrů. 
K objektu přiléhá zásobovací rampa a vnější opěrná stěna. Obdélníkový půdorys nadzemních 
podlaží je cca 42,0x13,0m. 
Nosná konstrukce byla navržena jako železobetonový monolitický skelet s nosnými 
obvodovými stěnami a vnitřními stěnami komunikačních jader.   
Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách a základové desce tl. 300mm. Piloty jsou 
průměru 620mm a 900mm. Piloty budou vyztuženy armokoši, které nejsou zataženy do 
základové desky. 
Stropní desky jsou navrženy základní tloušťky 220mm, popř. rozšířené na 240mm 
z požárních důvodů. Zavětrování objektu je dostatečně zajištěno jednotlivými stěnami a stěnami 




Členění stavby na stavební objekty 
SO.01  Novostavba lékárny 
SO.02   HTÚ, příprava území 
SO.03    KTÚ, oplocení 
SO.04   Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 
SO.05    Kanalizace 
SO.05.1   Přípojka dešťové kanalizace 
SO.05.2    Přípojka splaškové kanalizace 
SO.06    Přípojka vodovodu 
SO.07  Přípojka horkovodu 
SO.08   Venkovní NN 
SO.09    Venkovní osvětlení  
SO.10    Přípojka zemního plynu 
SO.11   Venkovní slaboproudé rozvody  
SO.12    Inventarizace zeleně 
SO.13    Sadové úpravy 
SO.14  Dopravní značení 
 
1.3. Obecné informace o dané technologické etapě 
 
Tento technologický předpis řeší založení novostavby lékárny v Olomouci. Vzhledem k 
danému podloží v místě stavby, které bylo zjištěno z inženýrsko-geologického průzkumu a 
vzhledem k charakteru stavby je zvoleno hlubinné zakládání pomocí vrtaných pilot, které budou 
na místě betonovány. Před zahájením prací bude potřeba pomocí sond ověřit tvar základů a 
hloubku založení, aby nedošlo k chybné realizaci.  
Realizace vrtaných pilot patří mezi speciální stavební práce a vyžaduje dobrou strojní 
vybavenost, zacvičené a proškolené pracovníky, dostatek praktických zkušeností a odpovědnost 
při provádění. Piloty jsou nejrozšířenější a nejvíce používané prvky hlubinného zakládání a 
jejich úkolem je jednak přenášet zatížení z horní konstrukce do hlubších vrstev, kde je únosnější 
hornina a jednak omezit velikost sedání. Vlastní technologie spočívá ve vyvrtání vrtu určité 
délky a profilu, dále následují přípravné práce před betonáží, armování piloty, betonáž, dále 
odpažení a nakonec úprava hlavy piloty. Jelikož není zaručeno stabilní podloží, je nutno vrt 
pažit ocelovými pažnicemi. Mezi přípravné práce před betonáží patří začištění vrtu, zejména 
jeho dna. Zapuštění armokoše bude probíhat v jednom celku pomocí vrtné soupravy, přitom se 
musí kontrolovat jeho projektované polohové a výškové osazení. V případě výskytu podzemní 
vody bude tato voda z vrtu odčerpána. Dále následuje betonáž piloty a postupné vytahování 
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pažnic. Klasická vrtaná rotační technologie je použitelná v jakýchkoliv geologických 
podmínkách a je vhodná pro piloty o profilech 600-1500 mm, tedy pro tuto stavbu vyhovující. 
 
2. Materiál, doprava, skladování 
2.1. Materiál 
Množství materiálu je rozepsáno ve výkazu výměr. 
 
Beton C 25/30 XA2 konzistence S4: 
CEMEX Czech Republic s.r.o., betonárna Olomouc, Balcárkova 755 
Výrobce betonu a receptura budou před začátkem prací zapsány ve stavebním deníku 
zhotovitele pilot. Použitá receptura musí být odsouhlasena správcem stavby a musí vyhovět 
průkazní zkoušce. 
Potřeba betonu: 
Piloty průměru 620mm: 461m x 0,312 x 3,14 = 139,179 m3 
Piloty průměru 900mm: 162m x 0,452 x 3,14 = 103,059 m3 
Celkem: 242,238 m3 betonu 
 
Výztuž – ocel třídy B500B: 
IP systém, a.s. U panelárny 573/3, Olomouc 
Dodavatel výztuže bude před začátkem prací zapsán ve stavebním deníku zhotovitele pilot. 
Potřeba výztuže: 
Piloty 620mm – 70kg/m3 – 70 x 139,179 = 9,742 tun 
Piloty 900mm – 40kg/m3 – 40 x 103,059 = 4,122 tun 
Celkem: 13,864 tun výztuže 
 
2.2. Doprava materiálu 
Doprava materiálu na stavbu bude probíhat podle harmonogramu tak, aby byl daný konkrétní 
materiál včas k dispozici. Doprava betonové směsi bude probíhat z místní betonárny CEMEX 
na ulici Balcárkova nedaleko staveniště (viz. posouzení širších dopravních vztahů). 
Bližší specifikace strojů pro dopravu je v samostatném dokumentu Návrh strojní sestavy. 
 
2.2.1. Primární doprava 
Primární dopravu bude zajišťovat tahač návěsů, návěsový podvalník, valník s hydraulickou 






2.2.2. Sekundární doprava 
K sekundární dopravě na staveništi budou k dispozici rypadlo-nakladač, který bude sloužit pro 
manipulaci s vyvrtanou zeminou z vrtů, dále smykem řízený nakladač, který bude sloužit k 
přesunu materiálu na staveništi a k manipulaci s vývrtkem a také nákladní sklápěč, který bude 
k dispozici k odvozu zeminy na mezideponii. 
 
2.2.3. Výpočet počtu nákladních automobilů 
Odvoz vyvrtané zeminy bude zajištěn nákladním automobilem na skládku zeminy. Bude využit 
jednostranný sklápěč TATRA T158 8x8 (parametry v návrhu strojní sestavy). 
Celkové množství vyvrtané zeminy: 243 m3 + 25% (nakypření a rezerva) = 303,75 m3 
Objem korby: 18 m3 
Počet jízd: 17 
Průměrná rychlost nákladního automobilu: 30-50 km/hod 
 
2.3. Skladování 
Pro skladování drobného materiálu bude zajištěna uzamykatelná stavební skladová buňka. Na 
staveništi bude dále zřízena staveništní skládka pro vytěženou zeminu, nicméně bude v co 
největší míře využit odvoz vytěžené zeminy na skládku vzdálenou 17km od místa stavby 
pomocí jednostranného sklápěče Tatra. Skládka na staveništi je tvořena zpevněným podložím v 
mírném spádu. Dále se přímo na staveništi nachází zpevněná odvodněná plocha, která je určena 
pro vazačské práce pro armokoše a hlavice a skladování prutů. Hotové armokoše se budou 
průběžně odebírat a přesouvat přímo k vrtům. Svazky výztuží se budou skladovat následujícím 
způsobem: budou podloženy dřevěnými hranoly, aby nedošlo k jejich znečištění či 
znehodnocení, tyto hranoly budou vysoké 100 mm a budou umístěny ve vzdálenosti 0,5 až 
0,75m, aby nedocházelo k průhybu oceli. Dále je nutné ochránit výztuž před povětrnostními 
vlivy nepromokavou plachtou. Minimální průchozí šířka mezi svazky oceli je 0,75 m a 
neprůchozí šířka je 0,25 m. Stejně tak je potřeba chránit a podložit hotové armokoše. 
V uzamykatelné skladové kontejnerové buňce bude skladován převážně spojovací materiál, 
drobné nářadí a měřicí přístroje. Pažnice a další příslušenství k vrtné soupravě bude umístěno 
přímo na pracovní ploše u realizovaných vrtů. 
 
3. Převzetí pracoviště 
K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu, který vyplývá z harmonogramu prací. 
Převzetí probíhá mezi vedoucím pracovní čety pro pilotáž a vedoucím pracovní čety pro HTÚ 
za přítomnosti stavbyvedoucího a TDI. Součástí předání staveniště bude předání kompletní 
dokumentace, kde bude znázorněno jak místo pro skladování materiálu, tak polohy všech 
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inženýrských sítí a ochranných pásem a výškové a polohové zaměření stavby. O převzetí 
pracoviště bude uveden zápis ve stavebním deníku včetně stavu vodoměru a elektroměru. 
 
3.1. Připravenost stavby 
Stavba je ve fázi, kdy jsou již dokončeny práce, jako je zhutnění podloží a vytýčení staveniště 
včetně všech inženýrských sítí a jejich přeložek. Pro správnou realizaci vrtných prací je nutno 
nejdříve zahájit přípravné práce jako je provedení sond u základů okolních objektů, aby se zjistil 
jejich skutečný stav a nedošlo tak k nečekané kolizi s nově realizovanými pilotami. 
Stavbyvedoucí a mistr průběžně kontroluje správnost předchozích činností. 
 
3.2. Připravenost staveniště 
Staveniště přebírá vedoucí pracovní čety, popřípadě jeho odpovědný zástupce. Při přejímce 
bude kontrolována předchozí technologická etapa, tj. provedení zemních prací v souladu 
s projektovou dokumentací. Práce mohou provádět pouze vyškolení pracovníci. O předání bude 
proveden zápis do stavebního deníku, kde se uvede datum, čas, případné závady a podpisy 
všech zúčastněných. Ze ZS se kontroluje jeho komplexnost pro etapu pilotáže, stav komunikací, 
stav a rovinnost skladovacích ploch a jejich odvodnění. Na staveništi budou umístěny mobilní 
kontejnerové uzamykatelné buňky, které budou sloužit jak pro skladování drobného materiálu, 
tak také jako sociální zázemí pro pracovníky. Přístupové cesty musí být dostatečně zpevněné. 
Dopravní dostupnost na staveniště bude z ulice I.P.Pavlova.  
 
Vodu pro potřeby staveniště a stavby je navrženo odebírat ze stávajícího areálového rozvodu 
vody. Přípojku pro staveniště a ZS je možno provést ze stávajícího hydrantu H7 při obvodu 
staveniště. Měření spotřeby vody pro celou stavbu včetně zařízení staveniště bude provedeno 
dočasnou vodoměrnou soupravou. Připojení vody bude využito především pro ošetřování 
betonu a umývání vozidel. Prostor staveniště bude zajištěn mobilním oplocením z pletiva výšky 
2,0 m proti vstupu neoprávněných osob a stavba bude označena bezpečnostními cedulemi a 
nápisem „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ na vjezdu na staveniště. V místě vjezdu 
bude umístěna uzamykatelná brána šířky 5,0 m. 
 
4. Pracovní podmínky 
Prostor staveniště bude zajištěn mobilním oplocením z pletiva výšky 2,0 m proti vstupu 
neoprávněných osob a bude zajištěn přívod elektřiny a vody. Přípojná místa budou zabudována 
dle výkresu ZS. Pro etapu pilotáže budou vymezeny skládky materiálu na staveništi a to 
v uzamykatelném kontejneru a na zpevněných odvodněných plochách. Prostor staveniště bude 
tvořen zpevněnými plochami pro pojezd vozidel stavby. Na staveništi budou umístěny mobilní 
kontejnerové uzamykatelné buňky, které budou sloužit jak pro skladování drobného materiálu, 
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tak také jako sociální zázemí pro pracovníky a vedení stavby. Dále bude k dispozici na stavbě 
mobilní WC. Dopravní dostupnost do areálu bude po ulici I.P. Pavlova po zpevněných 
komunikacích. 
 
Obecné pracovní podmínky 
Klimatické podmínky budou neustále sledovány stavbyvedoucím a mistrem a na jejich základě 
bude provedeno opatření. Stavební práce mohou být prováděny při rychlosti větru do 10m/s. 
Betonáž se nesmí provádět při teplotách nižších než 5°C. V zimním období je potřeba přijmout 
opatření pro ochranu čerstvého betonu a chránit jej tak před zámrzem a znehodnocením, a to 
např. prohříváním směsi, větším množstvím cementu, kvalitnějším cementem, vyšší třídou 
betonu apod. Naopak v letních měsících při teplotách vyšších než 25 stupňů se provede 
ošetřovací nátěr, který zamezuje nadměrnému vysušování. Základní ochranou bude zakrytí 
geotextilií a dostatečné ošetření betonu vodou. Materiály je nutné chránit před deštěm. Za deště 
lze práce provádět jen tehdy, pokud nedojde ke znehodnocení upraveného povrchu betonu. 
Všichni pracovníci budou seznámeni s možnými riziky, které mohou nastat při provádění pilot, 
budou řádně poučeni a přezkoušeni v oblasti BOZP, které budou během prací dodržovat, budou 
seznámeni s prací, kterou budou provádět, budou používat ochranné pomůcky a dále musí 
prokázat, že splňují požadavky na kvalifikaci. Toto prohlášení stvrdí svým podpisem do 
protokolu o proškolení. 
 
5. Personální obsazení 
1 x vedoucí pracovní čety – určuje postup vrtání podle PD, řídí práce, kontroluje, je zodpovědný 
za správnost provedení a za BOZP 
1 x vrtmistr – strojní průkaz; obsluha vrtné soupravy 
2 x vazač – svářečské zkoušky a svářečský průkaz + jeden z nich vazačský průkaz 
1 x obsluha nakladače – strojní průkaz 
2 x betonář – spolupráce s vedoucím čety pro pilotáž, provádí ukládání betonové směsi 
2 x pomocný dělník – pomoc při všech prováděných pracech 
1 x řidič autodomíchávače – řidičský průkaz 
1 x řidič nákladního automobilu – řidičský průkaz 
 
Stavební práce mohou provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci, kteří budou řádně 
proškoleni a poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Před zahájením prací se strojem, 
musí být zkontrolován jejich technický stav a pracovníci musí mít platné průkazy o 
způsobilosti. Na betonáž bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Všichni 
zaměstnanci budou seznámeni s technologickým postupem prací a budou vybaveni OOPP. 
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Přesný počet pracovníků u jednotlivých činností je rozvržen v časovém plánu z programu 
Contec v příloze. 
 
6. Stroje a pracovní pomůcky 
6.1. Stroje 
Stroje včetně jejich technických parametrů jsou popsány v samostatném dokumentu Návrh 
strojní sestavy. 
Výčet strojních mechanismů pro pilotáž: 
Vrtná souprava 
Rypadlo-nakladač 










6.2. Nářadí a pomůcky 
 
o stříhačka oceli 
o elektrická svářečka 
o prodlužovací kabel 
o lopaty, krumpáče 
o stavební nádoba 
o kladivo 
o ocelový kartáč na čištění 








o olovnice, vodováha, metry 
o pásmo, provázky 
o pila 
o úhelníky 
o měrná lať 
o nivelační přístroj 
o digitální teodolit s příslušenstvím 
o stavební krycí plachta 




6.3. Pomůcky BOZP 
Přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, pevná pracovní obuv, ochranné pracovní oblečení, 
ochranné brýle, svářecí ochranná kukla apod. 
 
 
           Obr. 2 
7. Pracovní postup 
Hloubení vrtu 
Přípravné práce 
Před samotným vrtáním je potřeba zajistit vytýčenou polohu osy vrtané piloty. Vlastní vytýčení 
bude provedeno geodetickými pracovníky. Osa piloty se vytýčí barevně označeným kolíkem 
z betonářské oceli o průměru 20 mm a délce min. 0,3 m. Kolík bude zatlučen s úrovní terénu, 
aby nedošlo k jeho posunu a aby netvořil překážku pro pojezd mechanismů na stavbě. Pro 
snazší orientaci se překryje cihlou nebo podobným předmětem, který bude zvýrazněn reflexní 
barvou. Osy piloty průměru 900mm budou zvýrazněny zeleně a osy pro piloty 620mm žlutě. 
Vytýčení se musí průběžně kontrolovat, aby například vlivem posunu terénu při vrtání sousední 
piloty nedošlo ke změně polohy vytýčeného vrtu. Osy jednotlivých pilot budou vytýčeny 
postupně tak, aby nebránily v pojezdu vrtné soupravy po staveništi. Z důvodu toho, že se při 
prvním návrtu vytyčovací kolík zlikviduje, je nutné osu piloty stabilizovat osazením pomocných 
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tří nebo čtyř kolíků. Při usazování pažnice dva pomocní pracovníci odměřují stejnou vzdálenost 
pláště pažnice od těchto kolíků. 
Alternativní způsob stabilizace piloty spočívá ve vytvoření šablony z prostého betonu tloušťky 
0,15 až 0,2 m s vynechanými kruhovými otvory o velikosti zhruba o 50 mm větší než je profil 
vrtu. V betonové šabloně jsou osazeny značky pro centraci vrtu. Ty budou následně 
protokolárně předány stavbyvedoucímu zhotovitele pilot. 
Obr. 3 
 
Před zahájením prací musí být vrtný nástroj překontrolován odpovědnými pracovníky. Je nutné 
dodržovat správné osazení pažnic, utažení šroubů a použití správného průměru nástroje. Při 
pojezdu vrtné soupravy je nutno dávat pozor, aby nedošlo k poškození vytýčení okolních pilot. 
Vrtání pilot začne od jihozápadního rohu objektu a bude postupovat k severovýchodnímu rohu. 
Pořadí vrtání jednotlivých pilot je znázorněno na schématu, vrty musejí být vrtány tak, aby se 
nepoškodily okolní piloty. V případě, že na stavbě není přítomen stavbyvedoucí, bude za 
hloubení vrtů, přebírku a betonáž odpovídat vrtmistr. Na stavbě však bude také zajištěn 
telefonní kontakt na projektanta, aby byl pro případ potřeby k dispozici pro konzultaci a poradil 













Schematické znázornění a rozmístění vrtaných pilot novostavby lékárny: 
 




Vrtný nástroj se nesmí odchýlit od osy vrtu v projektové dokumentaci, a to bude neustále 
kontrolováno měřením vzdáleností od vytýčovacích kolíků. Při hloubení vrtu je potřeba dále 
kontrolovat svislost vrtu – pažnic. Svislost vrtu je dodržována pomocí digitálního sklonoměru 
vrtné soupravy a vodováhou (délka 2m), která je přikládána přímo na pažnici při vrtných 
pracích a za její přesnost odpovídá vrtmistr. Případné odchylky v poloze vrtání či ve svislosti 
vrtu je nutné neustále vyrovnávat. Vrtná souprava vyžaduje vodorovnou pracovní plošinu 
v celém pracovním rozsahu, přesto však vlivem pojezdů na staveništi a vlivem klimatických 
podmínek dochází k rozježdění plošiny a k různým nerovnostem. Proto je potřeba vrtnou 
soupravu podložit panely. 
Vrty všech pilot budou hloubeny rotačně náběrovým způsobem, kdy hornina bude rozrušována 
vrtným nástrojem na spodním konci opatřeným řezacími destičkami nebo zuby až na konečnou 
hloubku piloty. Používat se budou ochranné ocelové pažnice také až na dno piloty. Při rotačním 
způsobu vrtání je pažení pomocí ocelových pažnic vhodné s ohledem na ochranu životního 
prostředí zejména ve městech, ovšem za podmínky, že je na stavbě k dispozici dostatečně 
výkonné dopažovací zařízení a vrtné soupravy s dostatečným krouticím momentem pro zatáčení 
a vytahování pažnic. Pažnice se do vrtů tedy zavádějí zavrtáním rotačním způsobem za pomocí 
pažící hlavy vrtné soupravy. Pažnice postupuje směrem dolů současně s tím, jak se vrt hloubí, 
tak aby byla vždy předsunuta před vlastní vrtný nástroj, nikoliv dodatečně. Pata pažnice je 
opatřena pažnicovou korunkou, pro snazší zavrtávání a odpažování. Hloubka vrtu je vyznačena 
v projektové dokumentaci a za její dodržení odpovídá vrtmistr. Hloubka je měřena při vrtání 
hloubkoměrem vrtné soupravy. 
Obr. 5 
Základními vrtnými nástroji pro rotační vrtání jsou šapy, neboli lžícové vrtáky. Šapy jsou 
vhodné pro vrtání jak v zeminách soudržných, tak i nesoudržných. K výhodám používání šap 
patří možnost sypání vyvrtaného materiálu přímo na přistavené nákladní auto, čímž bude 





Vrtná nádoba (šapa) 
 Obr. 7 
V průběhu vrtání bude sledován a zaznamenán geologický profil. Bude se zaznamenávat jak 
složení geologických vrstev, tak také hladina podzemní vody. Následně bude provedeno 
porovnání skutečné geologie podloží s předpoklady realizační dokumentace. Pokud nebude 
geologický profil odpovídat předpokládanému profilu, rozhodne odborný geotechnik 
objednatele založení pilot o změně délce pilot. Při těžení materiálu v pažnici pod úrovní hladiny 
vody je třeba dbát na to, aby nedošlo k sacímu efektu, Při dosažení potřebné hloubky musí být 
vždy pata piloty zajištěna hrncovým vrtákem. Vytěžená zemina z vrtu bude vrtákem 
vyklepávána díky protisměrným pohybům na okolní terén a nebo přímo na sklápěč Tatra (viz. 
Návrh strojní sestavy), který bude na stavbě k dispozici. Zemina vyklepaná na okolní terén bude 
následně naložená pomocí nakladače CAT 924 G také na nákladní sklápěč Tatra a ten bude 







Přípravné práce před betonáží 
Přípravné práce před betonáží zahrnují čištění dna vrtu, kontrola jeho délky, případné čerpání 
podzemní vody a armování železobetonové piloty. 
Čištění vrtu, kontrola délky 
Po skončení vrtání vrtu na konečnou hloubku se musí pata vrtu očistit šapou s rovným dnem a 
s klapkami, přičemž se současně provedou dva až tři návrty. Dno je potřeba vyčistit zejména 
v případě, že se do vrtu dostala povrchová nebo podzemní voda. Podzemní voda se čerpá všude 
tam, kde se čerpáním neporuší stabilita stěn a není-li přítok ze dna silný. K čerpání se používají 
ponorná čerpadla. Po začištění je vrt nutné přeměřit a co nejdříve pokračovat v dalších pracích, 
aby nedošlo k dalšímu znečištění vrtu v důsledku pádu zeminy z okolního terénu. 
 
Armování železobetonové piloty 
Piloty budou vyztuženy předem zhotoveným armokošem. Ihned po dočištění vrtu se do něj 
vloží připravený armokoš podle projektové dokumentace. Tento armokoš bude tvořen z jednoho 
dostatečně tuhého dílu, aby vydržel namáhání při transportu a manipulaci. Armokoše budou 
vyráběny přímo na staveništi z betonářské oceli B500B a budou je vyrábět proškolení vazači a 
svářeči (odborně způsobilé osoby) dle projektové dokumentace a tyto osoby budou mít 
příslušné oprávnění ke stykování výztuže, které bude doloženo před započetím prací. Armokoš 
se skládá z výztuže podélné, příčné a pomocné. Následně budou hotové armokoše umístěny na 
zpevněné ploše ve východní části staveniště, kde budou chráněny před poškozením a 
znečištěním. Každý armokoš bude mít štítek, na kterém bude vyznačeno, pro kterou pilotu je 
určený. Poté budou armokoše dopravovány ze skládky k vrtům, kde pomocí háku na vrtné 
soupravě bude zavěšen a svisle a centricky spuštěn do vrtu. Armokoše budou osazovány vcelku 
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a při jejich zvedání je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k deformaci výztuže. Tomu je 
potřeba přizpůsobit jejich úvazy. Armokoš je třeba do vrtu osadit co nejdříve. Výztuž musí 
vyčnívat nad hlavu piloty na předepsanou kotevní délku. Centrické osazení bude zajištěno 
distančními kolečky nebo pery z betonářské výztuže. Tyto distančníky budou po zhotovení 
armokoše svárem upevněny na podélnou výztuž a budou vždy tři kusy po max. 3 m vystřídaně 
podél armatury piloty. Minimální krytí výztuže je 70 mm, měří se od vnitřního okraje 
výpažnice. Na armokoši bude při odpažování měřena niveleta při každém odpažování pažnice a 
v případě poklesu bude koš povytažen vrtnou soupravou na požadovanou toleranci. Vedoucí 
pracovní čety poté zkontroluje rozměry a vzdálenosti armatury podle projektové dokumentace. 
Osazení armokoše v průběhu betonáže kontroluje vazač a vrtmistr. Výšková stabilizace 
armokoše bude v průběhu betonáže zajištěna zavěšením na vrátek vrtné soupravy. 
 
Příklad instalace armokoše do zapaženého vrtu: 
 Obr. 9 
 
Betonáž 
Piloty je nutné betonovat co nejdříve po vyhloubení a vyčerpání vrtu a osazení armokoše. 
Vlastní betonáž musí být provedena najednou bez přerušení. Betonáž bude realizována plynule 
rychlostí alespoň 8m3/hod, a to pomocí krátké betonovací roury s násypkou umístěné svisle ve 
středu vrtu tak, aby proud betonu nenarážel ani na výztuž piloty ani na stěnu vrtu. Násypka 
usměrní proud betonu centricky na dno vrtu a nedochází tak k odrážení betonu od stěn vrtu a od 
výztuže. Toto odrážení by mohlo mít za následek znehodnocení betonu, tedy rozmísení jeho 
složek. Pracovní spáry lze volit jen výjimečně s ohledem na skutečnou stabilitu vrtů. Před 
samotnou betonáží se provede vizuální kontrola této betonážní roury.  
Pokud je ve vrtu voda, betonuje se pomocí betonovacích rour, které zasahují až na dno vrtu. 
Spoje rour musí být vodotěsné a horní část vyčnívající nad terén je opatřena násypkou s úchyty. 
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Profil usměrňovací roury je min. 200 mm. Po naplnění roury včetně násypky se kolona zvedne 
asi o 0,2 až 0,3 m a hladina se v rouře plynule doplňuje. Pro lepší koloběh betonu se roura 
postupně vytahuje a svrchu zkracuje. Kolona ale musí být neustále ponořena min. 2 metry pod 
povrchem betonové směsi ve vrtu. Stoupající hladina ve vrtu se měří pomocí olovnice. Pokud 
dojde k přerušení betonáže například vlivem poruchy v betonárně, je nutné betonážní kolonu 
vytáhnout i za cenu poškození armokoše. Před novou betonáží pak bude nutné převrtat původní 
beton na hloubku 1 m, případně odvrtat celou zabetonovanou část piloty. Pokud armokoš nejde 
vytáhnout, je možné pokusit se o sanaci této piloty zapažením vrtu ocelovou pažnicí doraženou 
pod povrch betonu, vyčerpáním suspenze, propláchnutím vrtu vodou, odvrtáním části betonu 
uvnitř armokoše šapou příslušného profilu a následnou betonáží do suchého vrtu. Návrh sanace 
je však nutný přizpůsobit konkrétní situaci na staveništi. 
Při betonáži vrtů je potřeba zajistit dostatečnou mezeru mezi pažnicí a zeminou v horní části 
vrtu aby podzemní voda, která je vytěsněná betonem, měla možnost odtéct v mezikruží nebo 
otvorem mimo vrt.  
Možnost znehodnocení dříku piloty podzemní vodou: 
a-vrt zapažený pažnicí (1) ukončený v nepropustném podloží jako nepažený (3) s kavernami za 
rubem pažnice vyplněnými podzemní vodou (2); b-vybetonovaná pilota (4) a postupné 
vytahování pažnice (1); c-při dalším vytahování pažnice nemůže beton dokonale vnikat do 
kaveren, které jsou vyplněny vodou, jež nemůže být podle pažnice vytlačena a vznikají místa 
znehodnoceného betonu na dříku piloty (5); d-správný postup: otvor kolem pažnice v horní části 
vrtu (6), který umožní odvod vytlačované podzemní vody a kaverny za rubem pažnice se 
dokonale vyplní betonem. 
 
Obr. 10 
Beton pro betonáž vrtaných pilot bude použit třídy C25/30. Použita bude velmi měkká směs o 
vodním součiniteli v/c = 0,48 – 0,55. Beton bude mít zpracovatelnost danou sednutím kužele 
podle Abramse 160 až 190 mm, tedy stupeň S4 podle ČSN P ENV 206. Použité kamenivo by 
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mělo být oblé s největším zrnem do 30 mm. Beton se bude dovážet autodomíchávačem 
z betonárny CEMEX na ulici Balcárkova, která je nedaleko staveniště a na staveniště bude 
dopravena po ulici I.P.Pavlova (viz. samostatný dokument širší vztahy dopravních tras). Před 
zahájením betonáže zkontrolujeme, zda je betonárna schopna dodat potřebné množství betonu a 
v žádoucím sledu. Práce budou zkoordinovány tak, aby čas mezi vrtáním a betonáží byl co 
nejkratší. Betonáž musí proběhnout max. do dvou hodin po osazení armokoše. Je-li zaručeno 
dávkování, lze použít plastifikační přísadu, kterou lze oddálit počátek tuhnutí směsi asi o 8 
hodin. Postup betonáže se zapisuje do záznamu o průběhu betonáže. Dále musí být 
kontrolována dodávka dle dodacího listu, jsou provedeny odběry betonu a zkoušky. V průběhu 
betonáže kontroluje vedoucí čety výšku betonu v pilotě a řídí dávkování betonové směsi.  
Součástí betonáže pilot zapažených ocelovými pažnicemi je vytahování těchto pažnic, které 
probíhá bezprostředně po betonáži. Pažnice je potřeba vytahovat zvolna a neustále sledovat stav 
hladiny betonu v pažnici a při jejím poklesu, způsobeným plněním kaveren za rubem pažnice, 
beton neustále doplňovat. S tímto poklesem hladiny ve vrtu je potřeba počítat. Při postupném 
odpažování vrtu musí být spodní hrana pažnice vždy min. 2,0 m pod hladinou čerstvého betonu, 
aby byl udržován přetlak proti podzemní vodě. Při betonáži je možné odčerpat vodu ze 
zapaženého vrtu, která je vytlačována betonovou směsí. Čerpání lze zahájit, až kdy bude mít 
sloupec betonu v pažnici výšku min. 2 m. Během odpažování vrtu se nesmí povytáhnout ani 
poškodit armokoš, poloha armokoše se neustále kontroluje včetně výšky a po vytažení dílu 
pažnic je třeba zkontrolovat finální pozici armokoše ve vrtu. Odpažování závisí na technických 
parametrech vrtné soupravy, ale také na geologických podmínkách, na profilu a délce pažnic, na 
výšce betonovaného sloupce v pažnici a na době od zapažení vrtu. 
Pokud na stavbě není přítomen stavbyvedoucí, je za práce odpovědný vrtmistr, a to jak za 
průběh vrtání, tak za betonáž. 
Hlavu piloty je třeba vždy dostatečně přebetonovat, aby neklesla po odpažení pod svoji 
projektovanou úroveň. Z toho důvodu dochází v případě utopených hlav pilot pažených 
ocelovými pažnicemi k přebetonování většímu než 0,3 m, protože je velmi obtížné odhadnout 
skutečnou spotřebu betonu vyplňující kaverny za rubem pažnice. Je tedy lepší pilotu 
přebetonovat třeba i o jeden metr, než ji nedobetonovat a tak ji znehodnotit kvůli napadané 
zemině na čerstvém betonu po vytažení pažnice. Pokud se paží na více kolon ocelovými 
rourami, musí být ve vnitřní pažnici dostatečný sloupec betonu, aby bylo možné vytěsnit vodu 




            Obr. 11 
 
 
3a) zahájení vrtání, vkládání pažnice do vrtu      Obr. 12 
3b) dovrtání nezapažené části vrtu pod pažnicí 
3c) vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu 
3d) betonáž piloty 
3e) odpažování vybetonovaného vrtu 
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Schéma vrtané piloty: 
 Obr. 13 
1a) hlava piloty 
1b) pracovní plošina 
1c) pažnice 
1d) armokoš 
1e) neúnosná zemina 
1f) únosná základová půda 
Dokončovací práce 
Po betonáži pilot a po vytažení ocelových pažnic bude následovat prodleva, při níž se provádějí 
ostatní piloty budoucího objektu lékárny. Hlavy přebetonovaných pilot se odbourávají tak, aby 
nedošlo k poškození piloty. Poškozený a znehodnocený beton bude odstraněn až na úroveň 
betonu zdravého pomocí pneumatických sbíjecích kladiv. O každé zhotovené pilotě bude 
vypsán protokol. Ošetřování betonu se bude provádět dle klimatických podmínek. Následně se 
budou provádět hlavice pilot do systémového bednění. Poté bude přivařen zemnící pásek a 
kotevní blok pro osazení sloupů, který bude umístěn do polohy a výškové úrovně dle projektové 
dokumentace. Betonáž hlavic bude realizována do úrovně horního povrchu. Provede se zhutnění 
betonu pomocí ponorného vibrátoru. V okolí hlavic bude proveden hutněný zásyp, který se 
zrealizuje až po vytvrdnutí betonu monolitických hlavic, tedy po 28 dnech. 
 
8. Jakost a kontrola 
Podrobný rozpis zkoušek a kontrol je vypsán v samostatném dokumentu Kontrolní a zkušební 
plán vrtaných pilot.  
 
8.1. Vstupní kontrola 




Kontrola vytyčení pilot dle PD 
Kontrola pracovních podmínek 
Kontrola materiálů – výztuže a čerstvé betonové směsi (dle dodacího listu, množství, druh, 
rozměry, kvalita, značení dle objednávky a PD; na kvalitu betonové směsi bude provedena 
průkazní zkouška) 
Kontrola strojů (vrtná souprava, stav provozních kapalin) 
 
8.2. Mezioperační kontrola 
Kontrola provádění pilot (dodržení technologického postupu vrtání pilot, přesnost, hloubka vrtů, 
mezní odchylka hloubky je +/- 100mm, svislost pilot, mezní odchylka ve sklonu u svislého vrtu 
je >/= 86°, piloty dle PD, osazování pažnic, protokoly o provádění pilot) 
Kontrola geologického profilu vrtu za účasti odpovědného geotechnika (údaje o zjištěných 
změnách profilu, vrtné překážky)  
Kontrola vytyčených bodů (jejich poškození či posunutí) 
Kontrola dodržení parametrů armokošů před osazením (skladování, rozměry, označení) 
Kontrola osazení armokoše (dodržení krytí, svislá poloha): 
 umístění nosných prutů       +/- 30mm 
 délka nosné výztuže        +/- D výztuže 
 výšková odchylka umístění armokoše v úrovni hlavy piloty   +/- 150mm 
Kontrola dodávané betonové směsi a kontrola postupu betonáže pilot (zkouška sednutím kužele, 
údaje o dovozu betonu, pevnostní třída, množství, doba betonáže, plynulost betonáže, 
vytahování pažnic) 
Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola dodržení úpravy hlav pilot 
Dovolené odchylky: 
poloha osy piloty v projektované úrovni jejich hlav    ± 100 mm 
sklon osy pilot        max. 1,5% z délky 
výšková úroveň hlavy piloty po odbourání     ± 25 mm 
výšková poloha armokoše piloty      ± 50 mm 
 
8.3. Výstupní kontrola 
Kontrola rozmístění pilot (celkové provedení prací, shodnost s PD) 
Kontrola únosnosti pilot 
Kontrola z hlediska zajištěných mechanických vlastností bude doložena příslušnými 
protokoly o zkouškách. 
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Po ukončení prací bude předána dokumentace dle skutečného provedení a protokoly. O předání 
bude sepsán zápis, ve kterém budou specifikovány předávané práce a jejich rozsah. Bude 




9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
Plán BOZP je zpracován jako samostatný dokument. 
Před zahájením pilotáže budou všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickým 
postupem a budou seznámeni se specifickými riziky pracoviště. O tomto školení bude proveden 
zápis do SD. Všichni pracovníci podílející se na těchto pracech budou proškoleni ohledně 
BOZP, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s příslušným ustanovením zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Při 
provádění prací musí všichni zaměstnanci, včetně zaměstnanců subdodavatelů používat 
ochranné helmy a ostatní ochranné pomůcky. 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 
Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi. 
Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Příloha č. 4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Příloha č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen. 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 
10. Životní prostředí - nakládání s odpady 
- Je nutno dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny 
- Bude zajišťován úklid pracoviště, aby nedocházelo ke znečišťování stavby 
- Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla očištěna a budou splňovat 
podmínky zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
- Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude toto znečištění neprodleně 
odstraněno 
- Hladina hluku ani prašnost nebude obtěžovat okolí 
- Úroveň hluku stavebních zařízení nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, 
předepsané hygienickými předpisy, a to i pro noční dobu 
- Výfukové plyny ze stavebních strojů nebudou v ovzduší nabývat nepřípustných hodnot 
- Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí 
Opatření před negativními vlivy na životní prostředí: 
• ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie 
s prováděním prašných prací pod vodní clonou 
• nádoby na odpad budou umístěny mimo veřejné prostranství 
• suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové 
dopravy se budou realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod. 
• práce na staveništi nad 40 dB nesmí být prováděny v době nočního klidu 
 
Odpady vzniklé při provádění pilotáže budou tříděny a soustředěny k odvozu. Pro odpad ze 
stavebních prací bude přistaven odpadní kontejner. Nakládání s odpady bude prováděno 
v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem o 
odpadech č.185/2001 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů a 
navazující vyhlášky č.383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech s nakládání 
s odpady a 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo podle předpisů 
souvisejících a navazujících. 
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Za správné nakládání s odpady vzniklých při realizaci, uložení a jejich následnou likvidaci je 
zodpovědný zhotovitel stavby. Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou 
přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených 
místech, odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa 
shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií 
dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.). Shromážděné odpady budou průběžně, 
po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu 
využití resp. k odstranění. 
Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při 
výstavbě a následně odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění 
oprávněným organizacím. Se vzniklými odpady bude následně nakládáno podle jejich 
skutečných vlastností – stanovení až při provozu (např. na základě chem. rozboru). Dle zákona 
o odpadech jsou původce a oprávněná osoba povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 
odpad do kategorie nebezpečný, je-li uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, smíšen nebo 
znečištěn některou ze složek, která činí odpad nebezpečným a nebo smíšen nebo znečištěn 
některým z odpadů uvedených v Seznamu odpadů.   
• Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci 
• Směsné odpady, příp. odpady kapal. paliv a olejů budou odváženy do sběrného dvora. 
• Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
• Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce vzdálené 17km od staveniště 
• Zemina z vývrtů bude odvážena nákladním automobilem na deponii.  
• Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejích převzetí podle zákona 185/2001 
Sb, 
• Odpady budou tříděny 
• Vzniknou-li nebezpečné odpady bude s nimi nakládáno dle §6,zákona č. 185/2001 Sb., 
bude odvezen k ekologické likvidaci na příslušné místo. 
• Evidence odpadů bude vedena dle §16 ods. 1 písmeno g) uvedeného zákona a dle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. §21 a §22 o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
• Po dobu pilotáže stavby bude pro pracovníky stavby k dispozici nádoba na uložení 
odpadu podobného komunálnímu odpadu, její odvoz bude taktéž dokladován. 
• Po dobu pilotáže je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané vlastními 




Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při pilotáži bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány k odstranění pouze 
osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude 
vedena zákonná evidence. 
 
Přehled vznikajících odpadů a označení dle katalogu odpadů: 
Odpady třídy 03 – Odpady ze zpracování dřeva 
Odpady třídy 13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
13 07 – Odpady kapalných paliv 
Odpady třídy 15 – Odpadní obaly 
15 01 – Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového odpadu) 
Odpady třídy 17 – Stavební a demoliční odpady 
17 01 01 - Beton 
17 04 – Kovy 
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1. Obecné informace o stavbě 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby: Lékárna v areálu Fakultní nemocnice Olomouc 
Místo stavby: areál FN Olomouc 
 ulice I.P.Pavlova 
Katastrální území: Nová Ulice, Olomouc, parcela č. 711/1 
Okres/kraj: Olomouc, Olomoucký 
Charakter stavby: lékárna; novostavba  
Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc 
 I.P.Pavlova 6, Olomouc 775 20 
Generální projektant: atelier – r, s.r.o. 
 Uhelná 32/27, 772 00 Olomouc 
Termín zahájení:    02/2015 
 
1.2 Obecná charakteristika stavby 
Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, uprostřed areálu FN v Olomouci. 
Pozemek určený pro stavbu se nachází v sousedství ulice I. P. Pavlova, která je hlavní 
nástupní osou do areálu.  
Jedná se o čtyřpodlažní objekt se 3 nadzemními a 1 částečně zapuštěným podzemním 
podlažím. Celková délka spodní stavby je cca 42,0 metrů, šířka suterénu je cca 29,5 metrů. 
K objektu přiléhá zásobovací rampa a vnější opěrná stěna. Obdélníkový půdorys nadzemních 
podlaží je cca 42,0x13,0m. 
Nosná konstrukce byla navržena jako železobetonový monolitický skelet s nosnými 
obvodovými stěnami a vnitřními stěnami komunikačních jader.   
Založení objektu je navrženo na vrtaných pilotách a základové desce tl. 300mm. Piloty jsou 
průměru 620mm a 900mm. Piloty budou vyztuženy armokoši, které nejsou zataženy do 
základové desky. 
Stropní desky jsou navrženy základní tloušťky 220mm, popř. rozšířené na 240mm 
z požárních důvodů. Zavětrování objektu je dostatečně zajištěno jednotlivými stěnami a 






1.3 Obecné informace o dané technologické etapě 
Tento technologický předpis řeší provádění monolitických konstrukcí lékárny v areálu 
Fakultní nemocnice v Olomouci. Jedná se o provedení monolitických železobetonových 
stěn, sloupů a stropů. V předpisu jsou podrobně popsány jednotlivé fáze, jako je bednění, 
armování, betonáž, ošetřování betonu a odbednění konstrukcí včetně všech zásad (například 
dodržení technologické přestávky) nutných pro správný postup realizace. K těmto 
činnostem je velmi důležitý návrh strojní mechanizace jako je stabilní samostavitelný jeřáb 
Liebherr 42K.1 nebo čerpadlo na beton Schwing. 
 
2. Materiály 
2.1 Použité materiály 
 
Bednění:   PERI spol. s.r.o. 
Za Olomouckou, Držovice 
Beton:   betonárna CEMEX Czech Republic s.r.o. 
   Balcárkova 755, Olomouc 
Ocel:  IP systém, a.s.  
U panelárny 573/3, Olomouc 
Doprava materiálů na staveniště je popsána v samostatném dokumentu Posouzení širších 
dopravních vztahů. 
 
• Systémové bednění stropních konstrukcí PERI MULTIFLEX 
• Systémové bednění stěnových konstrukcí a sloupů PERI TRIO 
• Beton: 
o Třída pevnosti: C25/30, C 30/37 
o Třída prostředí XC3, XF1 
o Konzistence: S3 
o Autodomíchávač má objem míchací jednotky 8 m3 
• Výztuž z betonářské oceli: 
o Označení: S235  
o R 10 505 
o 140,79 tun; vč. 5% ztratného = 147,83 tun 
• Vázací dráty 
• Distanční kroužky 




Množství bednění pro pohledový beton:  
Stěny (oboustranné bednění): 
0.NP   1 794,17 m2 
1.NP   1 558,53 m2 
2.NP   1096,01 m2 
3.NP   1 439,22 m2 
Prostupy  94,25 m2 
Celkem  stěny  5 982, 18 m2 
Sloupy (hranaté): 
0.NP (S1-S5)  68,36 m2 
1.NP (S6-S8)  48,56 m2 
2.NP (S9,10)  38,23 m2 
3.NP (S11-18)  39,53 m2 
Celkem sloupy  194,68 m2 
Stropy: 
0.NP   1 132,33 m2 
1.NP   673,21 m2 
2.NP   551,68 m2 
3.NP   574,32 m2 
Celkem stropy  2 931,54 m2 
Celkem je potřeba 9 108,4 m2 bednění + 5% ztratné: 455,42 m2 
 
Množství výztuže R 10 505: 
Stěny: 
0.NP   21,85 t 
1.NP   17,63 t 
2.NP   12,47 t 
3.NP   15,52 t 
Celkem  stěny  67,47 t 
Sloupy: 
0.NP   1,42 t 
1.NP   1,16 t 
2.NP   0,62 t 
3.NP   0,48 t 
Celkem sloupy  3,68 t 
Stropy: 
0.NP   24,19 t   
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1.NP   16,23 t 
2.NP   12,87 t 
3.NP   12,44 t 
Celkem   65,73 t 
KARI sítě  3,91 t 




0.NP   195,57 m3 
1.NP   143,63 m3 
2.NP   103,48 m3 
3.NP   138,57 m3 
Celkem  stěny  581,25 m3 
Sloupy: 
0.NP (S1-S5, C30/37) 5,68 m3 
1.NP (S6-S8, C30/37) 4,25 m3 
Celkem sl. C30/37 9,94 m3 
2.NP (S9,10, C25/30) 3,03 m3 
3.NP (S11-18, C25/30) 3,09 m3 
Celkem sl. C25/30 6,12 m3 
Stropy (C25/30) 
0.NP   256,94 m3 
1.NP   144,45 m3 
2.NP   115,79 m3 
3NP   125,01 m3 
Celkem stropy  642,19 m3 
Celkem je potřeba 1 239,5 m3 betonu + 5% ztratné: 61,98 m3 
 
2.2.  Skladování materiálu 
V průběhu realizace monolitických konstrukcí se bude v co největší možné míře využívat 
přesunu stavebních hmot (výztuž, bednění apod.) přímo na místo požadovaného uložení 
v objektu. Tím se zefektivní realizace a skládka pro skladování materiálu na staveništi nebude 
tolik vytížená. Původní zatravněná plocha v místě staveniště bude pro účely stavby zpevněna 
zhutněnou vrstvou štěrkopísku. Na staveništi jsou určeny ke skladování tři skládky a jedna 
uzamykatelná skladová kontejnerová buňka pro drobný materiál a nářadí. Dále je na staveništi 
montážní plocha určená pro vázání výztuže a ošetřování bednění. Výztuž se bude skladovat na 
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zpevněném a odvodněném povrchu. Aby se zabránilo prohýbání prutů, musí být výztuž uložena 
na dřevěných hranolech nebo deskách a dále musí být chráněna plachtou před nepříznivými 
vnějšími vlivy. Výztuž musí být řádně označena identifikačním štítkem s popisem, aby nedošlo 
k záměně. Stejné profily budou k sobě svázány vázacím drátem. Svitky výztuže se budou 
skladovat nastojato. Při přebírce výztuže zkontroluje stavbyvedoucí profily, druh oceli a 
požadované množství. Poté se provede zápis do stavebního deníku. Před tím, než se výztuž ze 
skládky umístí na místo určení v konstrukci, bude potřeba zkontrolovat, zda není výztuž 
nadměrně znečištěna, případně ji ošetřit od nánosu nečistot vzniklých při skladování. Bude tak 
zajištěna větší soudržnost oceli s betonem. Drobná rez ovšem není na škodu a je naprosto běžná. 
Prvky systémového bednění budou také skladovány na zpevněné a odvodněné ploše. Překližky 
se budou skladovat na paletách, na kterých budou dopraveny na staveniště a budou zajištěny 
pomocí pásů. Stojky se budou dopravovat a skladovat na sloupkových paletách, kde budou 
řádně upevněny a zajištěny. Doplňkové kusy bednění budou skladovány v uzamykatelné 
skladové buňce nebo v přepravním boxu na zpevněné odvodněné ploše. Při přebírce bednění 
zkontroluje stavbyvedoucí typ a počet bednících prvků a také jejich stav a neporušenost. Poté se 
provede o této kontrole zápis do stavebního deníku. 
 
2.3. Doprava materiálu 
 
2.3.1. Primární 
Primární dopravě materiálů na staveniště se věnuje samostatný dokument Situace širších 
dopravních tras. Bednění a výztuž bude na staveniště dováženo valníkem MAN TGA na 
podvozku 26.460 s hydraulickou rukou a čerstvá betonová směs autodomíchávačem 
Stetter C3 BASIC LINE AM 8 C. Betonárna Cemex se nachází nedaleko staveniště (cca 8 
minut, 1,3 km) na ulici Balcárkova. Autodomíchávač má objem míchací jednotky 8 m3 a 
na staveniště budou jezdit po třech, aby byla zajištěna plynulost betonáže. Prvky bednění 
a výztuže budou přepravovány na sloupkových a mřížových paletách a příložkách 
s transportními závěsy. Veškerá primární doprava bude zajištěna po běžné komunikaci 




Sekundární doprava po staveništi bude rozlišena na vertikální a horizontální. Horizontální 
dopravu zajistí valník MAN TGA na podvozku 26.460 s hydraulickou rukou. Ten dopraví 
bednění a výztuž do prostoru staveniště a bednění a výztuž vyloží na požadované místo 
pomocí hydraulické ruky. Hlavní mechanizace pro sekundární vertikální dopravu bude 
využit stabilní věžový jeřáb Liebherr 42K.1, jehož parametry jsou uvedeny v návrhu 
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strojní sestavy. Jeřáb bude přepravovat bednění a výztuž (včetně armokošů) na místo 
určení. Dále je potřeba zajistit sekundární vertikální dopravu čerstvé betonové směsi, 
kterou z betonárny na staveniště dopraví autodomíchávač. Beton bude následně čerpán do 
místa betonáže pomocí autočerpadla na beton Schwing S 45 SX, které bude mít na 
staveništi dostatek prostoru, z kterého bude moci být zajištěna betonáž. Dále budou 
sekundární vertikální dopravu zajišťovat stavební výtah MULTILIFT 503 A a to jak pro 
přepravu pracovníků tak také materiálu a další možností je využití vrátků Camac Minor 
325, kterým se budou přepravovat drobnější materiály nebo využití montážní plošiny 
COMP 12. Všichni pracovníci, kteří budou řídit stroje, musí být poučeni o BOZP a mít 
příslušná oprávnění pro tyto stroje. 
 
3. Převzetí pracoviště 
Je nutné, aby všechny předchozí činnosti byly před převzetím pracoviště a zahájením realizace 
monolitických konstrukcí vrchní hrubé stavby dokončeny, zkontrolovány a byly ve shodě 
s projektovou dokumentací. Pracoviště přebírá vedoucí pracovní čety, popřípadě jeho 
odpovědný zástupce. Při přejímce bude kontrolována předchozí technologická etapa, tj. 
provedení základových konstrukcí v souladu s projektovou dokumentací. U základových 
konstrukcí bude pečlivě zkontrolována jejich rovinnost, svislost, správná výška a čistota 
povrchu. Práce mohou provádět pouze vyškolení pracovníci. Pracoviště musí být vyklizeno od 
materiálů a pomůcek z předchozích činností. Dále je potřeba zajistit, aby byly na staveništi 
k dispozici v daný čas jak bednicí prvky, tak také výztuž, aby se mohlo co nejdříve začít bednit 
a armovat. Pracoviště bude předáno stavbyvedoucím vedoucímu pracovní čety pro montáž 
bednění v přítomnosti TDI. Předání musí proběhnout v termínu uvedeném v časovém plánu. 
Součástí předání je odevzdání PD pro betonáž. O předání a převzetí pracoviště bude sepsán 
protokol a stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku, kde uvede datum, čas, případné 
závady a kde budou podpisy všech zúčastněných. Ze zařízení staveniště se kontroluje jeho 
komplexnost pro tuto technologickou etapu, stav komunikací, stav a rovinnost skladovacích 
ploch a jejich odvodnění.  
4. Pracovní podmínky 
4.1.Zařízení staveniště 
Lokace 
Staveniště se nachází v sousedství ulice I. P. Pavlova v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, 
která je hlavní nástupní osou do areálu. Parcela je v současnosti zatravněna a lokálně se zde 
vyskytuje výsadba mladých dřevin. V jihozápadní části plochy se nachází tři panelové 
ubytovací bloky obdélníkového půdorysu. Terénní profil pozemku se svažuje jednak souběžně 
s ulicí I. P. Pavlova a také jihozápadním směrem k ulici Brněnská. Plocha pro realizaci stavby je 
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v současnosti nezastavěná, zatravněná. Objekt se nachází na parcelách 
711/1,613,712/3,712/9,96/1,215 v katastrálním území Nová Ulice- Olomouc. 
Předpokládané úpravy staveniště 
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu objektu, bude místo staveniště zajištěno tak, aby 
nedocházelo k zatěžování okolních prostor vlivem stavby (např. nadměrná prašnost, nadměrný 
hluk).  Pro potřeby stavby bude použito nové oplocení výšky 2,0m včetně vjezdové brány, která 
bude mít šířku 5,0m. Je dostatečně široká pro vjezd všech stavebních vozidel. Oplocené 
staveniště bude mít přístup na staveniště zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Na 
staveništi budou umístěny mobilní kontejnerové uzamykatelné buňky, které budou sloužit jak 
pro skladování drobného materiálu, tak také jako sociální zázemí pro pracovníky. Dále bude 
zřízena zpevněná plocha pro zakotvení věžového jeřábu z panelových dílců uložených do 
štěrkopískového lože. Skladovací a zpevněné plochy jsou vyznačeny na výkresu ZS. Přístupové 
cesty musí být dostatečně zpevněné. Dopravní dostupnost na staveniště bude z ulice I. P. 
Pavlova. Při nepříznivém počasí je nutné dohlédnout na čistotu vozidel, která opouštějí 
staveniště. Pokud to bude zapotřebí, je nutné zajistit, aby byla vozidla zbavena veškerých 
nečistot, popř. zajistit úklid veřejné komunikace.  
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí projít školením, o kterém bude 
proveden zápis do stavebního deníku a musí být seznámeni s prací, kterou budou provádět. 
Instruktáž pracovníků zajistí a provede dodavatel před započetím bednících prací a betonáží. 
Všichni pracovníci, kteří mají přístup na staveniště, musí být poučeni o BOZP a musí používat 
ochranné pracovní pomůcky. Pracovníci musí mít dostatečnou kvalifikaci. Veškeré stavební 
práce se budou vykonávat během dne, kdy bude pracoviště přírodně osvětleno denním světlem. 
Práce v noci při umělém osvětlení se neuvažuje. V případě snížené viditelnosti bude osvětlení 
staveniště pouze provizorní. 
Po ukončení stavby bude místo zařízení staveniště vyčištěno a uvedeno do původního stavu.  
Oplocení 
Staveniště bude oploceno po jeho obvodu ze všech stran dočasným staveništním oplocením.  
V rámci zařízení staveniště je navrženo provést oplocení do výšky 2,0m. Bude použito 
průhledné oplocení z pozinkovaného pletiva výšky 2m uchycené na pozinkovaných sloupcích 
s pevným ukotvením do kovových podstavců. Do oplocení bude zřízena uzamykatelná brána 
šířky 5,0m pro vjezd a výjezd vozidel. 
Na hranici staveniště zajistí zhotovitel informační tabuli, která bude obsahovat základní 
informace o stavbě. V rámci zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob budou všechny 
vstupy na staveniště pro nepovolané osoby uzamčeny a zabezpečeny. Po obvodu staveništního 
oplocení budou na jeho vnějším obvodu směrem k vnitroareálovým komunikacím připevněny 
tabulky velikosti 50x50cm s upozorněním- STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM. U vjezdu v oplocení do prostoru staveniště bude dodána a 
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připevněna tabule BOZP vel. 1,5x2 m.  
Zdroje energií pro účely vrchní hrubé stavby: 
Pro tuto technologickou etapu musí být na staveništi zajištěn přívod vody. Jednak pro 
hygienické účely, ale také pro provozní, jako je ošetřování betonu vlhčením, pro čištění bednění 
nebo očištění vozidel stavby. Vodu pro potřeby nejen této etapy, ale i výstavby celého objektu 
je navrženo odebírat ze stávajícího areálového rozvodu vody. Přípojku pro staveniště a ZS je 
možno provést ze stávajícího hydrantu H7 při obvodu staveniště. Měření spotřeby vody pro 
celou stavbu včetně zařízení staveniště bude provedeno dočasnou vodoměrnou soupravou. Plyn 
pro svařování bude na stavbu dopraven v ocelových lahvích. Přípojky na staveništi budou již 
zřízeny z předchozích technologických etap, viz. technická zpráva ZS. 
 
4.2. Klimatické požadavky 
Oblast, ve které se staveniště nachází, je místem, kde se nevyskytují intenzivní větry. Zimní 
teplota se předpokládá -15stupňů Celsia. Nadmořská výška nebude mít žádný vliv na průběh 
realizace stavby. Betonáž se může provádět v zimních měsících při teplotě od 5°C, v ostatních 
případech je nutno přijmout opatření jako je zahřátí složek betonové směsi, buď kameniva, nebo 
vody. Dále se nabízí možnost zvolit cement vyšší jakosti. Posledním a nejběžnějším způsobem 
je přidání přísad do čerstvého betonu, které nám umožní betonáž i za nízkých teplot. V létě je 
betonáž ideální při teplotách do 30°C, jinak hrozí velmi rychlé vysychání betonu a vznik trhlin. 
Proto se při betonáži za vysokých teplot provádějí zvláštní opatření a ošetřování betonu, jako je 
například položení geotextilie na vybetonovanou konstrukci a průběžné zavlažování. Dále je 
betonování nepřípustné, pokud rychlost větru překročí 10m/s, protože by již nebyla zabezpečena 
bezpečnost pracovníků na stavbě. Betonáž se musí také přerušit v případě deště, sněžení, při 
bouři, za mlhy, či při teplotách pod -10°C. Vlivem deště by docházelo k vyplavování cementu 
z betonové směsi. Viditelnost na staveništi musí být minimálně 30m. Při snížené viditelnosti a 
za mlhy se nebudou práce provádět. 
Ošetřování betonu vlhčením se bude provádět cca 24 hod po zhutnění betonové směsi, tedy 
v době, kdy má již beton určitou pevnost a nedojde tak k vyplavení cementu z povrchu při 
kontaktu s vodou. Toto zvlhčování se bude provádět po dobu min. sedmi dnů.  
 
5. Personální obsazení 
Stavební práce mohou provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci, kteří budou řádně 
proškoleni a poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Práci ve výškách mohou provádět 
pouze osoby, kterým to dovoluje jejich zdravotní stav. Před zahájením prací se strojem musí být 
zkontrolován jejich technický stav a pracovníci musí mít platné průkazy o způsobilosti. Na 
betonáž bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. Všichni zaměstnanci budou 
seznámeni s technologickým postupem prací a budou vybaveni OOPP. 
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Přesný počet pracovníků u jednotlivých činností je rozvržen v časovém plánu z programu 
Contec v příloze. 
 
5.2. Pracovníci a jejich kvalifikace 
 
Vedoucí čety: vyučený zedník - betonář-železář 
Určuje postup realizace a zodpovídá za organizaci práce uvnitř čety a za kvalitu provedené 
práce, která odpovídá projektové dokumentaci a technologickému předpisu. Dohlíží na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Zaučení montážníci pro bednění - vyučení tesaři 
Provádějí bednící a odbedňovací práce. 
Zaučení montážníci pro armování - vyučení železáři 
Provádějí vyztužení desek, průvlaků apod. 
Zaučení dělníci pro betonáž - vazačský průkaz 
Betonují, zhutňují a uhlazují do konečných podob realizované konstrukce. 
Pomocní stavební dělníci 
Pomáhají s montáží a osazováním bednění, odstraňováním bednění, osazováním výztuže, 
zhutňováním, úpravou a ošetřováním betonu po betonáži. 
Obsluha jeřábu - řidičský průkaz, jeřábnický průkaz 
Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu jeřábu. Dopravuje materiál z valníku na skládky 
a ze skládek na pracoviště. 
Obsluha autočepadla - řidičský průkaz, strojnický průkaz 
Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autočerpadla. Dopravuje beton 
z autodomíchávače na místo určení. 
Obsluha autodomíchávače - řidičský průkaz, strojnický průkaz 
Je zodpovědná za provoz a běžnou údržbu autodomíchávače. Dopravuje beton z betonárny 
na staveniště. 
 
6. Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 
Tato kapitola je podrobně rozepsána v dokumentu Návrh strojní sestavy. 
Stroje mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro tuto činnost příslušnou odbornou 
způsobilost a jsou rádně proškoleni. Stroje se budou používat je pro ty účely, pro které jsou 
určeny. Každý stroj bude při provozu zajištěn, bude zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech 
prací. Pokyny pro obsluhu stroje a jeho údržbu (v češtině) a bude na staveništi k dispozici na 
určeném místě, aby mohla obsluha stroje kdykoliv nahlédnout a měla tento návod k dispozici. 
Obsluha před zahájením prací stroj zkontroluje a zjistí, jestli jsou všechna zařízení funkční a bez 
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závad. Používat se budou pouze stroje, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 




- Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8 C 
- Čerpadlo na beton SCHWING S 45 SX 
- Věžový jeřáb LIEBHERR 42K.1 
- Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s hydraulickou rukou 
- Třístranný sklápěč Tatra T158-8P5R33.343 6x6 
- Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI 
- Nákladní vůz AVIA D120 – s nosičem kontejneru 
- Vanový kontejner C2-34 
 
Běžná mechanizace 
- Montážní plošina COMP 12 
- Stavební výtah MULTILIFT 503 A 
- Střešní stavební vrátek Camac Minor 325 
- Svářecí agregát MIG 200P SYN 
- Příklepový aku šroubovák MAKITA 8271 DWAET2 
- Sbíjecí a vrtací kladiva elektrická  
- Bruska RYOBI EAG 
- Svářecí agregát MIG 200P SYN 
- Hladička dvourotorová Barikell OL 90 
- Hladička betonu NTC PT 1200 
- Systémové bednění PERI 
- Stavební míchačka MN 250 s nuceným mícháním 
- Plovoucí vibrační lišta ENAR QZ 
- Mechanický ponorný vibrátor ENAR DINGO 
- Motorová pila Husqvarna 235 E-SERIES včetně řetězu 
- Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 
 
6.2. Ruční nářadí 
vodováha, olovnice, skládací metr, pásmo, nivelační přístroj, hliníková lať, lanový závěs na 
palety, kladívko,  utahovačka, vrtačka, okružní pila, nákoleníky, armovací kleště, vázací drát, 
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nůžky na betonářskou výztuž, přímočará pila, ruční elektrická pilka, tesařské kladivo, truhlářský 
úhelník, děrovka s kovovým pilovým listem, kleště, hřebíky, stěrka, hladítka, přechodové lišty, 
ocelová špachtle, stavební kolečko, žebříky, lopaty, smetáky, hrábě, vysokotlaký čistič atd. 
 
6.3. Pracovní pomůcky z hlediska BOZP 
- pracovní oděv a obuv 
- ochranná přilba 
- reflexní vesta 
- ochranné brýle 
- pracovní rukavice 
  
7. Pracovní postup 
7.1.Bednění 
Pro bednění monolitických konstrukcí, jak svislých, tak vodorovných, se bude používat 
systémové bednění od firmy PERI. Systémové bednění patří dnes k nejrozšířenějším formám 
bednění a má řadu výhod a předností. Jednak umožňuje optimální nasazení, je variabilní, 
zaručuje možnost opakování, disponuje svou rychlostí a efektivním zabedněním a odbedněním. 
Systémové bednění eliminuje vady betonových konstrukcí. Další velkou předností je vyšší 
bezpečnost práce a snížení rizik při realizaci. Pro bednění stropních konstrukcí bude použito 
bednění PERI MULTIFLEX a pro bednění stěn a sloupů PERI TRIO. 
 
7.1.1Bednění stropní konstrukce 
Stropní desky jsou navrženy tloušťky 220mm a budou vyztuženy vázanou výztuží B 500B a 
KARI sítěmi. Smykovou výztuž tvoří třmínky svázané do armokošů. Horní povrchy desek 
budou provedeny v takové kvalitě, která umožní provedení podlah uvedených v projektové 
dokumentaci. 
Na bednění stropních konstrukcí bude použito PERI MULTIFLEX, které se přizpůsobí 
jakémukoliv tvaru a umožňuje i velké rozpony. Předností tohoto systémového nosníkového 
bednění je jeho nízká cena oproti ostatním druhům jako například panelové bednění.  
Toto stropní bednění se skládá z několika konstrukčních prvků: 
- Betonářské desky – tvoří formu bednění a jsou v přímém kontaktu s čerstvým betonem 
- Rošt z dřevěných nosníků GT24 – jeho funkcí je podepírání betonářských desek 
- Stojky – podepírají spodní nosníky a jsou výškově nastavitelné 
Desky budou vyrobeny z vícevrstvé překližky. Konce desek musí být vždy podepřeny. Rošt se 




 Obr. 16 
Bednění bude na staveniště dopravováno valníkem MAN TGA s hydraulickou rukou, pomocí 
které prvky bednění vyloží a sekundární doprava na určené místo bude pomocí stabilního 
věžového jeřábu Liebherr 42K.1. Než dojde k realizaci a prvním krokům montáže bednění, je 
nutné zajistit, aby byl vnitřní povrch bednění bez nečistot. Toto ošetření bednění bude probíhat 
na zpevněné a odvodněné ploše na staveništi, určené pro tento účel. Bednící překližky se ošetří 
stejnoměrnou vrstvou odbedňovacího prostředku, který je volen tak, aby škodlivě nepůsobil na 
povrch konstrukce. 
 Obr. 17 
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Prvním krokem montáže bednění je nasazení tzv. křížové hlavy na stojky. Každá hlava bude 
zajištěna západkovým rychlouzávěrem. Následně budou stojky zajištěny trojnožkou, které 
zajistí svislost a stabilitu stojek. Všechny stojky musí být umístněny na rovném, čistém a 
dostatečně únosném podkladu. Díky teleskopickému mechanismu budou stojky vysunuty na 
požadovanou výšku. Poté je nutné zajistit ztužení a zavětrování stojek pomocí tzv. MRK rámů. 
                 
Obr. 18.19,20 
 
Dalším krokem bude osazení spodních nosníků GT24 s přesahem minimálně 15 cm na každou 
stranu. Spodním nosníkům se též říká primární a budou se osazovat ve vzdálenosti 1,8m pomocí 
vidlic a křížové hlavy vždy dvěma pracovníky. Primární nosníky jsou díky křížové hlavě 
zajištěny proti překlopení. Na tyto nosníky budou pomocí montážních vidlic pokládány horní 
nosníky s přesahem minimálně 15 cm na každou stranu, které k nim budou kolmo uloženy ve 
vzdálenostech 0,5m. Na tyto nosníky se budou následně ukládat desky. Tyto sekundární nosníky 
musí být usazeny tak aby konec betonářské desky ležel vždy na nosníku. 
  
Obr. 21, 22 
  
Po dokončené montáži primárních a sekundárních nosník
které musí být zajištěny proti sklopení pomocí h
přiléhat, aby se zabránilo vyplavování složek betonu kv
proti riziku pádu. 
 
Dalším krokem je umíst
požadovanou výšku a zajistí se. Mezi každé dv
stojky s přímou hlavou.
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ění mezilehlých stojek s přímou hlavou, které se vysunou na 
ě stojky s křížovou hlavou budou instalovány dv
 Takto budou podepřeny spodní nosníky. 
 
Obr. 23 





   
Obr. 25, 26 
 
Před zahájením betonáže se zkontroluje svislost stojek, správnost osazení trojnožek, primárních 
a sekundárních nosníků, překližek a dalších prvků bednění. Montážní vložky budou osazeny 
tak, aby se zajistila předepsaná poloha během betonáže a aby se nenarušila trvanlivost ani 
vzhled betonu. Sestavené bednění musí umožnit postupné odbedňování podle potřeby. Pomocí 
nivelačního přístroje se provede nivelace horního povrchu bednicích desek a při změřených 
odchylkách se tento povrch upraví vysunutím teleskopických stojek. Bednění se musí zajistit 
proti posunutí, vybočení, uvolnění a borcení. Musí se také počítat s přetvořením betonu vlivem 
tuhnutí a tvrdnutí. Kolem sestaveného bednění budou namontovány bednicí sloupky + zábradlí. 
V případě prostupů ve stropní konstrukci se musí otvory v bednění obednit doplňkovým 





V momentě, kdy má již beton přiměřenou pevnost, aby nedošlo při odbednění k porušení 
povrchu a hran, lze již demontovat nenosné části bednění. Nosné prvky bednění smí být 
odstraněny až tehdy, kdy má beton dostatečnou pevnost, aby mohl vzdorovat požadovanému 




 Tab. 2 
 
7.1.2 Bednění monolitických sloupů 
 
Jsou navrženy železobetonové monolitické průřezu 300x300mm, 300x400mm a 300x600mm. 
Sloupy budou vyztuženy armokoši z oceli B 500B. Pro viditelné povrchy vybraných svislých 
železobetonových konstrukcí je požadován pohledový beton. 
Sloupové bednění je zvoleno PERI TRIO. Bednění sloupů musí vždy přenášet daleko větší tlak 
než bednění stěn. Primární doprava tohoto bednění bude zajištěna valníkem MAN TGA 
s hydraulickou rukou, pomocí které se bednění vyloží. Systémové bednění TRIO se bude 
přepravovat pouze ve svislé poloze. Panely bednění musí být navzájem pevně spojeny pomocí 
BFD zámků a závor ještě před transportem. Sekundární doprava do místa požadovaného uložení 
bude stabilním věžovým jeřábem Liebherr 42K.1, na kterém budou zavěšeny dva háky. 
Vzdálenost těchto háků bude o polovinu menší než délka závěsných lan. Lana se musí 
kontrolovat, zda nejsou zauzlovaná nebo překřížená a nesmí být vedená přes překážky. 
Nasazení a zaklesnutí háků se zkontroluje vždy před zvednutím břemene. Pod zavěšeným 
břemenem se nesmí pohybovat žádní pracovníci a po celou dobu přepravy se bude břemeno 
sledovat. Háky z panelů se smí odstranit až po usazení na určené místo a zajištění ve svislé 
poloze pomocí zámků BFD a stabilizátorů.  
Než dojde k realizaci a prvním krokům montáže bednění, je nutné zajistit, aby byl vnitřní 
povrch bednění bez nečistot. Toto ošetření bednění bude probíhat na zpevněné a odvodněné 
ploše na staveništi, určené pro tento účel. Bednící překližky se ošetří stejnoměrnou vrstvou 
odbedňovacího prostředku, který je volen tak, aby škodlivě nepůsobil na povrch konstrukce. 
Před obedňováním musí být vytýčena přesná poloha sloupů. Všechny prvky bednění budou 
nejdříve řádně vyzkoušeny a ty, které jsou poškozené, se nebudou používat. Před zahájením 
betonáže se zkontrolují zámky BFD, matice, závory a další díly. Bednění bude zajištěno díky 
stabilizátorům. 
Montáž bednění bude probíhat buď ze země nebo ze žebříku, a to do výšky bednění 2,7m. Při 






Panely se budou dopravovat z předmontážní plochy na staveništi pomocí jeřábu na místo určení. 
Panel je nutno srovnat do svislé polohy a přišroubovat patu stabilizátoru k vodorovné konstrukci 
šroubem. Po celou tuto dobu bude panel zavěšen na laně jeřábu. Závitovou tyčí se vyrovná 
poloha a panel se odjistí. Další panel se připojí pomocí šroubů a matic kolmo k předešlému tak, 
že hrana prvního panelu bude odpovídat velikosti sloupu. Stejným postupem jako u prvního 
panelu se zajistí poloha a svislost následujícího. Po sestavení všech čtyř panelů se namontuje po 
výšce bednění žebřík s betonářskou plošinou. 
      
 






7.1.3 Bednění monolitických stěn 
Železobetonové monolitické stěny jsou navrženy v různých tloušťkách: suterénní obvodové 
stěny tl. 250mm, vnitřní a obvodové nosné železobetonové stěny tl. 220, 200 mm. Výztuž stěn 
je navržena pomocí vázané výztuže z oceli B 500B. Pro viditelné povrchy vybraných svislých 
železobetonových konstrukcí je požadován pohledový beton.  
Bednění stěn bude oboustranné a bude provedeno z dílů PERI TRIO. Jelikož jsou kladeny 
požadavky na pohledovost betonu ve vybraných konstrukcích, není vhodné aplikovat lehké 
systémy s ruční montáží. 
   
 Obr. 32, 33 
 
Systémové bednění PERI TRIO se skládá z panelů, které jsou složeny z ocelových rámů a 
bednicích desek. Desky jsou vyrobeny z překližky, rámy jsou ztuženy žebry v obou směrech. 
Panely budou spojovány v jeden kompaktní celek pomocí BFD zámků a rádlování. Díky 
spojovacím prvkům je bednění srovnáno a je tak zamezeno zlomům v budoucí betonové 
konstrukci. Všechny prvky bednění musí být navzájem dokonale těsné. 
Protilehlé panely oboustranného bednění se spojí pomocí rádlování, které bude provedeno díky 
táhlům v podobě závitových tyčí a matic. V panelech jsou již připraveny otvory, kterými se 
táhla protáhnou a tím se zajistí přesné umístění těchto táhel. Rádlováním se zajistí všechny 
svislé spáry mezi panely. Táhla jsou určená k několikanásobnému užití, proto budou uložena 
v chráničce, ze které se dají po betonáži snadno vytáhnout. Doplňkové bednění bude usnadňovat 
 manipulaci a zajišťovat bezpe
lávky a konzoly. 
Toto bednění, stejně jako bedn
bednění musí být navzájem pevn
Sekundární doprava do místa požadovaného uložení bud
42K.1, na kterém budou zav
délka závěsných lan. Lana se musí kontrolovat, zda nejsou zauzlovaná nebo p
být vedená přes překážky. Nasazení 
břemene. Pod zavěšeným b
přepravy se bude břemeno sledovat. Háky z
místo a zajištění ve svislé p
 
Stabilizátor a jeho statické schéma:
 
 
Primární doprava tohoto bedn
pomocí které se bedně
stabilním věžovým jeřábem Liebherr 42K.1. Než dojde k
poloha stěn a označena h
nutné zajistit, aby byl vnit
nanášet ve stejnoměrné vrstv
ploše na staveništi, určené pro tento ú
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oloze pomocí zámků BFD a stabilizátorů.  
     
    
ění bude zajištěna valníkem MAN TGA s
ní vyloží. Sekundární doprava do místa požadovaného uložení bude 
 obedňování, musí být vytý
řebíky. Než dojde k realizaci a prvním kroků
řní povrch bednění bez nečistot. Odbedňovací prost
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 Obr. 36, 37, 38 
 hydraulickou rukou, 
čena přesná 
m montáže bednění, je 
ředek se bude 
ěné a odvodněné 
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Obr. 39  
 
Panely se k sobě přimontují na požadovanou velikost betonované stěny. Poté se na panelech 
vyznačí místo, po které bude možno provádět betonáž. Dále následuje montáž sklápěcí lávky po 
obvodu vodorovné konstrukce. Budou tak zajištěny paty stabilizátorů z vnější strany bednění. 
Na první panel se upevní 2 stabilizátory s výložníky. Na panely vnějšího bednění se namontuje 
betonářská lávka a zábradlí. Celá konstrukce se uváže na 2 osazovací háky a bude dopravena 
z montážní plochy na místo požadovaného uložení. Panel se vyrovná do svislé polohy a 
následně se přišroubuje pata stabilizátoru s výložníkem ke sklápěcí lávce. Panel stále nebude 
odepnut od jeřábu. Po zajištění polohy a zkontrolování svislosti se teprve může panel odjistit. 
BFD zámky budou panely spojeny. 
Poté budou stěny vyztuženy, a jakmile je armování ukončeno, stejným způsobem se bude 
montovat vnitřní strana bednění, ale již bez stabilizátorů. Tato strana bednění bude zajištěna 
tyčemi DW15. Následně se může i toto bednění odjistit od jeřábu. 
Při obedňování je nutné uvažovat s nápojným místem vnitřních stěn na obvodové a nechat pro 
ně prostor. U vnitřních nosných stěn musí být zajištěna alespoň na jedné straně stabilita panelů 
pomocí stabilizátorů s výložníky. Bednění bude provedeno v první řadě na složitých místech 
jako jsou rohy, předsazení stěn, styk dvou stěn tvaru T a až následně se bude pokračovat do 
středu stěn. 
Na kolmé přechody budou použity speciální koutové panely a BFD zámky. Napojení stěn typu 
L bude pomocí panelu TR 72 a TR 60. Napojení typu T pomocí klasického panelu a rohových. 






V místě styku dvou částí budov (nižší s prosklenou fasádou a vyšší čtyřpodlažní) bude 
provedena dilatační spára, aby byly vyrovnány objemové změny konstrukcí. Tím se novostavba 
rozdění na dva konstrukční celky. V místě dilatace se do bednění vloží polyesterová vložka, 
která zabezpečí oddilatování. Šířka dilatační spáry bude 50 mm. Dilatační spára musí probíhat 





Výztuž bude na staveniště dopravena valníkem MAN TGA s hydraulickou rukou, pomocí které 
se vyloží. Sekundární doprava bude zajištěna stabilním věžovým jeřábem Liebherr 42K.1, který 
dopraví výztuž na místo trvalého zabudování do konstrukce. Jeřáb bude dopravovat pevně 
svázané ocelové pruty. Svářecí agregát bude na místo dopraven stavebním výtahem. 
Vyztužování stropních konstrukcí se zahájí po dokončení montáže bednění a jeho kontrole. 
Bude se kontrolovat především těsnost zhotoveného bednění, stabilita, tuhost, rozměry, čistota 
bednicích desek a rozmístění stojek. Výztuž bude ukládána, vázána i svařována přímo na 
zhotoveném bednění stropní konstrukce. Aby nedošlo k poškození bednění svařováním, bude na 
bednění umístěna nehořlavá podložka. Armatura stropních konstrukcí zahrnuje také KARI sítě, 
které se v místě potřeby též svařují. 
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Při ukládání výztuže do bednění se musí dbát na správnost křížení nosné výztuže. Je zde 
nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. Mezery mezi pruty výztuže musí být 
větší než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v čerstvém betonu. 
Vyztužování sloupů se bude provádět již před montáží bednění a vyztužování stěn po dokončení 
vnějšího obvodového bednění. Armatura sloupů bude napojena na již hotovou výztuž 
z předchozího podlaží, která vyčnívá ze stropní konstrukce. Spodní část armokoše bude 
přivařena k přesahující výztuži svařovacím agregátem MIG 200P SYN. Armokoš se následně 
zajistí plastovými či betonovými distančními podložkami na přesně danou vzdálenost od 
bednění dle projektové dokumentace. Tímto bude zabezpečeno krytí výztuže. Podložky 
nesmí být z korozivního materiálu, aby nezpůsobily skvrny na povrchu pohledového 
betonu. Pro vkládání distančních podložek i do vyšších míst bude použita montážní 
plošina COMP 12. V místě budoucích otvorů bude výztuž vedené okolo. 
Armokoše budou dovezeny na stavbu již hotové od výrobce. Pokud bude potřeba větší délkou, 
budou se na místě svařovat. Svařování může provádět pouze vyškolený svářeč s platným 
svářečským průkazem. Svařování se bude řídit příslušnými platnými normami. Pruty se nesmí a 
nebudou svařovat v ohybech nebo v jejich blízkosti. Svařování bude zajištěno navrženým 
svařovacím agregátem MIG 200P SYN. 
Výztuž bude ukládaná v poloze předepsané v PD. Musí být dodržen předepsaný přesah 
výztuže. Při pokládce a vázání armatury kontrolujeme přesnou polohu a použití správného 
profilu a délky. Dále bude výztuž zajištěná tak, aby během betonáže byla zabezpečena její 
poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Tloušťka krycí vrstvy betonu je uvedena 
v projektové dokumentaci. 
Tloušťka krycí vrstvy se zajistí plastovými či betonovými distančními podložkami na 
přesně danou vzdálenost od bednění. Každý prut bude mít svou podložku. Podložky nesmí 
být z korozivního materiálu, aby nezpůsobily skvrny na povrchu pohledového betonu. 
Krytí horních výztuží se zajistí montážními stoličkami. 
Před betonáží bude zkontrolována čistota výztuže a odstraněny případné nečistoty způsobené 
skladováním, zatvrdlým cementem apod. a dále bude odstraněna mastnota. Nečistoty totiž 
snižují soudržnost a přilnavost betonu a oceli.  




Betonáž konstrukcí může začít po zhotovení bednění a uložení armatury a jejich zkontrolování. 
Kontrolovat se budou zejména použité délky výztuže, profily, potřebné krytí, svary, čistota, 
správnost uložení, zajištění proti posunutí apod. Bednění musí být čisté a ošetřené. Při betonáži 
nesmí dojít k špatnému spojení vrstev, k nadměrnému sedání, přetvoření bednění nebo posunu 
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armatury, proto musí být zvolena přiměřená rychlost betonování. Betonovat se bude z výšky 
maximálně 1,5m, aby se nenarušila homogenita betonové směsi. Při ukládání nesmí dojít 
k rozmísení směsi. Zhutňováním všechny frakce zrn betonu zapadnou do sebe a tím se 
zabezpečí maximální soudržnost. Po vybetonování a zhutnění konstrukcí následuje ošetřování a 
ochrana betonu před vnějšími vlivy. Ošetřování spočívá ve vlhčení konstrukce po dobu 
minimálně sedmi dní, a to nejdříve po 12 hodinách po betonáži. Po dobu 7 dnů nesmí být 
konstrukce vystavena otřesům. 
Beton bude na staveniště dopravován z betonárny CEMEX autodomíchávači Stetter C3 BASIC 
LINE AM 8 C s objemem míchací jednotky 8m3 a do bednění bude následně ukládán pomocí 
betonovací hadice autočerpadla na beton SCHWING S 45 SX. 
O betonáži konstrukcí a kontrolních zkouškách se provede zápis do SD. 
Nejdůležitější zásady při betonáži: 





Betonáž monolitických stěn a sloupů 
- provádí se souvisle po vrstvách 
- při betonáži stěn budou tyto vrstvy vysoké 30 cm, u sloupů 40 cm 
- na bednění se při betonáži nesmí objevit známky netěsností 
- beton se zhutňuje ponorným vibrátorem do hl. 100mm 
- vibrovat se musí do doby, dokud bude z čerstvého betonu vytlačován vzduch, který by 
v konstrukci způsobil nežádoucí dutiny 
- při hutnění nesmí docházet ke styku s výztuží a bedněním 
- aby došlo k co nejefektivnějšímu vytlačení vzduchu, musí být vibrátor ponořen co 
nejrychleji a vytažen musí být naopak pomalu 
 
Betonáž stropní konstrukce 
- provádí se od okrajů do středu 
- v průběhu betonáže se kontroluje stav bednění a podpůrné konstrukce 
- beton se po nalití do bednění bude rozprostírat hráběmi 
- beton stropní konstrukce bude zhutněn plovoucí vibrační lištou ENAR QZ 
- plovoucí vibrační lišta bude plynule tažena v pruzích, až bude pokrytá celá plocha 
stropní konstrukce 
- hutněním nesmí dojít k narušení homogenity betonové směsi 
- beton musí při hutnění vyplnit i místa pod výztuží, aby byla zajištěna soudržnost 
- v případě potřeby se použije i navržený ponorný vibrátor, který zhutní i těžko přístupná 
místa 
- ponorný vibrátor se vpichuje kolmo do čerstvého betonu 
- aby došlo k co nejefektivnějšímu vytlačení vzduchu, musí být vibrátor ponořen co 
nejrychleji a vytažen musí být naopak pomalu 
- vpichy budou provedeny každých 40 cm 
- zhutňuje se v jednotlivých vrstvách 
- tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice 
vibrátoru (tedy celkem 512,5 mm), aby bylo zajištěno kvalitní spojení vrstev 
- při hutnění nesmí docházet ke styku s výztuží a bedněním 
- při hutnění je min. vzdálenost vibrátoru od bednění 20cm 
 
7.3. Ošetřování 
Podle vnějších podmínek (zpravidla asi po dvanácti hodinách od betonáže a hutnění) se může 
zahájit ošetřování a ochrana betonu. Po této době má již beton dostatečnou pevnost na to, aby 
nedocházelo k vyplavování cementu. Ošetřování betonu podléhá normě ČSN EN 13670-1a 
spočívá v překrytí jeho povrchu folií nebo navlhčenou geotextilií a to po celé ploše. Tato 
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geotextilie má za úkol držet potřebnou vlhkost. Poté se bude pomocí vysokotlakého přístroje 
vlhčit beton vodou v krátkých intervalech. Tímto přístrojem se smí beton ošetřovat pouze při 
teplotách nad 5°C.  
Ošetřování je nutné, aby se zabránilo předčasnému vysychání v důsledku působení slunečního 
záření a větru. Dále se beton chrání před vyplavováním za deště, zabraňuje se rychlému 
ochlazení betonu během prvních dnů po uložení, vysokému vnitřnímu rozdílu teplot apod. 
Délka ošetřování betonu závisí na povětrnostních a klimatických podmínkách, na teplotě a 
vlhkosti vzduchu. 
Díky ošetřování bude dosaženo požadovaných vlastností betonu. 
 
7.4. Odbednění 
Odbedňování konstrukcí mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací, kterým 
jejich zdravotní stav umožňuje práce ve výškách. Na odbedňovací práce bude dohlížet pověřená 
osoba, tzn. buď přímo stavbyvedoucí nebo mistr či jiná řádně vyškolená osoba. Před 
provedením odbednění budou zkontrolovány všechny nástroje a stroje včetně technického stavu 
jeřábu. Všichni pracovníci budou prokazatelně poučeni o BOZP a budou seznámeni 
s technologickým postupem. 
Zásady odbedňování: 
- beton musí mít požadovanou pevnost 
- nesmí dojít k poškození ploch nové konstrukce 
- nesmí vzniknout nepřípustné napětí 
- musí být zajištěna stabilita po celou dobu odbedňování 
- nenosné prvky bednění se odstraní v době, kdy již nehrozí při odbednění riziko porušení 
povrchu a hran nové konstrukce 
- nosné prvky bednění se odstraní až tehdy, kdy je beton schopen vzdorovat budoucímu 
namáhání 
Pevnost betonu pro odbednění se zjišťuje Schmidtovým kladívkem tzv. tvrdoměrnou zkouškou. 
Odbedňovací práce probíhají ve dvou fázích: 1) bednění se uvolní, 2) bednění se rozebere a 
odstraní. Při těchto činnostech nesmí dojít k přetížení či poškození konstrukce a současně nesmí 
být konstrukce vystavena nárazu ani otřesům. 
Trámy a průvlaky se odbední uvolněním boční stěny a poté se zkontroluje odbedněná část. Až 
potom se odstraní sloupky a dno formy. Podpěrné sloupky se budou demontovat od středu 
k podporám tak, aby nedošlo k poškození nosníku. 
Po odbednění se bednící desky, stojky a nosníky očistí od zbytků betonu špachtlí a natřou se 
odbedňovacím prostředkem ze všech stran. Bednění se po očištění a ošetření uloží na skladovací 




Odbednění stropní konstrukce 
Stropní konstrukce se může částečně odbednit nejdříve deset dní po betonáži. Částečné 
odbednění znamená odstranění poloviny stojek z bednění. Budou odebrány stojky s přímou 
hlavou, které se uloží na palety. Stropní konstrukce bude dalších 18 dnů podepřena zbylými 
stojkami s křížovou hlavou. Poté lze demontovat bednění úplně. Stojky s křížovou hlavou 
poklesnou o cca 4cm a to umožní stojku odebrat. Demontáž bude zahájena uprostřed stropní 
desky a pokračovat ke krajům. 
 
          Obr. 42, 43, 44 
Následně se pomocí montážní vidlice sklopí sekundární nosníky, které budou uloženy zpět na 
paletu. V místě styku dvou desek se musí nosníky prozatím zachovat. Dále se odebere bednicí 
překližka, která se také uloží zpět na paletu a jeřábem dopraví na skladovací plochu. Zde se 
musí ihned bednění ošetřit speciálním odbedňovacím prostředkem, aby bylo použitelné pro 
další konstrukce. 
 
          Obr. 45, 46, 47 
Pomocí montážní vidlice se odeberou i primární nosníky a demontují se zbývající stojky 




Obr. 48, 49 
 
Odbednění monolitických sloupů a stěn 
Odbednění monolitických stěn a sloupů se může již po deseti dnech, avšak zatíženy bedněním 
stropu mohou být až po dostatečné pevnosti betonu, tj. 21 dnech.  
Sloupy se začnou odbedňovat v opačném sledu, než byla montáž bednění, tedy odstraněním 
žebříku a betonářské plošiny, pak se uvolní sepnuté díly bednění, stabilizátory od stropní 
konstrukce a odstraní se šrouby po stranách.  
Stěny se odbední obdobným způsobem - nejdříve se demontuje betonářské lešení, potom se 
uvolní sepnuté dílce (zámky BFD po stranách a tyče DW15 mezi dílci). Uvolní se kotvení 
stabilizátoru a výložníku od vodorovné konstrukce. 
Demontáž bednění sloupů a stěn bude zajišťovat věžový jeřáb Liebherr 42K.1 Demontovaný 
prvek bednění bude osazen dvěma háky a následně zajištěn k jeřábu. Jeřáb dopraví prvky 
bednění zpět na zpevněnou skladovací plochu na staveništi, kde se bednění očistí a ošetří 
odbedňovacími prostředky pro další použití, přitom je prvek stále zavěšen na jeřábu. Až poté 
budou demontovány zámky, stabilizátor, výložník, osazovací háky a panely budou ukládány 
zpět na palety. Nakonec bude demontována sklápěcí lávka a odbedněny otvory. 
 
 
8. Jakost a kontrola 
Tato kapitola je podrobně zpracována v samostatném dokumentu Kontrolní a zkušební plán. 
Kontrola těchto činností zahrnuje kontrolu vstupní, mezioperační a výstupní. Všechny tři 











 Obr. 50 
 
Vstupní kontrola bude provedena odpovědnou osobou, tj. stavbyvedoucí. Kontrolovat 
se bude kvalita realizace předcházejících prací, tedy základových konstrukcí. Bude se 
kontrolovat soulad s projektovou dokumentací, tvar, rozměry, vodorovnost, svislost. O 
kontrole předávaného pracoviště bude sepsán předávací protokol. 
Bude se kontrolovat každá dodávka objednaného zboží. Dodávka bednění, výztuže a 
čerstvého betonu musí být v souladu s PD, musí být úplná a správná. Dodané prvky 
musí být nepoškozené, musí se zkontrolovat množství dodaného materiálu. U dodaného 
betonu se kontroluje množství, třída a čas dovozu. U bednění se kontroluje 
neporušenost desek a funkčnost všech bednicích prvků. U armatury počet, délka a 
profily. Pruty musí být označeny identifikačními štítky. Drobná rez není na závadu. 
V neposlední řadě se musí zkontrolovat, zda pracovníci používají osobní ochranné 
pracovní pomůcky, jako jsou helmy, vesty, pracovní obuv, ochranné brýle apod. 






Tato kontrola bude provedena stavbyvedoucím nebo vedoucím pracovní čety. U 
mezioperační kontroly se zjišťuje soulad s PD při realizaci jednotlivých konstrukcí. 
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Musí být dodrženy všechny zásady jednotlivých postupů. U bednění se bude 
kontrolovat správnost sestavení, čistota, rozměry, rovinnost, výška, hladkost, ošetření 
povrchu desek, u výztuže správnost uložení, čistota, profily, shoda s projektovou 
dokumentací, potřebné krytí výztuže, u betonové směsi se kontroluje dodací list 
z betonárny, ukládání do konstrukce, hutnění, uhlazení a dále se kontroluje správný 




 Obr. 52 
Výstupní kontrola se provede po zhotovení všech prací v této etapě. Při této kontrole se 
bude zodpovědná osoba zaměřovat na všechny zhotovené části konstrukce a ověřovat 
jejich rozměry, rovinnost, nepoškozenost a bezvadnost při odbedňování. Maximální 
povolené odchylky jsou ± 2 mm v rozměrech, ± 5 mm ve vodorovnosti na vzdálenost 
max. 9 m. Dále se musí zkontrolovat materiály, které byly použity a jejich správnost. 
Všechny betonované konstrukce je nutno porovnat s projektovou dokumentací. Pokud 
se narazí ve skutečném provedení na nějaké odchylky, je nutné je řešit s projektantem. 
Této kontroly se budou účastnit všechny odpovědné osoby, včetně TDI, 
stavbyvedoucího, autorského dozoru a dodavatele stav. prací. Na závěr bude uveden 
zápis do stavebního deníku. 
 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Podrobně je tato kapitola zpracována v dokumentu Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
V průběhu realizace monolitických konstrukcí budou zajištěny a dodržovány obecné podmínky 
pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Všichni pracovníci budou 
proškoleni o bezpečnosti práce a prevence rizik. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci je nutno dodržovat několik právních předpisů.  
Jedná se o tato nařízení vlády, zákony a vyhlášky: 
 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 
Uspořádání staveniště a pracoviště: §2 
Povinnosti zhotovitele: §3 
Činnosti koordinátora během přípravy stavby: §7 
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Činnosti koordinátora během realizace stavby: §8 
 
Příloha č. 1:, Další požadavky na staveniště, Obecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi: 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
 
Příloha č. 4: Náležitosti oznámení o zahájení a provádění prací 
 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Konkrétně: §3 
 
Příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
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III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálů 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
Požadavky na pracoviště: §3 
 
Příloha: Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 
2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě, únikové 
cesty a východy 
3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 
3.2 Příčky, stěny a stropy 
8. Poskytování první pomoci 
9. Venkovní pracoviště 
10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 
 
• Zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
Hlava I: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 
prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky. 
§2: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§3: Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§4: Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§5: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§6: Bezpečnostní značky, značení a signály 
 
Hlava II: Předcházení ohrožení života a zdraví. 
§7: Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
 
Hlava III: Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost. 




• Zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 
§3: Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení, oprava, seřizování, úprava, 
údržba a čištění, ochranné zařízení, povinnosti obsluhy zařízení a další požadavky na 
bezpečný provoz a používání zařízení. 
§4: Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu. 
 
Příloha č. 1: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání břemen a zaměstnanců. 
 
Příloha č. 2: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
 
Příloha č. 3: Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 
 
Příloha č. 4: Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
plynulou dopravu nákladů. 
 
• Nařízení vlády 21/2003 Sb., technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 
§2: Podmínky uvedení osobních ochranných prostředků na trh a do provozu. 
 
• Nařízení vlády 178/2001 Sb., podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
Část druhá, rizikové faktory pracovních podmínek a minimální opatření 
k ochraně zdraví zaměstnanců. 
§3: Osvětlení 
§4: Tepelná zátěž, zátěž chladem a minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců 
§7: Fyzická zátěž a prostorové požadavky související s fyzickou zátěží 
§8: Ruční manipulace s břemeny 
§10: Práce ve vnuceném tempu, monotónní práce a psychická zátěž související s prací 
 
Část třetí, hygienické požadavky na stavební pracoviště. 
§28: Zásobování vodou 
§29: Sanitární a pomocná zařízení 
 
Příloha č.1: 
Část A: Přípustné hodnoty a hodnocení mikroklimatických podmínek z hlediska 
ochrany veřejného zdraví. 




Při realizaci monolitických konstrukcí stavby se musí dodržovat osvědčené TP a všechny práce 
budou prováděny v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy o BOZP.  
- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky  
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- zákon č. 309/2006 Sb.  
- nařízení vlády 163/2002 Sb. 
Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi, budou vybaveni OOPP (ochranné 
brýle, pracovní rukavice, kvalitní pracovní oděv a obuv, přilby, reflexní vesty, respirátory) a 
budou poučeni o BOZP, kterou budou dodržovat. Pracovníci budou proškoleni a seznámeni 
s technologickým postupem prací a bude na staveništi vedena jejich evidence. Práce na 
staveništi se okamžitě přeruší, dojde-li k ohrožení života či zdraví. 
Při sestavování bednění, armování a betonáži budou pracovníci dbát zvýšené opatrnosti a musí 
být seznámeni s bezpečnosti práce ve výškách. Pro provádění prací nad 1,5 m bude zhotoveno 
pracovní lešení. Volné okraje konstrukcí budou opatřeny ochranným zábradlím. Při práci se 
stroji a nástroji se budou pracovníci řídit platnými předpisy a nařízeními. 
 
10.  Ekologie, vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 
- Je nutno dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o ochraně přírody a krajiny 
- Bude zajišťován úklid pracoviště, aby nedocházelo ke znečišťování stavby 
- Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla očištěna a budou splňovat 
podmínky zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
- Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, bude toto znečištění neprodleně 
odstraněno 
- Hladina hluku ani prašnost nebude obtěžovat okolí 
- Úroveň hluku stavebních zařízení nesmí překročit povolené hladiny hlukové zátěže, 
předepsané hygienickými předpisy, a to i pro noční dobu 
- Výfukové plyny ze stavebních strojů nebudou v ovzduší nabývat nepřípustných hodnot 
- Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí 
Opatření před negativními vlivy na životní prostředí: 
• ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie 
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s prováděním prašných prací pod vodní clonou 
• nádoby na odpad budou umístěny mimo veřejné prostranství 
• suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové 
dopravy se budou realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod. 
• práce na staveništi nad 40 dB nesmí být prováděny v době nočního klidu 
 
Nakládání s odpady 
Odpady vzniklé při provádění monolitických konstrukcí budou tříděny a soustředěny k odvozu. 
Pro odpad ze stavebních prací bude přistaven odpadní kontejner. Nakládání s odpady bude 
prováděno v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména v souladu se 
zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů ve znění pozdějších 
předpisů a navazující vyhlášky č.383/2001 ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech s 
nakládání s odpady a 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo podle 
předpisů souvisejících a navazujících. 
Za správné nakládání s odpady vzniklých při realizaci, uložení a jejich následnou likvidaci je 
zodpovědný zhotovitel stavby. Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou 
přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených 
místech, odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa 
shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií 
dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.). Shromážděné odpady budou průběžně, 
po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo staveniště 
k dalšímu využití resp. k odstranění. 
Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při 
výstavbě a následně odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění 
oprávněným organizacím. Se vzniklými odpady bude následně nakládáno podle jejich 
skutečných vlastností – stanovení až při provozu (např. na základě chem. rozboru). Dle zákona 
o odpadech jsou původce a oprávněná osoba povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 
odpad do kategorie nebezpečný, je-li uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, smíšen nebo 
znečištěn některou ze složek, která činí odpad nebezpečným a nebo smíšen nebo znečištěn 
některým z odpadů uvedených v Seznamu odpadů.   
- Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci 
- Kovy budou odvezeny do sběrných surovin 
- Směsné odpady, příp. odpady kapal. paliv a olejů budou odváženy do sběrného dvora. 
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- Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
- Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce vzdálené 17km od staveniště 
- Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejích převzetí podle zákona 185/2001 
Sb. 
- Odpady budou tříděny 
- Vzniknou-li nebezpečné odpady, bude s nimi nakládáno dle §6 zákona č. 185/2001 Sb., 
bude odvezen k ekologické likvidaci na příslušné místo. 
- Evidence odpadů bude vedena dle §16 odst. 1 písmeno g) uvedeného zákona a dle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. §21 a §22 o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
- Pro pracovníky stavby bude k dispozici nádoba na uložení odpadu podobného 
komunálnímu odpadu, její odvoz bude taktéž dokladován. 
- Je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané vlastními prácemi při 
realizaci a vozidel stavby. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při realizaci monolitických konstrukcí bude zajištěna 
technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí 
(zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou 
předány k odstranění pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o 
odpadech. Průběžně bude vedena zákonná evidence. 





Při realizaci se budeme řídit následujícími předpisy: 
• Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
§3: Povinnosti právnických a fyzických osob 
Hlava II: Ochrana Ovzduší: 
§4: Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší 
§5: Přípustná úroveň znečišťování ovzduší, emisní limity 
§6: Přípustná úroveň znečištění ovzduší 
§13: Evidence zdrojů znečišťování a vyhodnocování kvality ovzduší 
§14: Základní povinnosti provozovatelů, výrobců a dovozců mobilních zdrojů 
znečišťování 
• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny 
Část druhá: Obecná ochrana přírody a krajiny. 
§4: Základní povinnosti při obecné ochraně přírody 
§8: Povolení ke kácení dřevin 
§12: Ochrana krajinného rázu a přírodní park 
§67: Povinnosti investorů 
• Zákon č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí 
Zásady ochrany životního prostředí: §11, §12, §13, §15, §16 
Povinnosti při ochraně životního prostředí: §17, §18, §19 
Odpovědnost za porušení povinností při ochraně životního prostředí: §27, §28 
Sankce za poškozování životního prostředí: §29, §30 
• Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
Část druhá: Zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů: 
Hlava I: Zařazování odpadů. 
§5: Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 
§6: Zařazování odpadu podle kategorií 
§9a: Hierarchie způsobů nakládání s odpady 
§12: Obecné povinnosti nakládání s odpady 
Hlava II: Povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady. 
Díl 1, Původci odpadů 
§16: Povinnosti původců odpadů 
Díl 5, Přeprava odpadů 
§24: Povinnosti při přepravě odpadů 
Příloha 1: Skupiny odpadů 
Příloha 2: Seznam nebezpečných vlastností odpadu 
• Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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Část první: Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady. 
§1: Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 
sběru nebo výkupu odpadů. 
Část druhá: Technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru 
nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést 
evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil. 
§4: Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu odpadů 
§5: Shromažďování odpadů 
Část šestá: Způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a rozhodnutí, 
evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení 
shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech odpadů. 
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1. Základní řešení zařízení staveniště 
1.1. Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby: Lékárna v areálu Fakultní nemocnice Olomouc 
 
 Místo stavby: areál FN Olomouc 
  ulice I.P.Pavlova 
 
 Katastrální území: Nová Ulice, Olomouc, parcela č. 711/1 
 
Okres/kraj: Olomouc, Olomoucký 
 
Charakter stavby: lékárna  
 
Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc 
  I.P.Pavlova 6, Olomouc 775 20 
  
Generální projektant: atelier – r, s.r.o. 
 Uhelná 32/27, 772 00 Olomouc 
 
1.2. Charakteristika stavby 
Stavba se nachází v zastavěné části města Olomouce, uprostřed areálu FN v Olomouci. 
Pozemek určený pro stavbu se nachází v sousedství ulice I. P. Pavlova, která je hlavní 
nástupní osou do areálu.  
Jedná se o čtyřpodlažní objekt se 3 nadzemními a 1 částečně zapuštěným podzemním 
podlažím. Celková délka spodní stavby je cca 42,0 metrů, šířka suterénu je cca 29,5 metrů. 
K objektu přiléhá zásobovací rampa a vnější opěrná stěna. Obdélníkový půdorys 
nadzemních podlaží je cca 42,0x13,0m. 
Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický skelet s nosnými 
obvodovými stěnami a vnitřními stěnami komunikačních jader.  
Založení objektu je navrženo na pilotách a základové desce tl. 300mm. Stropní desky jsou 
základní tloušťky 220mm, popř. rozšířené na 240mm z požárních důvodů.   
Zavětrování objektu je dostatečně zajištěno jednotlivými stěnami a stěnami kolem 
komunikačních jader, které spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí. Spodní stavba je 




1.3. Charakteristika staveniště 
Místo stavby se nachází v sousedství ulice I.P.Pavlova v areálu FN Olomouc, která je hlavní 
nástupní osou do areálu. Parcela je v současnosti zatravněna a lokálně se zde vyskytuje výsadba 
mladých dřevin. V jihozápadní části plochy se nachází tři panelové ubytovací bloky 
obdélníkového půdorysu. Terénní profil pozemku se svažuje jednak souběžně s ulicí 
I.P.Pavlova a také jihozápadním směrem k ulici Brněnská. Plocha pro realizaci stavby je 
v současnosti nezastavěná, zatravněná. 
Objekt se nachází v areálu FN Olomouc na parc. 711/1,613,712/3,712/9,96/1,215 v katastrálním 
území Nová Ulice- Olomouc. 
 
Předpokládané úpravy staveniště 
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu objektu, bude místo staveniště zajištěno tak, aby 
nedocházelo k zatěžování okolních prostor vlivem stavby (např. nadměrná prašnost, nadměrný 
hluk).  pro potřeby stavby bude použito nové oplocení objektu včetně vjezdové brány. Po 
ukončení stavby bude místo zařízení staveniště vyčištěno a uvedeno do původního stavu. 
Na staveništi se nacházejí vzrostlé dřeviny, část stromů je navržena ke kácení 38ks , 4ks jsou 
navrženy k přesezení. Kmeny stromů budou chráněny obedněním do výšky cca 2,00m a 
stavební procesy je budou respektovat též z hlediska prašnosti na jehličí stromů – v případě 
potřeby stavba zajistí čištění kropením. Při výkopových pracích stavba zajistí dozor údržby 
zeleně investora a v případě styku kořenového systému stromů s výkopem je nutné odborné 
ošetření. 
Ostrahu objektu po dohodě s uživatelem a investorem zajistí dodavatel stavby před zahájením 
výstavby. Oplocené nebo ohrazené staveniště bude mít přístup na staveniště zabezpečen proti 
vstupu nepovolaných osob. 
 
Oplocení 
Staveniště bude oploceno po jeho obvodu ze všech stran dočasným staveništním oplocením.  
 
V rámci zařízení staveniště je navrženo provést oplocení do výšky 2,0m. Bude použito 
průhledné oplocení z pozinkovaného pletiva výšky 2m uchycené na pozinkovaných sloupcích 
s pevným ukotvením do kovových podstavců. Do oplocení budou zřízeny uzamykatelná brána 
šířky 5,00m pro vjezd a výjezd vozidel. 
Na hranici staveniště zajistí zhotovitel informační tabuli, která bude obsahovat základní 
informace o stavbě. V rámci zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob budou všechny 
vstupy na staveniště pro nepovolané osoby uzamčeny a zabezpečeny. Po obvodu staveništního 
oplocení budou na jeho vnějším obvodu směrem k vnitroareálovým komunikacím připevněny 
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tabulky velikosti 50x50cm s upozorněním- STAVENIŠTĚ – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM. 
 
Technické parametry pletiva: 
• velikost oka: 50x50mm 
• průměr drátu: 2,5mm 
• výška pletiva: 200cm 
• hmotnost: 2kg 
• povrchová úprava: 
pozinkování 
• balení po 25m 
• konce rolí baleny do fólie 
Příklad pozinkovaného pletiva: 
 
   Obr. 53 
 
Technické parametry sloupku: 
• hmotnost: 2,85kg 
• výška: 250cm 
• povrchová úprava: 
pozinkování 
• průměr sloupku: 38mm 
Příklad sloupku: 
 
   Obr. 54
Provedení plotu musí splňovat statické podmínky při působení větru. Před započetím 
výkopových prací si zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí jejich správci přímo na 
staveništi. 
U všech vchodů a výjezdů v oplocení do prostoru staveniště budou dodány a připevněny tabule 
BOZP vel. 1,5x2,0m v počtu 2ks. 
 
Trvalé deponie a mezideponie 
Na staveništi bude provedena mezideponie ornice a zeminy pro zpětné zásypy. Vytěžená 
přebytečná a nevhodná zemina a ornice bude uložena na jiném pozemku investora nebo 
odvezena se stavební sutí na certifikovanou skládku. 
 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Jsou po stávajících komunikacích. Odvoz zeminy, odpadů a příjezd na staveniště je po 
městských komunikacích z ul.I.P.Pavlova. Dále může být stavba dopravně obsloužena v předem 
projednaných případech z vnitroareálových komunikací vedoucích do ulice Hněvotínská. Jedná 
se o dopravu větších stavebních mechanizmů. 
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Veškeré stavební práce budou prováděny ve vnitřním prostoru areálu a dopravně budou 
napojeny na veřejný dopravní systém do ulice I.P.Pavlova a dále ulicí Okružní nebo Hraniční a 
dalších veřejných komunikacích. 
Uvnitř areálu je po dohodě s investorem navržena doprava po stávajících areálových 
komunikacích a případně po provizorních staveništních komunikacích patřičné únosnosti. 
V případě malé únosnosti areálových komunikací budou tyto komunikace zpevněny. Stávající 
inženýrské sítě budou chráněny proti poškození ocelovými deskami. 
Při staveništní dopravě nesmí být ve větší míře omezen provoz na stávajících areálových 
komunikacích a provoz stávajících objektů v areálu. 
Vjezd na staveniště bude vybaven uzamykatelnou bránou šířky 4m. Zpevněné plochy pro 
skladování a k pojezdu vozidel během výstavby v prostoru staveniště budou ze zhutněného 
štěrkopísku. Věžový jeřáb bude uložen na deseti betonových panelech, které budou umístěny ve 
štěrkopískovém loži. 
V prostoru staveniště bude instalováno zařízení pro čištění vozidel stavby vyjíždějících ze 
staveniště, zejména při odvozu vytěžené zeminy. Případné znečištění stávajících komunikací 
bude okamžitě odstraněno. Veřejné komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v 
čistotě dle silničního zákona. 
 
2. Významné sítě technické infrastruktury 
Rozvody stávající veřejné sítě technické infrastruktury jsou stávající a projekt 
nepředpokládá, že budou stavbou dotčeny. Nejbližší významné sítě technické infrastruktury 
vedou ulicí I. P. Pavlova, která je severozápadně v blízkosti staveniště. Jsou zde vedeny 
 Kanalizace dešťová a splašková 
 Pitný vodovod 
 Plynovod 
 Silnoproudé a slaboproudé rozvody 
Přes nové staveniště jde slaboproudý rozvod- telefonní kabel, který je nutný přeložit 
 
3. Napojení staveniště na zdroje energií a vody 
Staveniště bude napojeno na stávající zdroje v objektu. Způsob a místo napojení po dohodě 





Zdroj vody pro staveniště 
Vodu pro potřeby staveniště a stavby je navrženo odebírat ze stávajícího areálového 
rozvodu vody. Přípojku pro staveniště a ZS je možno provést ze stávajícího hydrantu H7 při 
obvodu staveniště. 
Měření spotřeby vody pro celou stavbu včetně zařízení staveniště bude provedeno dočasnou 
vodoměrnou soupravou. Venkovní rozvod vody po staveništi je nutné v zimních měsících 
zabezpečit proti zamrznutí. Voda bude spotřebována jak pro provozní účely, tak pro 
hygienické. Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 8,1m3/den. Pro potřebu stavby se 
uvažuje s minimální spotřebou 0,2l/sec. Další možné napojení stavby na zdroj vody je ze 
stávajících okolních objektů s poměrovým měřením vody. Zásobování vodou při požáru 
bude zajištěno z požárních hydrantů. 
 
Výpočet potřeby vody na staveništi 
Voda pro provozní účely: 
Qa=(Sv*kn)/(t*3600) 
Voda pro sociálně hygienické účely: 
Qb=(Pp*Ns*kn)/(t*3600) 
Sv  spotřeba vody za den 
kn  koeficient nerovnoměrnosti odběru  
(technologické provozy=1,5; hygienické potřeby=2,7) 
t  čas, po který je voda odebírána 
Pp  počet pracovníků 
Ns  norma spotřeby vody na osobu na den 
 
Dle Směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka 90 l/os. den (článek 
VI., odstavec 4b) – předpoklad do 30 osob: 
- průměrná denní potřeba vody:   Qp = 30 x 90 = 2700 l/den 
- maximální denní potřeba vody:   Qm = Qp x Kd = 2700x 1,5 =  4050 l/den 
Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 4,050 m3/den.  
 
Ošetřování betonové směsi: spotřeba 100 l/m3 
Čištění bednění: spotřeba 700 l/hod 
 
Zdroj elektrické energie pro stavbu 
Elektrickou energii je navrženo zajistit dočasnou kabelovou přípojkou z RIS u neurologie. 
Z rozvaděče v objektu bude dále rozvedena dostatečně vysoko nad terénem pro pojezd 
mechanizmů (zemní stroje, domíchávače, jeřáb apod.) pomocí sloupků, stojek oplocení a 
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konstrukcí staveništních buněk k podružným staveništním rozvaděčům. Podružné rozvaděče 
budou zapojeny sériově. Elektrické rozvody, které povedou pod staveništní komunikací, 
budou chráněny chráničkou. 
Po provedení vlastní bilance zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky napojení se 
správcem FN Olomouc. 
Před připojením stavby na trafo musí dodavatel uzavřít dohodu s investorem FN Olomouc o 
případném uhrazení poplatku za navýšení odběru el.energie dodavateli el.energie do areálu 
FN. 
Staveništní osvětlení se bude využívat minimálně, práce budou převážně provedeny za 
denního světla. Pro případné prodloužení pracovní doby bude osvětlení staveniště 
zabezpečeno staveništním halogenovým osvětlením umístěným na stávajících objektech. 
Bude navrženo tak, aby dostatečně osvětlovalo pracovní prostor staveniště. 
 
Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště 
Nutno zjistit největší možnou spotřebu elektrické energie během realizace stavby. 
 
Zařízení Výkon 
Typ Název Počet Jedn. Celkový v kW 
ks kW P1 P2 P3 
1 Mobilní objekty ZS 4 7,0 28,0 
1 Svářečka elektrická 2 5,0 10,0 
1 Vertikální doprava (výtah) 2 8,0 16,0 
1 Věžový jeřáb 1 60 60   
1 Malá stavební mechanizace (vibrátor,..) 10 2,0 20,0 
1 Kompresor elektrický 2 5,0 10,0 
2 Vnitřní osvětlení (buňky, sklady) 8 0,5  4,0 
3 Osvětlení staveniště 3 2,0 6,0 
P1 = 144 
Celkový výkon instalovaných zařízení  P2 = 4,0 
P3 = 6,0 
Tab. 6 
Maximální elektrický příkon      
Pmax = (1,1×(0,5×P1+0,8P2+P3) 2+(0,7×P1) 2) 1/2 = 154 kW 
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:  0,8  
Soudobý elektrický příkon      




1,1……….koeficient ztráty ve vedení 
0,7………fázový posun 
0,5………koeficient současnosti el. motorů 
0,8………koeficient součas. vnitř. osvětlení    
  
Předpokládaný příkon elektrické energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je 
maximálně 123,2 kW vč. případného připojení jednoho věžového stabilního jeřábů pro vrchní 
hrubou stavbu hlavního objektu.  
123,2: 400 :1,7 = 0,18 kA = 180A 
Předpokládaná potřeba proudu při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je 180A. 
 
V případě, že nebude možné zajistit příkon v dostatečné výši, přizpůsobí dodavatel pracovní 
postupy skutečným možnostem napájení, nebo zvolí další zdroj elektrické energie z jiného 
zdroje.  
 
 Napojovací bod kanalizace 
Napojovací bod kanalizace bude sloužit pro připojení kanalizační přípojky z jedné sociální 
buňky – umývárny- umístěných na staveništi. Jako napojovací bod je možno využít stávající 
kanalizační šachtu napojenou na vnitroareálovou splaškovou kanalizaci. 
 
Připojování na zdroje a media pro potřeby stavby a ZS je zcela samostatné a nezávislé od 
ostatních objektů. 
Odběrová místa elektrické energie, vody a připojení na kanalizaci v prostoru areálu FN 
Olomouc předá investor dodavateli před zahájením přípravných prací. 
 
Odvodnění staveniště 
Odvádění srážkových vod ze staveniště do stávající areálové kanalizační sítě bude 
zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních 
komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a 
jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 
Pro odvodnění staveniště by se měla voda, po dohodě se správcem sítí, přečerpávat kalovým 
čerpadlem s potrubím (velikost a výkon a průměr bude upřesněn po konzultaci s geologem 
stavby) z dočasně vytvořených čerpacích studní přes sedimentační šachtu s filtrací do 
nových nebo stávajících kanalizačních šachet a rozvodů v areálu FN Olomouc, které jsou 
napojeny na veřejnou kanalizační síť. Měření odčerpané vody do areálové kanalizace je 
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možno provádět průtokoměrem na výtlaku čerpadla nebo dle  strojohodin čerpadla 
uvedených ve stavebním deníku. 
 
Odvod splašků na staveništi 
Odvod splašků na staveništi bude zřízen z hygienických stavebních buněk. Jako nápojný 
bod pro připojení sociálního zařízení staveniště je navrženo využívat stávající kanalizační 
šachtu. Přípojka splašků, která vede pod staveništní komunikací, bude chráněna v chráničce. 
 
  
4. Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Na přilehlých pozemcích a komunikacích FN Olomouc bude v průběhu stavby zachován 
provoz, a proto bude staveniště z bezpečnostních důvodů oploceno. Je navrženo neprůhledné 
oplocení z ocelových nosných profilů a trapézového plechu. Na oplocené staveniště 
s vjezdovými bránami nemají přístup nepovolané osoby. 
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou na staveništi zaměstnávány, ani 
na něj nebudou mít přístup. Proto nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny pro tato 
osoby žádné úpravy. 
Na staveništi se mohou mimo pracovníky stavby eventuelně pohybovat pouze zaměstnanci 
investora, kteří budou řádně poučeni. 
 Do prostoru staveniště nemají přístup třetí osoby, i přesto je při realizaci nutno 
dodržovat bezpečnostní podmínky při provádění stavebních prací dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákoník práce 262/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Zhotovitel je povinen provádět tato opatření 
• Při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid staveniště a stavbou 
používaných vnitroareálových a veřejných komunikací. 
• Pro výstavbu budou používány pouze pracovní stroje v řádném technickém stavu, 
opatřené předepsanými pro snížení hluku. 
• Provádět průběžně technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
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• Zabezpečit plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. 
V době nutných přestávek zastavovat motory strojů. 
• Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin 
ve výfukových plynech. 
• Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
• Přepravovaný materiál zajistit tak ,aby neznečišťoval dopravní trasy ( používat plachty, 
vlhčit, snížit rychlost a pod). 
• Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním. Omezit 
projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
• Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut. 
• U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních 
prostředků a strojů. 
• Nevyhnutelná znečištění komunikací neprodleně odstranit. 
• Udržovat pořádek na staveništi. 
• Materiál ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod dešťových vod ze 
staveniště. 
• Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
• K realizaci stavby bude používat pouze plochy uvnitř staveniště. V maximální možné 
míře chránit stávající zeleň. 
• Odvoz odpadu materiálu zajistit v souladu s platnými předpisy. 
 
Všechna prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště  musí být 
zachována i pro jejích užívání veřejností (chodníky apod.) včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace a musí být po celou dobu společného používání bezpečně chráněna a 
udržována. Ustanovení zvláštního předpisu (vyhl.č.398/2009Sb. a vyhl. Č.363/2005Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích) tím není dotčeno. 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště se ohradí nebo jinak zabezpečí proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob při dodržení následujících zásad: 
• Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno douška 
nejméně 1,8m. při vymezení staveniště sebere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 
• U liniových staveb- přípojky- nebo u stavenišť popř. pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím, které se skládá z aspoň horní 
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tyče upevněné ve výši 1,1m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé středové tyče. 
S ohledem na místní a provozní podmínky může být toto ohrazení nahrazeno zábranou. 
• Nelze-li u prací prováděných na komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna 
jiným způsobem, např. řízením provozu nebo střežením. Nejsou-li požadavky na 
zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové 
dokumentaci, zajistí zhotovitel to, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým a zrakovým postižením. 
• Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějící 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
• Za uspořádání staveniště, popř. vymezeného pracoviště, podle ods.a),b),c) odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popř. pracoviště, předáno a který je převzal. 
V zápise o předání a převzetí staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, které 
jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popř. pracovišti. 
• Ve všech případech narušení areálové komunikace musí být správce komunikace 
předem seznámený se zahájením prací a dodavatel musí zajistit dopravní značení při 
zúžení komunikace nebo omezení provozu. Narušení povrchů komunikace musí být 
opraveno obnovením konstrukčních vrstev dle požadavku správce silnice. 
• V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno výkopy provádět ručně a dle požadavků 
správců jednotlivých sítí. Výkopy budou řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných osob. 
• Veškerá práce v rámci liniových staveb budou časově a provozně odsouhlaseny a 
prováděny v rámci návaznosti na provoz FN Olomouc a na staveništní provoz. 
• Výkopy prováděné v komunikaci vedoucí v areálu FN Olomouc budou přemostěny 
těžkým pojízdným přemostěním (plechy) s označením dopravními značkami a 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Budou prováděny postupně tak, aby 
komunikace zůstala průjezdná v min. šířce 3,0m s požadovanou únosností jako původní 
komunikace. 
• 15 m před výkopem bude umístěna značka A15 práce na komunikaci. 
• Při provádění v pěších komunikacích se zachováním jejích provozu je notné provést 
označené a zabezpečené přechodové lávky se zábradlím pro chodce. 
130 
 
• V ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno výkopy provádět ručně. Výkopy 
budou řádně označeny, osvětleny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 
• Veškerá práce liniových staveb budou časově a provozně odsouhlaseny a budou 
prováděny v návaznosti na provoz FN Olomouc a na staveništní provoz. 
• Před zahájením prací v rámci staveniště musí investor zajistit zaměření všech 
stávajících inženýrských sítí, neboť výchozí podklady nemusí vždy přesně zachycovat 
jejich přesnou polohu a nelze vyloučit možnost lokalizace sítě zatím nezjištěné. Při 
projektování i při realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Za zařízení staveniště zodpovídá dodavatel stavby a jeho interní předpisy. Skladování 
materiálu mimo staveniště není povoleno.  
Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu ani v chráněném území, ani v blízkosti 
jeho hranice. Stavba není v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
Nepředpokládá se, že by na staveništi došlo k archeologickým nálezům nebo k nálezům 
kulturně cenných předmětů resp. Detailů staveb. V případě, že by k tomuto přesto došlo, je 
stavebník povinen takový nález neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu 
státní správy a práce na stavbě zastavit. Další postup závisí na závažnosti nálezu, jehož průběh 
je definován v § 176 stavebního zákona. 
Staveništěm neprochází komunikace ani kmenové inženýrské sítě s vyšší důležitostí. 
 
6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Zařízení staveniště bude napojeno na stávající rozvody. Investor určí místa napojení. 
Zařízení staveniště zřizuje dodavatel stavby jako globální zařízení pro potřeby vlastní a 
subdodavatelů.  
Pro sociální zařízení staveniště (WC, umývárna, šatny) a provozní zařízení staveniště 







Předpoklad počtu zaměstnanců stavby 
 1-2 pracovníci THP 
 cca až 30 dělníků 
Navrženy jsou kontejnerované a kompletizované buňky 2,5 x 6,0 m a výšky 2,5 m.  
Plocha pro sociální a provozní zařízení staveniště v jižní a západní části staveniště je znázorněna 
na výkrese zařízení staveniště 
Celé sociální s provozní zařízení staveniště bude dobudováno v rámci přípravných prací před 
začátkem stavebních prací. 
 
Seznam společného zařízení staveniště 
• Oplocení a ohrazení staveniště vč. vjezdové brány 
• Sociální zařízení staveniště (šatna, umývárna, WC) 
• Provozní zařízení staveniště (kancelář, krytý sklad) 
• Rozvod vody pro staveniště 
• Rozvod NN pro staveniště vč. staveništních rozvaděčů 
• Nutné staveništní osvětlení 
• Ochrana zeleně 
• Zpevněné pojezdové plochy staveniště 
 
V prostoru staveniště bude umístěno chemické WC. Případné další zařízení staveniště bude 
připojeno na nová popř. Stávající inženýrské sítě na staveništi. 
Staveniště bude opatřeno dle nutnosti staveništním halogenovým osvětlením umístěných na 
nových podpůrných konstrukcích. 
Stávající objekty mimo obvod staveniště nebudou využívány pro zařízení staveniště. 
 
 
7. Popis staveb zařízení staveniště, které vyžadují ohlášení 
Podle nového stavebního zákona 350/2012 Sb. budou vyžadovat ohlášení: 
- skladovací zpevněné plochy na staveništi 
- stabilní věžový jeřáb Liebherr 42K.1 






8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
 
Předpokládá se, že stavbu bude provádět více než jeden dodavatel. Koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi se při splnění podmínky §14 odst.6a) zákona 309/2006 Sb. 
se určuje.  
 
Zaměstnavatel i zaměstnanec bude dodržovat zákoník práce 262/2006 Sb.  
Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a zdravotně způsobilí. 
Zhotovitel stavby zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. práce mohou být 
zahájeny až poté co bude pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno viz .zákon 309/2006 Sb.§3 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v 
součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty 
první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
a)   udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b)   uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c)   umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d)   zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e)   předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f)   provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g)   splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h)   určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i)   splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j)   uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
133 
 
k)   přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 
l)   předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 
m)   zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n)   předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti, 
o)   vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo předáno, 
p)   přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q)   dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší 
vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, 
při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
 
(4)  Zadavatel stavby je povinen zajistit činnost koordinátora na stavbách, na nichž se zároveň 
pohybují pracovníci více než jednoho zhotovitele. Stavby, na které se tato povinnost nevztahuje, 
jsou specifikovány v zákoně. Zřízení této pozice nařizuje investorům zákon 309/2006 Sb. 
 
Bezpečnost práce 
• Zákon č. 262/2006 Sb – Zákoník práce 
• Zákon č. 309/2006 Sb. platnost od: 01.04.2012, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
právní vztahy ( zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 
• Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravími 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády č. 591/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
• Nařízení vlády č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů a technických zařízení, 
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• Nařízení vlády č.495/2001Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
• Vyhláška č.48/1982Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce 
• Nařízení vlády č.406/2004Sb. o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
• Nařízení vlády č.168/2002Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 
• Nařízení vlády č.11/2002Sb., platnost od: 01.09.2004 kterým se stanoví vzhled a 
umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády 
č.405/2004Sb. 
 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům 
zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a 
s vědomím vedení stavby. Pracoviště misí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště 
musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny. Staveniště musí být 
opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno, aby pracovníci donášeli a používali alkoholické 
nápoje na stavbě.  
Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno jejich označení nebo vypnutí 
a zastavení. 
• Zákon č.309/2006Sb. (§15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) zpracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 3 další požadavky 
BOZP. 
• Zákon obsahuje v úvodních požadavcích požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
(§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3) a požadavky na 




Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních 
pracích a stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce  
Vyhláška se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen 
dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 
V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní 
značky a signály (§6), a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). 
Proto tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich odstraňování 
nebo snižování rizik v pracovním procesu. 
Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č.591/2006 v přílohách  a části bouracích prací 
a 362/2005 část při pracích ve výškách.  
Při používání strojů a přístrojů pro práci je nutné dodržet požadavky vlády č.378/2001Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických 
zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihaví, 
tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.). 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště – 
pracoviště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu 
stavebních prací a pracemi za provozu. 
 
Požární ochrana během výstavby 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany jsou základními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany zákon č.133/1985Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláška č.246/2001Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požární 
dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně 
bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně Podmínce o požární ochraně 
staveb podléhá také zařízení staveniště  - dle ČSN 73 0802,730821 a dalších 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní 
opatření na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární 
nebezpečí – svařování, řezání, broušení apod. 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotliví 
dodavatelé organizace v rozsahu své působnosti. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště např. dle ČSN 
73 0802,730821 a dalších. 
Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 
• Zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
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• Umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
• Umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru 
 
Staveniště bude vybaveno 10 ks práškových hasících přístrojů. ( 2ks budou umístěny u buněk 
zařízení staveniště, 2 ks ve skladech, 2 ks u stavebního výtahu a jeřábů, 2 ks bodou uloženy ve 
skladu a budou vydávány při provádění prací, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru – např. 
svařování, řezání). 
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity stávající areálové komunikace a 
následně vnitrostaveništní komunikace. Zásobování vodou při případném požáru bude zajištěno 
z požárních hydrantů. 
Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány na volné 
prostranství za hranice staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely označena tabulkami úniková 
cesta. Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 
stavbyvedoucího. 
Veškerý skladovaný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. 
V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s ohněm. 
Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody musí být volný a 
bezpečný.Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o 
požární ochraně. Při provádění realizace stavby nebude narušen stávající požární rozvod vody 
ani umístění venkovních hydrantů. 
Zdrojem požární vody na hranici staveniště je stávající zaokruhovaný rozvod vody v areálu 
FN Olomouc, na který jsou napojeny venkovní podzemní a nadzemní požární hydranty. Tyto 
hydranty o min. DN 80 mm jsou na potrubí min. DN 100mm o statickém přetlaku min.0,5MPa. 
Tyto hydranty jsou umístěny ve vzdálenosti max. 200mm od staveniště. Potřeba vody a 
vzdálenost požárních hydrantů je dána normou ČSN 7300873 a je vyhovující. 
 
Péče o pracující 
Veškerá sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat základním hygienickým 
předpisům a směrnicím. 
Lékařská péče bude zajištěna v jednotlivých zdravotnických zařízeních u smluvních lékařů 
zaměstnanců. 
V rámci péče o pracující budou dodržovány: 
• Zákon péče o zdraví, zákon proti znečištění ovzduší, vládní nařízení o jedech, vyhláška 
MZD ČR o hluku a vibracích, směrnice o pracovním prostředí, metodická opatření o 
měření škodlivin a další. 
• Při provádění a provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky a normy. Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky 
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státní zkušebny, musí mít atest či protokol o zkoušce státní zkušebnou, dále musí 
splňovat ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být škodlivé zdraví 
pracovníků ani životnímu prostředí. 
 
9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Zrealizovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se 
zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat vyhlášku č.114/1992 Sb. zákonů o 
ochraně přírody a krajiny a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou 
podle vyhl. Č. 381/2001 Sb. zákonů. Povinnosti původců odpadů- podnikatelů- právnických i 
fyzických osob- při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny vyhláškou.č.185/2001 Sb. 
zákonů o odpadech a navazujících právních předpisů. 
Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém pracovišti a na přenechaných 
inženýrských sítí pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při 
provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na 
životní prostředí a to zejména: 
• Ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby instalací ochranných pásů textilií 
s prováděním prašných činností pod vodní clonou. 
• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství. 
• Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové 
dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod, 
v neděli je žádoucí dodržovat klid. Výjimka se uděluje pouze v ojedinělých případech. 
• Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem. 
• Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny. 
• Vyloučit nebezpečí požárů z topenišť a jiných zdrojů. 
• Zabránit exhalacím z topenišť a rozehřívání strojů nedovoleným způsobem. 
• Znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru staveniště, zejména 
z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 




Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen 
toto znečištění neprodleně odstranit. 
 
Ochrana proti hluku 
Stavba se nachází v blízkosti lůžkových objektů-/ objekty P- lůžková část kožní kliniky, U- 
psychiatrie /nemocnice. Z tohoto důvodu je třeba provádět stavební práce s maximálním 
omezením hlučnosti, prašnosti a dalších negativních účinků na okolí. 
Provádění vlastní stavby neovlivní negativně životní prostředí, za těchto podmínek: 
- že během stavby budou provedena taková opatření ze strany dodavatele, aby nebyla 
překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (po dobu 7ºº - 
21ººhod LAeq=55 dB, po dobu 6ºº-7ºº a 21ºº-22ººhod LAeq=45 dB, po noční dobu 
LAeq=45 dB ) – v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. 
- Pravidelné čištění cest a vozidel vyjíždějících ze staveniště na komunikace ( snížení 
prašnosti) 
Práce prováděné v blízkosti vzrostlých stromů provádět pouze po zabezpečení těchto porostů 
proti poškození. 
Doporučuje se provádět stavební práce především v dopolední době, nejlépe od 6,00 do 
16,00 hod, kdy je provozem nemocnice , přilehlé komunikace I.třídy a  okolního sídliště možno 
uvažovat i o vyšších hodnotách hluku pozadí a méně hlučné práce v sobotu a neděli. 
Velmi vhodné je uživatele nemocničních objektů v blízkém okolí  včas informovat o 
hlučných pracích a dohodnout dobu a rozsah prováděných prací. Tím se předejde neshodám. 
 
Nakládání s odpady 
 Odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny a soustředěny k odvozu. Množství 
stavebních odpadů vzhledem k rozsahu prací nelze jednoznačným a průkazným způsobem 
doložit. Řádově se bude jednat o desítky tun. Všechny činnosti prováděné při nakládání s 
odpady budou prováděny v souladu s platnou legislativou pro nakládání s odpady, zejména 
v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., Vyhl. č. 381/2001 Sb, Katalog odpadů ve 
znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky č.383/2001 ve znění pozdějších předpisů o 
podrobnostech s nakládání s odpady a 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů nebo podle předpisů souvisejících a navazujících. 
Za správné nakládání s odpady vzniklých při realizaci, uložení a jejich následnou likvidaci je 
zodpovědný zhotovitel stavby. Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou 
přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených 
místech, odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa 
shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií 
dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na 
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nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 
zákona č. 185/2001 Sb. s  obsahem dle vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady a  označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních 
předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky 
optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití resp. k odstranění. 
 
Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při 
výstavbě a následně odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění 
oprávněným organizacím. Kovový odpad, papír a lepenka bude jako druhotná surovina 
prodáván k dalšímu zpracování. Se vzniklými odpady bude následně nakládáno podle jejich 
skutečných vlastností – stanovení až při provozu (např. na základě chem. rozboru). Dle zákona 
o odpadech jsou původce a oprávněná osoba povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 
odpad do kategorie nebezpečný, je-li uveden v Seznamu nebezpečných odpadů, smíšen nebo 
znečištěn některou ze složek, která činí odpad nebezpečným a nebo smíšen nebo znečištěn 
některým z odpadů uvedených v Seznamu odpadů. Pokud bude investor produkovat ročně víc 
než 10 t nebezpečného odpadu, bude do 3 měsíců od uvedení stavby do trvalého provozu (ve 
smyslu § 44 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.) na základě poznatků o skutečném množstvích 
vznikajících odpadů ze zkušebního provozu zpracován plán odpadového hospodářství původce 
odpadu a v něm zohledněny vznikající odpady. 
 
• Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci  
• Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů 
• Nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce 
• Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejích převzetí podle zákona 185/2001 
Sb, 
• Odpady budou tříděny 
• Vzniknou-li nebezpečné odpady bude s nimi nakládáno dle §6,zákona č. 185/2001 Sb. 
• Evidence odpadů bude vedena dle §16 ods. 1 písmeno g) uvedeného zákona a dle 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. §21 a §22 o podrobnostech 
nakládání s odpady.  
• Po dobu realizace stavby bude pro pracovníky stavby k dispozici nádoba na uložení 
odpadu podobného komunálnímu odpadu, její odvoz bude taktéž dokladován. 
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• Po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na životní prostředí vyvolané 
vlastními prácemi při realizaci a vozidel stavby. 
 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány k odstranění pouze 
osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude 
vedena zákonná evidence. 
Při kolaudačním řízení doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. 
zařazení dle katalogu odpadů vyhlášky č.381/2001 MŽP, včetně uvedeného množství a 
oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů. 
 
Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby 
kód     název         kategorie 
 170000 stavební a demoliční odpady   
 170101 beton  0 
 170102 cihla  0 
 170103 keramika  0 
 170104 sádrová a stavební hmota  0 
 170201 dřevo  0 
 170202 sklo  0 
 170301 asfalt s obsahem dehtu  N 
 170302 asfalt bez dehtu  0 
 170305 železo, ocel  0 
   170407 směs kovů  0 
 170408 kabely  0 
 170501 vytěžená zemina  0 
 080102 barva bez halogen. rozpouštědel  N 
 080103 barva rozpustná ve vodě  N 
 080105 vytvrzená barva  N 
 080402 lepidlo bez halogen. rozpouštědel  N 
 150101 papírový nebo lepenkový obal  0 
 150102 plastový obal  0 
 150103 dřevěný obal  0 
 150104 kovový obal  0 




V souvislosti s realizací tohoto záměru nedojde ke vzniku středních a větších stacionárních 
zdrojů znečištění ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů.  
K vytápění objektu nebude využíváno spalovacích zdrojů. Zdroj tepla bude řešen připojením na 
sítě na horkovodní přípojku. 
V průběhu stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšenému množství tuhých znečišťujících 
látek vlivem některých prací. Z tohoto důvodu budou přijata příslušná opatření vedoucí 
k minimalizaci šíření znečištění do okolního prostředí. Jedná se především o instalaci 
ochranných plachet na fasádní lešení, doprava prašných materiálů bude v uzavřeném balení či 
pod krytem, zkrápění volných ploch, pravidelná údržba a očista vozidel (před výjezdem ze 
staveniště a při vjezdu na veřejné komunikace), důsledné vypínání spalovacích motorů mimo 
aktivní dobu provozu vozidla apod. 
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily. Podstatný vliv 
stavebních prací na imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze očekávat, že zvýšení celkové 
imisní zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké, lokální a pouze dočasné. 
 
Voda 
V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektů bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv realizace 
na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. V případě použití látek 
potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a 
povrchových vod. V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně nutném rozsahu. 
Při realizaci výstavby a následném užívání budou mít pracovníci k dispozici tekoucí vodu 




V rámci realizace nedojde k záboru pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve 
smyslu zákona č. 334/1992 Sb. Výstavba bude probíhat na pozemku typu ostatní plocha a 
zastavěná plocha a nádvoří. 
Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona 
č. 289/1995 Sb., v platném znění. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných 






Ochrana přírody a krajiny 
Zásahy v důsledku předpokládané realizace stavby nebudou mít za následek narušení 
ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo 
živočišných druhů se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. 
Mírné potenciální vlivy lze eliminovat šetrnou realizací stavby. Realizace stavby bude 
vyžadovat kácení dřevin rostoucích mimo les. V souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., bude 
požádáno o povolení ke kácení dřevin. Nedojde k dotčení jiných chráněných zájmů přírody a 
krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nedojde k narušení 
krajinného rázu. 
 
10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
V průběhu stavby nesmí být narušen provoz v areálu FN Olomouc. Předpokládané převzetí 
staveniště a příprava stavby je 15 dní před zahájením stavby. 
 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby včetně rozhodujících termínů výstavby jsou 
uvedeny v podrobném harmonogramu zpracovaném v programu Contec. 
 
Zahájení výstavby:    02/2015 
Plánované dokončení výstavby:  08/2016 
  
11. Zásady řešení staveniště 
11.1. Podmínky pro výstavbu objektu 
• Provedení nutných přeložek a rušení rozvodů vedených v prostoru staveniště. Stavba je 
podmíněna těmito známými skutečnostmi: 
• Vybudováním přeložky sdělovacího kabeli vedeného do budovy ubytovny. 
• Přeložky budou řešeny v rámci nových přípojek a rozvodů 
• Je nutná časová a prostorová koordinace průběhu výstavby po dohodě s investorem, 
okolním provozem v areálu FN Olomouc. 
• Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště 
musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. 
• Před zahájením zemních prací bude nutno po dohodě s dodavatelem zajistit vytýčení 
tras vedení jejich správci. Pokud dojde k jakémukoliv narušené jakéhokoliv 
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podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny práce a přivolán správce 
poškozeného vedení nebo zařízení. 
• Při všech pracích na komunikacích a v jejích blízkosti nebo při překopech je dodavatel 
povinen patřičným způsobem vyznačit úpravu silničního provozu ve vztahu 
k bezpečnosti pracovníků na stavbě. 
• Bude zachována dopravní trasa pro kamiony na dodávku medicínských plynů přes 
vstupní bránu z ulice I.P.Pavlova. 
• Pro obslužnou dopravu a pro pěší do stávající lékárny a ubytoven bude vybudován 
oplocený ochranný koridor. 
• Veškeré přepojování rozvodů NN a ostatních medií z hlediska přerušení jejich funkce je 
nutno časově dohodnout a investorem min. 14 dní před prováděním těchto prací. 
• Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a k požárním 
zařízením. 
• V rámci dotčeného území výstavbou je nutno koordinovat dopravu a postup prací na 
staveništi. 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
(pro kanalizaci a vodovody dle zákona 274/2001Sb. v platném znění) 
Stávající i nová ochranná pásma se vztahují k vedení inženýrských sítí a dopravních 
komunikací místního charakteru. Tyto ochranná pásma musí být stavbou respektována. 
Stávající i navrhované sítě budou respektovány dle příslušných ČSN a zákona 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
V ochranném pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze 
umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného 
charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 
 
Kanalizace do ø500mm 
včetně 
1,5 m od líce potrubí 2,5m 
Pro ø nad 200mm a při 
hloubce uložení větší 
než 2,5m pod 
upraveným terénem 
Kanalizace nad ø500mm 2,5 m od líce potrubí 3,5m 
Vodovod do ø500mm 
včetně 
1,5 m od líce potrubí 2,5m 




Vedení NN 1,0m 
  
Vedení VN 1,0m 
  
Vedení telefonu 1,5m 
  
Středotlaký plyn 1,0m 
  
           Tab. 7 
Nejmenší povolené vodorovné vzdálenosti mezi souběžnými sdělovacími kabely a ostatním 
podzemním vedením 
Sdělovací kabely a kabely nn 30cm 
Kabely vn do 35kV 80cm 
Ntl plynovod 40cm 
Stl plynovod 40cm 
Vodovodní potrubí 40cm 
Tepelné vedení 80cm 
Stoky 50cm 
 
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti mezi křižujícími se sdělovacími kabely a ostatními 
podzemními vedeními. 
Sdělovací kabely a kabely nn 30cm 
Kabely nn v chráničce 10cm 
Kabely vn do 35kV 80cm 
Kabely vn do 35 kV v chráničce 30cm 
Ntl plynovod 10cm 
Stl plynovod 10cm 
Vodovodní potrubí 20cm 
Tepelné vedení 50cm 
Tepelná vedení v kabel.chráničce 15cm 
Stoky 20cm 
 
11.2. Orientační časový postup prací 
Přípravné práce před zahájením stavebních prací 
• Realizace oplocení a ohrazení obvodu staveniště s vjezdy 
• Realizovat nové sociální a provozní zařízení staveniště 
• Provedení přípojek vody a kanalizace a NN pro buňky sociálního ZS 
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• Provedení přípojek vody, elektro pro staveniště s měřením- dočasné staveništní 
vodoměry a rozvaděče z určených zdrojů 
• Umístění WC na staveništi 
• Realizace osvětlení staveniště 
• Skrývka ornice staveniště- z území dotčeného stavbou bude provedena skrývka ornice, 
která bude deponována v prostoru areálu FN Olomouc . ornice bude využita k zpětnému 
zásypu a v rámci dokončovacích prací terénních a sadových úprav.  
• Případný nadbytek ornice bude využit v rámci sadových úprav areálu FN Olomouc 
• Ochrana stávající zeleně- zeleň zachována v rámci staveniště musí být opatřena 
bedněním, které bude chránit především kmen před stavební činností. Kmen se obední 
do výšky 2,0m a bednění musí být na kmen upevněno tak, aby kmen nepoškozovalo. 
 
V rámci přípravy staveniště dodavatel zřídí nebo zkontroluje cca 3 ks vytyčovacích 
polohopisných a výškopisných bodů odvozených od JTSK pro budoucí geodetické práce 
generálního dodavatele. 
 
• Dále je navrženo v rámci realizace HTÚ vč. štětovnicové stěny a pilotáže 
provést realizaci přeložek, rozvodů a přípojek inženýrských sítí mezi novým 
objektem a stávajícími rozvody. 
• Pro snadnější zakládání budou provedeny hrubé terénní úpravy na úroveň 
pilotovacích rovin. 
• Realizace hrubé stavby nového objektu 
• Práce HSV a PSV v celém objektu 
• Realizace komunikací a ostatních doplňkových objektů – dokončovací práce 
 
Z hlediska veřejného zájmu je nutné uspořádat realizaci stavby tak, aby nedocházelo 
k omezování a blokování ponechaných zdravotnických a technických provozů uvnitř areálu. 
Přesný harmonogram stavebních prací bude zpracován dodavatelem stavby. Detailní 
koordinace postupu stavebních prací bude předmětem jednání na pravidelných kontrolních 
dnech. 
 
11.3. Předpokládaný počet pracovníků 
Počet pracovníků u jednotlivých činností je podrobně vypsán v časovém plánu. Maximální 





 Návrh buněk: 1 pracovník = 1,25 m2 podlahové plochy  
=> 30 pracovníků = 37, 5 m2 
 1x hygienická buňka, 1x šatnová buňka, 1x kancelářská buňka, 1x skladová buňka 
 1 pisoár na každých 15 mužů -> celkem 2 pisoáry v hygienické buňce 
 
11.4. Návrh mobilních kontejnerů 
Pro vedení, technickou přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost je navrženo 
vybudovat dočasný objekt (z typizovaných prostorových buněk), který bude obsahovat sociální 
a hygienické zařízení, kanceláře vedení stavby a šatny pracovníků stavby. Objekt bude 
uzpůsobený celoročnímu provozu, buňky se osazují na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou 
štěrkopísku. Mobilní kontejnery patří mezi sociálně-správní objekty. 
K buňkám budou vedeny kabely s elektřinou pro vnitřní osvětlení a provozní účely. Buňky 
budou také zásobeny vodou. Navrženy jsou kontejnerové buňky KOMA Rent o rozměrech 
2 435mm x 6 058mm. Plocha pro stavební buňky je znázorněna na výkrese zařízení staveniště.  
 
HYGIENICKÁ BUŇKA C3S 10: 
Parametry hygienické buňky: 
• Rám: žárově zinkovaný 
• Šířka: 2438 mm 
• Výška: 2800 mm 
• Délka: 6058 mm 
• Okno: 2 x 600/540 mm sklopné 
• Okenní roleta: NE 
• Dveře: vnější i vnitřní 
• Podlaha: GFK s podlahovou vpustí 







        Obr. 56 
ŠATNOVÁ BUŇKA C3L 03: 
Parametry šatnové buňky: 
• Rám: žárově zinkovaný 
• Šířka: 2438 mm 
• Výška: 2800 mm 
• Délka: 6058 mm 
• Okno: 1765 x 1335 mm 
• Okenní roleta: ANO 
• Dveře: vnější i vnitřní 
• Podlaha: cementopísková, PVC 




KANCELÁŘSKÁ BUŇKA CL01: 
=pro stavbyvedoucího a mistra 
Parametry kancelářské buňky: 
• Rám: žárově zinkovaný 
• Šířka: 2438 mm 
• Výška: 2800 mm 
• Délka: 6058 mm 
• Okno: 1765 x 1335 mm 
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• Okenní roleta: ANO 
• Elektro: 400V / 32A 
Obr. 58 
 
           Obr. 59 
 
SKLADOVÁ BUŇKA ZL 2-20: 
Parametry skladové buňky: 
• Rám: lakovaný, svařovaná ocel 
• Šířka: 2438 mm 
• Výška: 2800 mm 
• Délka: 6058 mm 
• Okno: NE 
• Podlaha: ocel nebo překližka 350 kg/m2 




   
          Obr.61 
Stavební buňky jsou umístěny na zpevněné ploše. Buňky se osazují na vyrovnané podloží 
zpevněné vrstvou zhutněného štěrkopísku. Materiál, který nelze skladovat na volné ploše, se 
bude skladovat v suchu v uzamykatelné skladovací stavební buňce. Dále se zde bude skladovat 
benzín a další pohonné látky pro stavební nářadí a přístroje a stavební nářadí. 
 
Kontejnery na odpad 
Kontejnery na odpad budou před zahájením výstavby přesunuty k vjezdu. Na staveništi budou 
tři kontejnery na odpad, který bude vznikat během výstavby. Kontejnery budou vyváženy 
vozidlem s kontejnerovou nástavbou. Odpad se bude třídit a bude s ním nakládáno podle zákonu 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákonu č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Trvale bude umístěn a pravidelně vyměňován kontejner na stavební suť. 
 
11.5. Návrh dopravních a montážních mechanismů 
Pro odvoz vytěžené zeminy budou použity nákladní automobily povolené tonáže a 
rozměrů pro jízdu na areálových a místních komunikacích. Doporučený dopravní prostředek pro 
staveništní odpad je kontejnerový systém dopravy. 
Předpokládá se zatížení na jednu nápravu dopravního prostředku cca 18 tun. 
Pro montáž jednotlivých stavebních prvků objektu je navrženo použití autojeřábu-typu 
dle váhy jednotlivých prvků a způsobu montáže. Nosné konstrukce nových objektů bude tvořen 
železobetonovými a ocelovými konstrukcemi. 
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Pro dopravu betonové směsi od autodomíchavačů budou použity automobilová čerpadla 
na beton. Na dopravu malty budou také použity mobilní čerpadla na maltu. 
Pro výškovou montáž je možno použít pojízdné a posuvné montážní plošiny. 
 
Název stroje Typ stroje počet 
Elektrický kompresor 400 L 1 
Sbíjecí a vrtací kladiva elektrická 2 
Vrtná souprava Soilmec 1 
Automobilový domíchávač betonu Stetter C3 AM 8 C 2 
Automobilové čerpadlo na beton Schwing 1 
Kolové rypadlo CAT M 322 2 
Kolový nakladač CAT 924 G 1 
Pásový dozer CAT D6N XL 1 
Pneumatický válec CAT PS – 300B 1 
Automobilový jeřáb  AD 063 1 
Věžový jeřáb Liebherr 42K.1 1 
Nákladní automobil TATRA 5 
Svářečka elektrická MIG 200P SYN 3 
Míchačka MN 250 2 
Malá stavební mechanizace Elektrická 8 
          Tab. 8 
11.6. Dopravní trasy a vjezdy na staveniště 
 
Dopravně inženýrská opatření 
• Stavba při své realizaci nevyvolá potřebu přechodných lokálních úprav stávajícího 
veřejného dopravního režimu v dotčené lokalitě. 
• Dopravní značení bude realizováno v souladu se stanovisky Policie České republiky a 
vyjádření příslušného správního orgánu. 
 
Dodavatel stavby zabezpečí zpracování a odsouhlasení návrhu dopravního značení a 
realizaci dopravního značení nutného pro vjezd a výjezd mechanizace ze stavby. Dopravní 
značení bude pronajato na celou dobu výstavby. 
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Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděna běžnými nákladními 
automobily typu TATRA, jejichž celková hmotnost a rozměry nepřekračují hodnoty povolené 
Vyhl. Č. 341/2002Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Z tohoto důvodu nebudou nutná žádná další zvláštní opatření nebo úpravy na 
dopravních trasách. Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla v případě potřeby 
očištěna tak, aby splňovala podmínky zá.č.361/200 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích. Případné znečištění komunikací vjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě 
odstraněno na náklady stavby. 
Všechna prostranství a komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném 
zachování jejich užívání veřejností (chodníky v areálu apod.) včetně osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a 
udržovat. Ustanovení zvláštního předpisu – vyhl.č. 398/2009 Sb. a vyh.č. 309/2006  sb o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích- tím není dotčeno. 
Majitel nebo správce využívané pozemní komunikace stanoví na vyžádání rozsah 
přpadné obnovy komunikací, které budou součástí stavby inženýrských sítí. 
V prostoru styků veřejných komunikací se staveništěm zajistí dodavatel řádné označení 
staveniště vč. dopravních značek upozorňujících na probíhající výstavbu s případných změn 
v dopravě. Veřejné komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné. 
Při příjezdu na staveniště z ulice I.P.Pavlova a dopravních trasách uvnitř areálu je nutno 
v místě přejezdu chránit stávající inženýrské sítě v zemi proti poškození ocelovými deskami 
nebo betonovými panely- pokud nejsou opatřeny chráničkami nebo dostatečně zajištěny proti 
poškození. 
Veškeré stávající komunikace na dopravní trase na staveniště budou o požadované 
únosnosti pro vozidla dopravující stavební materiál. 
 
Výstavba navrženého objektu vč. inženýrských sítí, komunikací, parkovišť a 
zpevněných ploch si nevyžádá uzavírku žádné silnice či místní komunikace. 
Dopravně bude okolí nejvíce zatíženo v průběhu realizace spodní stavby a nosné 
ocelové a železobetonové konstrukce. 
Další fáze, tj. dovoz základního stavebního materiálu, již nebude tak velkou zátěží, ale 
bude probíhat v zásadě vzestupnou tendencí, takže výsledný dopravní ruch vozidel 
obsluhujících stavbu bude v podstatě homogenní po celou dobu výstavby. 







Dopravní trasy v areálu FN Olomouc pro stavbu. 
 
Podmínkou pro výstavbu na staveništi je dbát při provádění stavebních prací na ochranu 
okolí stavby proti hluku a prachu. Také při dopravě vytěženého materiálu je nutné dbát při 
výjezdu a vjezdu na bezpečnost chodců a dopravy. 
Silniční tělesa areálových a městských komunikací- zejména I. P. Pavlova- nesmí být 
znečišťována a poškozována pracemi, nesmí dojít k narušení či zhoršení odtokových poměrů 
na komunikaci. 
Běžná vytěžená zemina bude odvezena dodavatelem na certifikovanou skládku dle 
druhu materiálu. Materiály vyžadující zvláštní likvidaci – izolace tepelné, hydroizolace - musí 
být odváženy na skládku certifikovanou pro tyto materiály.výběr skládky a trasa dopravy bude 
určena dodavatelem stavby a prováděna odbornou firmou s oprávněním. 
 
Návrh trasy – místa skládky materiálu: 
 
Běžný vybouraný materiál, zemina a staveništní suť je možno odvážet na certifikovanou 
skládku stavební suti: 
• U Cihelny, Držovice 
Zpracování a recyklace stavebních odpadů 17km 
  
Dále je možno využívat skládky: 
• EKO-UNIMED s.r.o – Medlov      28km 
 
• AVE Lipník a.s. – Lipník nad Bečvou     28km 
 
• EKOL TES a.s. –Jelení kopec – Hranice    39km 
 
Pro odvoz zeminy ze staveniště a stavební suti ze staveniště na certifikovanou skládku 
je navržena dopravní trasa z hlavního výjezdu ze staveniště na stávající místní komunikaci 
I.P.Pavlova a dále ulicí Okružní nebo Hraniční na certifikovanou skládku. 
Při dopravě materiálie nutno dbát na bezpečnost chodců na ulici I.P.Pavlova, Okružní a 
Hraniční a na doprava nesmí nepříznivě ovlivňovat dopravu MDH na ulici I.P.Pavlova a 
Hraniční. 
Dopravní trasy musí vést po veřejných komunikacích dostatečné únosnosti. Max. 
povolená tonáž a dopravní trasy pro staveništní dopravu po veřejných komunikacích budou 
projednány dodavatelem se správcem komunikace a odborem dopravy. 
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Při staveništní dopravě je nutno dodržovat pravidla stanovená investorem pro pohyb 
vozidel stavby v areálu FN Olomouc. Pohyb vozidel stavby v areálu bude omezen pouze na 
příjezd z ulice I.P.Pavlova do oploceného prostoru staveniště. 
Pro dopravu mimo stávající areálové komunikace bude povoleno zpevnění silničními 
panely, nebo recyklátem v prostoru vlastního ZS, v prostorách na parkování a k příjezdu na 
ZS. 
Jako podklad pro silniční panely v případě rozbředlého podkladu bude provedena 
separace z geotextilie s násypem z recykláž v tl. 200mm , který bude zhutněn a následně bude 
provedena taktéž zhutněná vrstva ze štěrkopísku v tl. 100mm. 
Komunikace bude mít příčný spád 3%. V místě výjezdu ze staveniště bude provedena 
úprava panelové vozovky pro čištění vozidel. 
Při dopravě stavebního materiálu po areálových komunikacích a zpevněných plochách 
je nutno dodržovat únosnost těchto komunikací a ploch. V případě menší únosnosti než je 
požadováno stavební dopravou budou tyto komunikace a plochy zpevněny – např. silničními 
panely.- na dostatečnou únosnost. Stávající a nové pozemní rozvody inženýrských sítí a 
kolektorů budou chráněny proti poškození pojíždějícími vozidly stavby položením plechů 
nebo panelů. 
 
11.7. Skladovací plochy 
 
Skladovací plochy jsou umístěny –po dohodě s investorem- hlavně po obvodu staveniště na 
volných plochách po provedených terénních úpravách, nových komunikací a zpevnění povrchu 
skladovacích ploch. 
V rámci dokončovacích prací budou skladovací plochy uvedeny do plánovaného stavu. 
Ostatní skladovací plochy pro realizaci inženýrských sítí jsou umístěny na volných venkovních 
plochách vedle těchto objektů. Skladovací plochy pro stavební skládku nutno opatřit zpevněnou 
plochou. 
Místa pro těžbu další zeminy do násypů a pro zpětné zásypy ornicí budou stanovena odborem 
životního prostředí ve spolupráci s vybraným dodavatelem stavby. 
Pro skladovací potřeby celé stavby budou na skladování také využity vnitřní prostory nového 
objektu před dokončením. 
Je nutno při stavebních pracích omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně 
využívat přesun stavebních materiálů přímo na místo jejich trvalého uložení. 




Dodavatel si také vytvoří potřebné skladovací, dílenské a montážní plochy v jiných lokalitách 
areálu FN Olomouc. 
Trvale bude umístěn a pravidelně vyměňován kontejner na staveništní suť. Bude zřízen prostor 
pro umístění plastových velkoobjemových pytlů pro třídění komunálního odpadu. Vzniklé 
odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu. 
 
11.8. Časový postup likvidace ZS 
Dodavatel je povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení dodávky, pokud mu v tom 
nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a plochy využívané k zařízení 
staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu nebo stavu uvedeného v projektové 
dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení 
včetně materiálu, který je potřeba na odstranění vad a nedodělků.  
 
11.9. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
 
• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 
práce až po opuštění staveniště 
• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, které pro tyto osoby 
z prováděných prací vyplývají. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, případně je prakticky zaučit v potřebném 
rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za 3 roky a při pracích ve výšce nad 
1,5m jednou za rok. 
• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
• Dodavatel stavebních prací nesmí pověřovat pracovníky prováděním stavebních  
prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 
  
Pracovníci na stavbě jsou povinni: 
• Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených. 
• Absolvovat předepsaná školení z oblasti BOZP 
• Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny nadřízených. 
• Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky. 
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• Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závažných důvodů z se z něj 
nevzdalovat. 
• Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo 
školení. 
 
Základní ustanovení pro skladování 
Na staveništi je zhotovena skládka pro skladování materiálu. Velikosti skladovacích ploch jsou 
zakresleny na výkrese zařízení staveniště. Původní zelená plocha bude pro tento účel zpevněna 
štěrkem. Nicméně se bude při realizaci v co největší míře využívat přesunu stavebních materiálů 
přímo na místo jejich trvalého uložení.  
Výztuž bude skladovaná na zpevněném a odvodněném povrchu chráněna před vnějšími vlivy 
plachtou na dřevěných hranolech, popřípadě deskách tak, aby docházelo k co nejmenšímu 
prohýbání výztuže. Systémové bednění bude skladováno na zpevněné a odvodněné ploše. 
Doplňkové prvky a další materiály budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše k tomuto 
účelu určené. 
 
• Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu 
s postupem stavebních prací. 
• Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování dílců 
a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození. 
• Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité 
mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1m. 
• Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být 
dodrženy bezpečné komunikační prostory.  




• Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5m a při 
mechanizovaném skladování do výšky 3,0m 
• Kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat ručně do výšky 1,8m a materiál 
nepravidelných tvarů do výšky 1,0m. 
• Prvky a dílce pravidelných tvarů při ukládání nebo odebírání mechanizačními 
prostředky je možno skladovat až do výšky 4,0m, pokud výrobce neurčí jinak. 
• Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo 
podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5m. 
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• Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiály musí být výrazně označeny a uloženy 
zvlášť. 
 
Základní ustanovení pro práci se stroji 
 
Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 
odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou určeny. 
Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou 
odbornou způsobilost a je řádně proškolen. 
Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat stroj, zda jsou 
ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční. 
Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být umístěny 
na určeném místě, aby byly kdykoliv k dispozici. 
Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací. 
 
Povinnosti při odevzdání staveniště- pracoviště 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí staveniště pro 
dané činnosti. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce. 
 
Přerušení stavebních prací 
 
Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených 
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, 




Po celou dobu výstavby bude zajištěno: 
• Možnost příjezdu pohotovostních vozidel – policie, hasičů, záchranné služby 
• Přístup do všech objektů, k uličním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských 
sítí. 
• Bezpečný průchod pro pěší v areálu FN Olomouc a LF UP – mimo obvod oplocených 
stavenišť- po celou dobu provádě
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1. Návrh strojní sestavy pro zemní práce 
 
Kolové rypadlo CAT M 322 
Kolové rypadlo bude na stavbě k dispozici v době zemních prací k rozrývání zeminy. 
 
  
          Obr. 62 
 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    123 kW 
Max. hloubkový dosah:   6,68 m 
Max. dosah:     10,32 m 
Objem lopaty:     1,57 m3 











Pásový dozer CAT D6N XL 
Pásový dozer bude na stavbě k dispozici v době zemních prací k rozhrnování a hrnutí 
zeminy pomocí radlice. 
 
  
         Obr. 63 
 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    108 kW 
Celková hmotnost:    21,1 t 
Přepravní délka:    5,8 m 
Výška:      3,20 m 
Šířka:      2,50 m 
Šířka radlice:     3,37 m 









Pneumatický válec CAT PS – 300B 
Pneumatický válec bude na stavbě k dispozici v době zemních prací. 
 
       Obr. 64 
Technické parametry: 
Celková hmotnost:     21 t 
Rozměry válce:     5,3 x 2 x 3 m 
Výkon motoru:     67 kW 
Rychlost:      18 km/h 
Šířka válce:      1,9 m 
Přídavná zátěž:     2,8 t 
Poloměr otáčení:     7,7 m 
 
 





Rypadlo-nakladač Volvo BL61B 
Rypadlo-nakladač bude použit pro zemní práce, zejména pro manipulaci s výkopkem 
zeminy. Dále bude sloužit při výkopových pracech při provádění přípojek na staveništi. 
 
 
        Obr. 66 
Technické parametry: 
Motor:       64 kW 
Provozní hmotnost min/max:    7080/9120 kg 
Výložník:      9,5 m 
  
         Obr. 67 
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Kolový nakladač CAT 924 G 
Kolový nakladač bude využit pro zemní práce, tedy pro skrývku ornice, nakládání zeminy na 
nákladní automobil a pro další manipulaci s výkopkem zeminy například v době pilotáže. 
 
 
          Obr. 68 
Technické parametry: 
Hmotnost:     10,7 t 
Objem lopaty:     1,8 m3 
Výkon motoru:    85 kW 




Jednostranný sklápěč TATRA T158 8x8 
Jednostranný sklápěč bude na stavbě k dispozici po dobu zemních prácí a terénních úprav. Bude 
sloužit pro přepravu vytěžené zeminy na skládku, dále bude využit k manipulaci se stavební sutí 
a k přepravě sypkých materiálů. Hlavní využití ale bude pro práci s výkopkem zeminy a pro 
přípravu staveniště. 
 
         Obr. 70 
Technické parametry: 
Motor:       340 kW 
Rozvor:      2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
Max. hmotnost:     44 000 kg 
Užitečné zatížení:     28 250 kg 
Max. rychlost:      85 km/hod 




Smykem řízený nakladač CASE 
Smykem řízený nakladač bude na stavbě nasazen při zemních pracech a bude sloužit pro 




Výkon:      61/88 kW/ hP 
Objem motoru:     3,2 
Hmotnost:      3350 kg 
Doporučená nosnost:     1000 kg 
Max. nosnost:      2000 kg 
Objem lopaty:      0,5m3 
 
Tandemový vibrační válec DYNAPAC CC122 





    Obr. 73 
Technické parametry: 
Výkon:     23kW 
Max. rychlost:     10 km/h 
Provozní hmotnost:    2 600 kg 
Frekvence vibrací:    58 Hz 
Odstředivá síla:    27 kN 
Šířka bubnu:     1.200 mm 
 
       Obr. 74 
 
 
Vibrační deska Scheppach HP 3000 S 
Vibrační deska bude použita při zemních pracech, na zhutnění zemin, zásypů a při KTÚ. 
 Obr. 75 
Technické parametry: 
Hmotnost:     162 kg 
Rozměry desky:    73 x 45 cm 
Výkon motoru:    6,6 kW 





Vibrační pěch MASALTA MR 75 R SUBARU 





Hmotnost:    75 kg 
Pracovní šířka:    33 x 28 cm 
Odstředivá síla:    14 kN 
Výška zdvihu:    40-85 mm 















2. Návrh strojní sestavy pro pilotáž 
 
Vrtná souprava Soilmec R 312/200 
Vrtná souprava bude využita k vytvoření vrtů pro piloty (o průměru 620 a 900 mm) rotačně 
náběrovým způsobem, kdy hornina bude rozrušována vrtným nástrojem a také k následnému 
uložení armokoše do vrtu. 
  
        Obr. 77a 
Technické parametry: 
Hmotnost (přepravní/pracovní):  34,5/36 t 
Min. vrtný průměr:    400 mm 
Max. vrtný průměr:    1500 mm 
Max. pažený průměr:    1200 mm 
Hloubkový dosah:    25 m 
Vytahovací síla stolu:    110 kN 






      Obr. 77 b 
 
 





Digitální teodolit ET05 
Digitální teodolit bude sloužit pro vytýčení os pilot a na stavbě bude k dispozici nejen při 
pilotáži, ale i při dalších pracech pro nezbytná vytýčování. 
 
 
   Obr. 78 
 
Technické parametry: 
Přesnost:     5“ 
Zvětšení:     26x 
Teplota:    -20°C až 50°C 
Provozní doba:     48hod 
Příslušenství:     hliníkový stativ Nedo 
 
 














3. Návrh strojní sestavy pro hrubou stavbu 
 
Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8 C 
Autodomíchávač je navržen na dopravu betonové směsi z nedaleké betonárny CEMEX na 




Jmenovitý objem 8 m3 
Geometr. objem 14 120 l 
Stupeň plnění  56,7% 
Sklon bubnu  12,45 
Otáčky bubnu  0 - 12 / min. 
Hm. nástavby   3770 kg 
 
A - Průměr bubnu 2300mm 
B - Výška násypky 2499mm 
C - Průjezdná výška 2503mm 
D - Výsypná výška 1101mm
 Obr. 80 
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Obr. 81 
 
Čerpadlo na beton SCHWING S 45 SX 
Čerpadlo na beton SCHWING S 45 SX bude použito pro sekundární dopravu betonové směsi 






Vertikální dosah    44,7 m 
Horizontální dosah    40,9 m 
Počet ramen     4 
Dopravní potrubí    DN 125 
Délka koncové hadice    4 m 
Pracovní rádius otoče:    380°  
Dopravované množství:    161 m3/h 
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Nejkritičtější místo, na které bude čerpadlo v objektu dosahovat: 
 
 
           
           
           





Věžový jeřáb LIEBHERR 42K.1 
 
Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 42K.1 bude využit pro zvedání materiálů např. 
bednění, armatury apod. Na stavbě bude umístěn po celou dobu realizace hrubé vrchní 
stavby. Jeho umístění je zakresleno na výkrese zařízení staveniště. 
 
         Obr. 84 
 
 





          Obr. 85 
 





Třístranný sklápěč Tatra T158-8P5R33.343 6x6 
Třístranný sklápěč Tatra 6x6 bude sloužit pro přívoz a odvoz stavebního materiálu. Jeho 
využití bude nárazové. 
   
        Obr. 87 
Technické parametry 
Výkon motoru:    300 kW 
Převodovka:    ZF 16S 2230 TO 
Rozvor:    3 440 + 1320 mm 
Užitné zatížení:    19 750 kg 
Max. rychlost:    85 km/h 







Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s hydraulickou rukou 
 
Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s hydraulickou rukou bude sloužit na převoz a 
vykládání navržených ocelových prutů pro výztuže a na převoz a vykládání prvků bednění. 
 
 
         Obr. 89 
Technické parametry 
Ložná plocha:       7,20 x 2,45 m 
Max. nosnost:       11 800 kg 
Celková přípustná hmotnost:     22 000 kg 
Hydraulická ruka:   
Max. dosah výškový / nosnost:    24 m / 1 100 kg 
Max. dosah boční / nosnost:     20 m / 1 000 kg 
 
 
Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI  
 
Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI bude využit pro dovoz a přepravu 
drobného stavebního materiálu, strojů, pomůcek a nářadí. Využíván bude průběžně během 
celé výstavby. 




Výkon motoru:     160 kW 
Převodovka:     6 rychlostí 
Rozvor:     3 400 mm 
Celková hmotnost:    2 050 kg 
Nosnost:     850 kg  




          Obr. 91 
Nákladní vůz AVIA D120 – s nosičem kontejneru 
 
Nákladní vůz AVIA D120 bude sloužit pro přívoz a odvoz kontejneru, do kterého se bude 
skladovat zbytkový stavební materiál, stavební odpad nebo staveništní suť. Jeho využití 
během celé doby výstavby.  





Výkon motoru:       136 kW 
Převodovka:       6 rychlostí, synchronizovaná 
Objem motoru:       4,5 l 
Celková užitná hmotnost:     11 990 kg 







A - Rozvor:        3400mm 
B - Převis rámu od osy zadní nápravy:    1365mm 
C - Celková délka:       5990mm 
D - Vzdálenost od kabiny k zadní nápravě:    2730mm 
E - Rozchod kol přední nápravy:     1845mm 
F - Rozchod kol zadní nápravy:     1740mm 
 
 
Vanový kontejner C2-34 
 
Vanový kontejner bude sloužit pro ukládání zbytkového stavebního materiálů. K dispozici 





           Obr. 94 
 
Technické parametry 
Délka A1:        3 400 mm 
Délka A2:        3 215 mm 
Šířka B1:        2 076 mm 
Šířka B2:         1 920 mm 
Výška C1:        985 mm 
Výška C2:        785 mm 
Objem:        4,84 m3 
Nosnost kontejneru:             5 t 
Hmotnost kontejneru:       549 kg 
 
 
Stavební výtah MULTILIFT 503 A 
Stavební výtah bude použit pro dopravu pracovníků a drobného materiálu na staveništi. 
Jeho využití bude po celou dobu výstavby. 
 





Nosnost: 500 kg 
Rychlost zdvihu: 23,5m/min 
Max. výška: 100 m 
Napájení: 400V/3,5kW 
Vidlice: 16 A 
Rozměr klece: 1,3 x 1,7 m 
 
 
Střešní stavební vrátek Camac Minor 325 
Stavební střešní vrátek bude využit pro případné vyzvednutí materiálů menších rozměrů a 
hmotnosti do vyšších pater. Na stavbě bude k dispozici zejména po dobu vrchní hrubé 
stavby a dokončovacích prací. 
 
         
Obr. 96 
Technické parametry 
Hmotnost: 83 kg 
Rozměr: 2,2x3,1x1,5 m 
Nosnost: 325 kg 
Rychlost zdvihu: 22 m/min 
Max. výška zdvihu: 30 m 
 
Montážní plošina COMP 12 
Montážní plošina bude sloužit při pracích ve výškách, k montáži ocelových konstrukcí, 
střechy a opláštění, dále také při dokončovacích pracích jako je montáž zduchotechniky, 
elektrických rozvodů a osvětlení. 
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 Typ                                     
       Obr. 97, 98 
Technické parametry 
Typ terénu pro ustálení: beton, dlažba, asfalt 
Rozměr pracovního koše š x d:  0,92 x 3,14 m 
Nosnost koše: 300 kg 
Celková hmotnost: 2500 kg 
Přepravní délka: 2,42 m 
Průjezdná šířka: 1,20 m 
Průjezdná výška: 2,38 m 
Pohon: aku 230 V 
Max. pracovní výška: 12 m 
Max. boční dosah: 0,92 
 
 
Vysokozdvižný vozík LINDE E 18 PH-01 AKU 
Vysokozdvižný vozík bude na stavbě sloužit pro přepravu materiálu na paletách. 
 





Nosnost:     1 800 kg 
Výška:      2 150 mm 
Pohon:      AKU 
Výška zdvihu:     3 140 mm 
Hmotnost:     4 000 kg 
 
 
Stavební míchačka MN 250 s nuceným mícháním 
Stavební míchačka MN 250 bude na stavbě sloužit pro přípravu čerstvé malty pro zdění, 
pro dodatečnou přípravu betonových směsí, dále pro přípravu protipožárních nástřiků, 
potěrů, lepidel apod. 
 
        Obr. 100 
Technické parametry 
Výkon elektromotoru: 7,5 kW 
Hmotnost: 610 kg 
Objem bubnu: 300 l 
Užitečný objem: 250 l 
Technický výkon: 4 m3/h 
Rozměr: 1,3 x 1,3 x 1,1 m 
 
 
Mechanický ponorný vibrátor ENAR DINGO 
Mechanický ponorný vibrátor bude zhutňovat betonovou směs monolitických konstrukcí. 







Kategorie:     ponorný, mechanický 
Provozní hmotnost:     5,5 kg 
Motor:     elektromotor  - 230 V 
Elektrický příkon:     2,3 kW 
Vibrační hlavice AX58 délky 410 mm a průměru 58 mm. 
 
 
Plovoucí vibrační lišta ENAR QZ 
Plovoucí vibrační lištou se bude zhutňovat a vyhlazovat betonová směs stropní 




Provozní hmotnost:    22 kg 
Motor:    benzín 
Délka:    2000, 3000 mm 




Bruska RYOBI EAG 
 
Bruska bude využita jednorázově během pokládání výztuží pro její případné úpravy, 







Výkon:      2000W 
Volnoběžné otáčky:     6000 min-1 
Průměr kotouče:     230 mm 
Vřetenový závit:     M14 
Hmotnost:      6 kg 
 
 
Motorová pila Husqvarna 235 E-SERIES včetně řetězu 
 
Motorová pila Husqvarna 235 E-SERIES bude použita na řezání a úpravu prvků potřebných na 
vytvoření bednění.  
 
 





Objem válce:      34,4 cm3 
Maximální výkon:     1,7 kW 
Délka lišty:      40 cm 
Hmotnost:       4,7 kg 
 
 
Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 
Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 bude využita jednorázově během armování pro 
případné úpravy výztuže ohýbáním.  
 
 
         Obr. 105 
 
Technické parametry 
Délka x Šířka:      250 x 250 mm 
Výška:       75 mm 
Délka páky od osy otáčení:    900 mm 
Max. rozměry ohýbané oceli:    tř. 10 a 11 
Ocel kruhová:      12 mm 










 Příklepový aku šroubovák MAKITA 8271 DWAET2
 
Příklepový aku šroubovák bude sloužit p
 
Technické parametry 
Otáčky:   
Kroutící moment:  
Max. průměr vrtání (zdivo/ocel/d
Max. počet úderů:  
Hmotnost:   





Svářecí agregát MIG 200P SYN








    0 - 1300 ot/min.
    max. 30 Nm 
řevo):  8/ 10 /25 mm 
    19500 /min 
    1,6 kg 
    NiCd 
    2 Ah 
    12 V 
 







Napájecí napětí: 230 V / 50-60 Hz 
Max. napájecí proud: 16,0 A 
Svařovací proud: 10-200 A 
Svařovací proud: 90 A 
Rozměry (d x š x v): 470 x 210 x 380 mm 
Hmotnost (kg): 13,5 kg 
 
 
Hladička dvourotorová Barikell OL 90 
 
Tato hladička bude sloužit pro práce při betonáži, tedy pro rychlé a kvalitní hutnění a hlazení 
betonu díky rotujícím hladícím lopatkám. Na stavbě bude k dispozici po dobu betonáže. 
 
 
       Obr. 108 
Technické parametry: 
Průměr hl. lopatek:    2 x 900 mm 
Hmotnost:     245 kg 











Hladička betonu NTC PT 1200 
 
Ručně ovládaná hladička betonu bude sloužit pro rychlé a kvalitní hutnění, tedy pro 
konečnou úpravu betonu, zajistí tak rovinnost povrchu. Používat se bude především u 
okrajů a na stavbě bude po dobu betonáže.  
 
         Obr. 109 
 
 
Elektrický kompresor 400 L 
 
Elektrický kompresor bude použit na pohon pneumatického nářadí, jako jsou nýtovačky a 
hřebíkovačky, tmelové a nátěrové stříkací pistole apod. 
 




Pracovní tlak:    10 bar 
Objem bubnu:    22 l 
Výkon:     2,8 kW 
Napětí:     230 V 
Kapacita:    0,4 
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Sbíjecí a vrtací kladiva elektrická 
Kladiva mohou být použita do betonu, oceli i dřeva. 
 
      Obr. 111 
Technické parametry: 
Příkon:      710 W 
Otáčky naprázdno:     0 - 1100 min-1 
Počet úderů naprázdno:    0 – 4350 min-1 
Intenzita jednotlivých úderů:    1,9 J 
 
Vrtací výkon beton/ocel/dřevo:    22 / 13 / 32 mm 




       Obr. 112 
Technické parametry: 
Příkon:      1100 W 
Počet příklepů:     1100–2650  min–1 
Hmotnost:     5,6 kg 
Vibrace:     8 m/s2 








Řezačka spar Profitech diamant FSM 350 
Řezačka spar bude sloužit na řezání dilatačních spar v betonové podlaze diamantovým 






Motor:     benzín 
Výkon:     4850 W 
Průměr kotouče:    max. 350 mm 
Upínání kotouče:    25,4 mm 
Rozměry:     1050x480x910 mm 
Hmotnost:     62 kg 



















4. Návrh strojní sestavy pro přepravu 
 
 
Tahač návěsů IVECO STRALIS 560 






Rozvor kol:    3700 mm 
Hmotnost:    8 820 kg 













Návěsový podvalník TRANSPORTA PN 3P 38 
Jedná se o plošinový návěs s rovnou hlavní ložnou plochou a nájezdovými můstky pro 
nakládání mobilních strojů. Návěsový podvalník bude sloužit pro dopravu stavebních strojů na 
místo stavby, především bude dopravovat vrtnou soupravu pro pilotáž, pásové rypadlo, čerpadlo 
betonu, tandemový vibrační válec, pásový dozer. Ostatní stroje se na staveniště dopraví samy. 
 
 
 Obr. 115 
 
 
          Obr. 116 
 
Technické parametry: 
Užitná hmotnost:    38 tun 
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V tomto dokumentu jsou řešeny nejdůležitější dopravní trasy související s výstavbou 
novostavby lékárny v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci. Jsou zde vyznačeny hlavní body 
odvozu vytěžené zeminy a stavební suti na skládku staveništního odpadu v nedalekém 
Prostějově pomocí jednostranného sklápěče TATRA T158 8x8, dopravu čerstvé betonové směsi 
na staveniště autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE AM 8 C z nedaleké betonárny 
CEMEX Czech Republic s.r.o, a dále dopravní trasu bednění, které se bude na stavbu dovážet 
v době betonáže monolitických konstrukcí a také doprava výztuže na staveniště a to jak v době 
betonáže konstrukcí hrubé stavby, tak také v době provádění pilotáže. Bližší specifikace 
dopravních  
prostředků jsou uvedeny v kapitole Návrh strojní sestavy. Všechny uvedené trasy plně vyhovují 
a žádný bod zájmu není považován za kritický. 




























1. Dopravní trasa vytěžené zeminy a staveništní suti na skládku 
 
 Obr. 117 
Trasa: I. P. Pavlova, Olomouc – U Cihelny, Držovice 
Délka trasy: 16,8km; cca 20min s přihlédnutím na možné dopravní zdržení 
Dopravní prostředek: jednostranný sklápěč TATRA T158 8x8 
 
Výchozí bod: 





Cílový bod:  
Skládka staveništní suti – U Cihelny, Držovice 
 
          Obr. 119 
Body zájmu: 
1) Výjezd ze staveniště na ulici I. P. Pavlova 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 
 






2) Odbočka z ulice I.P.Pavlova na ulici Hraniční 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 
          Obr. 121 
3) Napojení na rychlostní silnici R46 směr Brno 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 









          Obr. 123 
5) Na kruhovém objezdu rovně (druhá odbočka) 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 





6) Na následném kruhovém objezdu první odbočka na ulici Olomoucká 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 
          Obr. 125 
 
7) Odbočka na ulici Fibichova 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 







8) Odbočka na ulici U Cihelny, kde se nachází skládka 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 
          Obr. 127 
2. Dopravní trasa bednění na staveniště 
Trasa: PERI spol. s.r.o., Za Olomouckou, Držovice – I.P.Pavlova, Olomouc 
Délka trasy: 16,8km; cca 20min s přihlédnutím na možné dopravní zdržení 
Dopravní prostředek: valník MAN TGA na podvozku 26.460 s hydraulickou rukou 
Pozn.: Trasa je totožná jako trasa na skládku staveništního odpadu, pouze v 6. bodu 
zájmu, tedy na druhém kruhovém objezdu se jede rovně. Trasa na staveniště je jen 
v opačném sledu. 
Výchozí bod:  
PERI spol. s.r.o., Za Olomouckou, Držovice 
          Obr. 128 
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3. Dopravní trasa čerstvého betonu z betonárny na staveniště 
 
Trasa: Balcárkova – I. P. Pavlova, Olomouc 
Délka trasy: 1,3km, cca 8min 
Dopravní prostředek: autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 8 C 
           Obr. 129 
 
Výchozí bod: 
Betonárna CEMEX Czech Republic s.r.o. - Balcárkova 755, 779 00 Olomouc 
 







1. Výjezd z betonárny – ulice Balcárkova 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 
          Obr. 131 
 
2. Odbočka z ulice Balcárkova na ulici I.P.Pavlova 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m.         
 







3. Křižovatka ulic I. P. Pavlova - Okružní 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebné šířce. Nutno dbát na zvýšenou opatrnost 
řidiče vzhledem k nepřehlednosti křižovatky. 
 
         Obr. 133 
 







5. Příjezd z ulice I. P. Pavlova do prostoru staveniště 
Komunikace v tomto místě vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení 5m. 
 
         Obr. 135 
4. Dopravní trasa výztuže na staveniště 
 
          Obr. 136 
Trasa: IP systém, a.s. U panelárny 573/3, Olomouc - I. P. Pavlova, Olomouc 
Délka trasy: 8km, cca 15min 





          Obr. 137 
 
Body zájmu: 
1) Výjezd z IP systém, s.r.o. 
 
















4) Odbočka z ulice Hodolanská (46) na ulici Tovární (35), vyhovuje potřebnému poloměru 
zakřivení. 
 
           Obr. 141 
 
5) Sjezd z ulice Velkomoravská na ulici Brněnská. Výška automobilu vyhovuje světlé 
výšce podjezdu na vyznačené trase. 
 





6) Odbočka na ulici Vojanova, vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení. 
 
           Obr. 143 
7) Odbočka na ulici I.P. Pavlova, vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení. 
 










8) Vjezd na staveniště, vyhovuje potřebnému poloměru zakřivení. 
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V průběhu realizace vrtaných pilot je nutné kontrolovat několik aspektů, jako je geologický 
profil vrtu, dodržování předepsaného technologického postupu v průběhu vrtání, dále 
vyztužování armokošem, betonáž pilot a nakonec také úprava hlav pilot. Pro tento účel je 
zpracován kontrolní a zkušební plán, který se skládá ze tří druhů kontrol. Kontrola vstupní, 




1. Kontrola projektové dokumentace 
Tato kontrola se provede před zahájením všech prací. Bude provedena stavbyvedoucím a 
mistrem a o této kontrole bude uveden zápis do stavebního deníku. Kontrola projektové 
dokumentace musí být odsouhlasená také investorem a autorizovaným projektantem. Kontroluje 
se jednak úplnost PD, její správnost, rozsah a platnost. 
 
2. Přejímka pracoviště 
2.1. Kontrola stavební jámy 
Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí, který kontroluje hloubku stavební jámy, kterou měří 
nivelačním přístrojem a třímetrovou latí. Zjišťuje a zaměřuje tak odchylky stavební jámy od 
technologického předpisu, kontroluje půdorysné rozměry pásem apod. 
2.2. Kontrola pilotovací úrovně 
Kontrolu pilotovací úrovně provede stavbyvedoucí a to na každém uceleném úseku. Pomocí 
nivelačního přístroje se zkontroluje správná výška pilotovací úrovně. Maximální povolená 
odchylka je ± (40 + dmax10-1) mm. Dále se pomocí třímetrové lati změří rovinnost této pilotovací 
úrovně. Maximální povolené odchylky jsou +30mm, -50mm. 
 
3. Kontrola správného vytýčení pilot 
Tato kontrola bude opět provedena na každém uceleném úseku a bude ji provádět 
stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem. Při kontrole vytýčení pilot se zaměřují odchylky os 
pilot ve vodorovné rovině. Maximální povolená odchylka os pilot je ± 15mm. 
 
4. Kontrola kvality materiálů 
4.1. Kontrola betonové směsi 
U dodané betonové směsi se kontroluje několik aspektů. Jednak je nutné zkontrolovat dodací 
listy z každé objednávky. Dále kontrolujeme certifikát betonárny podle normy ČSN ISO 9001 
pro výrobu betonové směsi. Také se kontroluje, zda byly splněny požadavky uvedené 
v projektové dokumentaci, tedy vyžadujeme certifikát shody u všech materiálů. 
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Kontroluje se shoda třídy betonu, konzistence, obsah chloridů, frakce kameniva a čas plnění. 
Dále se provedou krychelné zkoušky a to tak, že se z dodaného betonu vezmou tři zkušební 
krychle o hraně 15 cm a po 28 dnech se na těchto krychlích zkouší pevnost betonu v tlaku, 
hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou a také odolnost povrchu proti působení vody a 
chemicky rozmrazujícím prostředkům. 
 
 
           Tab. 10 
 
4.2. Kontrola výztuže 
Kontrola výztuže se provádí při každé dodávce oceli. Je nutné zkontrolovat dodací listy z každé 
objednávky a shodu s projektovou dokumentací. Vizuálně se kontrolují pruty výztuže, jejich 
kvalita, množství, druh a povrch. Rozměry se kontrolují pomocí svinovacího metru a posuvného 
měřítka. V neposlední řadě je nutné kontrolovat způsob skladování. Výztuž se musí skladovat 
na zpevněné, suché, odvodněné ploše a bude uložena na podkladkách a řádně označena štítky 
s popisem. 
 
5. Kontrola vrtné soupravy 
Pro tuto kontrolu je požadováno několik dokumentů. Jsou to technické listy vrtné soupravy, 
souhlas s užíváním, osvědčení o pevnosti lana, háků a montážních částí, údaje o únosnosti a 
vlastní hmotnosti (ověření břemene), stav zařízení a správné plnění jeho funkce.  










6. Kontrola provádění pilot 
Provede se kontrola sledu realizace vrtů podle technologického předpisu. Kontrolujeme svislost 
vrtné soupravy, kdy jsou stanoveny povolené odchylky. Půdorysná odchylka osy vrtu pilot je ± 
100 mm a odchylka ve svislosti pilot je ± 1,5% z délky vrtu. Dále se pomocí vodováhy 
kontroluje svislost vrtacího zařízení. Vodováhu přikládáme na plášť hydraulického motoru ve 
dvou na sebe kolmých směrech minimálně po odvrtání 1 m vrtu. 
Do této kontroly spadá také kontrola hloubky vrtání, kontrola pažení, množství a druh pažnic, 
čistota povrchu apod. 
 
7. Kontrola geologického profilu 
Tato kontrola se provádí při vrtu každé piloty. Vytěžená zemina z vrtu se porovná s předpoklady 
inženýrsko-geologického průzkumu a zhodnotí se, zda byly předpoklady správné. Ověřuje se, 
zda se zastižené mocnosti jednotlivých vrstev zemin významně neliší od předpokladů, 
odpovídá-li konzistence soudržných zemin, zjišťuje se velikost případných valounů. Z praxe 
plyne, že zastižené konzistence soudržných zemin bývají příznivější než konzistence určené na 
základě maloprofilových průzkumných vrtů. Změna geologických podmínek často vyvolá 
změnu navržené technologie provádění. To se následně projevuje například v nutnosti pažení 
vrtů do větší hloubky nebo změnou délky a profilu vrtu. Kontroly probíhají vizuálně a nebo 
v případě potřeby geolog provede požadované zkoušky. Kontrola prvního vrtu probíhá za 
přítomnosti autorského dozoru – projektanta. 
 
8. Kontrola armokošů před osazením 
Kontrola probíhá vizuálně a kontroluje se při ní množství armatury, její druh, profil, kvalita 
oceli podle atestů dodaných výrobcem, rozměry podle projektové dokumentace a přeměří se 
skutečné rozměry, které se následně porovnají. Dále se kontroluje způsob stykování a rozsah 
znečištění armatury. 
 
9. Kontrola osazení hotového armokoše 
Tuto kontrolu provede mistr a to před každým usazením armokoše do požadovaného vrtu. Jedná 
se o kontrolu zavěšení, manipulace a ukládání, zjištění požadovaného krytí armokošů a  
zajištění správné polohy. Musí se také kontrolovat, zda nedochází k poškození armokoše při 
jeho vkládání do vrtu. Mistr musí pomocí svinovacího metru přeměřit kotevní délku výztuže 
armokošů a uložení po danou výškovou úroveň. Úroveň horní hrany armokoše po vybetonování 
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musí být rovna navrhované hodnotě s maximální odchylkou - 0,15 m až + 0,15 m. Rozmístění 
rozdělovací výztuže ± 60 mm:  
o výškové osazení výztuže +100 mm, -50 mm 
o odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve směru jejich délky ± 30 mm 
o vázání výztuže a zajištění proti posunutí, v délce nesvařovaných přesahů, 
výztuže +2 profily výztuže 
Změny armatury může povolit pouze projektant na základě statického výpočtu. 
 
10. Kontrola betonové směsi a betonáže 
Při této kontrole se zjišťuje dodané množství betonu. Zjišťuje se, zda betonová směs vyhovuje 
projektované kvalitě co do množství a druhu cementu, dále konzistence směsi, dávkování přísad 
a zpracovatelnost směsi. Dle dodacího listu se bude kontrolovat nejen množství, ale také čas 
výroby, čas dodání, specifikace a označení.  
Konzistence se zkouší sednutím kužele dle ČSN EN 12350-2 Zkouška sednutím. Požadované 
sednutí kužele je 160 až 210 mm, to odpovídá konzistenci S4. Takto se bude kontrolovat každý 
autodomíchávač, který na stavbu dorazí. Maximální doba transportu bude při teplotách od 0 do 
25°C 90 minut, při poklesu teploty pod 0°C bude maximální doba transportu 45 minut a při 
teplotě větší než 25°C bude také max. 45 minut. Další zkouškou bude zkouška zpracovatelnosti 
čerstvé betonové směsi.  
 
 









Pro zkoušku krychelné pevnosti v tlaku se odeberou vzorky, ze kterých se následně stanoví 
pevnost ztvrdlého betonu a vodotěsnost. Odebrané množství musí odpovídat zhruba 1,5 násobku 
potřebného množství pro zkoušku. Odebraná směs se lije do třech zkušebních forem tvaru 
krychle o hraně délky 15 cm. Poté se směs zhutní buď vibrátorem, vibračním stolem nebo 
propichovací tyčí. Všechny tři vzorky se opatří štítkem a řádně označí, tedy datum odebrání, 
druh betonu, výška sednutí kužele. Poté jsou po dobu minimálně 16 hodin tělesa uschována 
v prostředí o teplotě 20-25°C. Maximálně zde mohou být tři dny. Po tuto dobu nesmí dojít 
k otřesům, vibracím či vysoušení vzorků. 
Dále se zkouší uložení vzorků do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu minimálně 95% při 
teplotě 20°C ±2 °C. 
Do této mezioperační kontroly také spadá kontrola klimatických a povětrnostních podmínek při 
betonáži. Teplota vzduchu musí být od 5 do 25°C. Kontroluje se hladina podzemní vody, která 
nesmí pronikat do vrtu. Při vlastní betonáži se kontroluje, zda betonáž odpovídá zásadám 
technologického postupu, zejména plynulost betonáže, správné použití betonovacích rour, 
případně čerpadla na beton a kontroluje se také maximální výška shozu do roury. 
Při odpažování vrtů je potřeba kontrolovat, zda nedochází ke změně polohy armokoše. 
 
11. Ošetřování betonu 
Po dobu hydratace, tedy cca 12 hodin, musí být beton zvlhčován a ochlazován. Předpokládaná 
doba tuhnutí je maximálně 5 hodin a předpokládaná teplota povrchu minimálně 5°C. V případě, 
že teplota povrchu klesne pod 5°C, použijí se vhodná opatření jako je ohřívání nebo přikrytí 
folií, vlhčení, ošetření přípravkem. 
 
12. Odbourání hlavy piloty 





13. Kontrola umístění pilot 
Při této kontrole se pomocí nivelačního přístroje a nivelační latě měří úroveň vyrovnaného 
zhlaví piloty. Maximální odchylka je ± 15mm. Dále se pomocí geodetického zařízení a pásma 
měří odchylka osy piloty od projektované polohy. Maximální odchylka této osy je ± 15mm. 
Svinovacím metrem se kontrolují vodorovné polohy prutů výztuže. Maximální vychýlení je ± 
30mm. Kontrola výškového osazení výztuže s tolerancí +100mm/-50mm se také měří 
svinovacím metrem. V neposlední řadě se také zhodnotí míra znečištění hlavy piloty. Tuto 
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          Tab. 11 
Obr. 147 
 
14. Kontrola únosnosti pilot 
Kontroluje se únosnost pilot podle projektové dokumentace. Zkouška únosnosti pilot bude 
provedena za pomoci zkušebního zařízení. 
 
Shrnutí směrových a výškových tolerancí při realizaci vrtaných pilot: 
 




Vzor protokolu o provádění vrtané piloty, který vyplňuje stavbyvedoucí za účasti TDI: 
 Obr. 149 
Zkratky 
HSV - Hlavní stavební výroba 
PSV - Pomocná stavební výroba 
TDI - Technický dozor investora 
G - Geodet 
S - Statik 
TP - Technologický předpis 
PD - Projektová dokumentace 
DL - Dodací list 
SD – Stavební deník 
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1. Vstupní kontrola 
 
1.1. Přejímka pracoviště po ukončení předchozí činnosti 
- předání a převzetí pracoviště: 
o  z technického hlediska 
o z hlediska BOZP 
o z hlediska požární ochrany 
- předání pracoviště, které bude vyklizené a vybavené v požadovaném stavu 
- při přejímce se kontroluje: 
o dokončení předchozích konstrukcí 
o smlouva o dílo 
o stav staveniště 
o poloha a výška staveništního oplocení 
o informační tabule a tabule BOZP na vnější straně oplocení 
o ochrana před povětrnostními a klimatickými vlivy 
o inženýrské sítě 
o cesty pro přísun materiálu 
o zpevněné plochy 
o umístění buněk 
o osvětlení 
- o přejímce bude stavbyvedoucím proveden zápis do SD 
 
1.2. Kontrola provedení předchozí technologické etapy 
- kontrola rozměrů vytýčeného objektu 
- kontrola svislosti, rovinnosti, čistoty 
- kontrola dovolených odchylek 
- kontrola polohy a délky trnů dle PD 
- kontrola polohy, délky a čistoty kotvících prvků 
- Dovolené odchylky svislosti stěny:  










Dovolené svislé odchylky pro stěny a sloupy: 
 
         Tab. 13 
Kontrola vystupující výztuže 
- jedná se o vizuální kontrolu 
- výztuž vystupující nad základovou konstrukcí 
- kontrola neporušenosti výztuže (výztuž nesmí být vytržena či ohnutá) 
- kontrola kompletnosti výztuže – počet a průměr prutů 
- kontrola uspořádání dle projektové dokumentace 
- vystupující výztuž musí být bez rzi a mastnoty 
- min. 5 měření na každých 100m2 kontrolované vodorovné konstrukce 
- rovinnost povrchu bude kontrolována na vztažnou vzdálenost 2m 
- odchylky rovinnosti budou určeny 2m latí 
                                                                                                                                                 Tab. 14 
229 
 
1.3. Převzetí dodané ocelové výztuže 
- kontrolují se dodané ocelové pruty, armokoše a KARI sítě 
- kontrola rozměrů, povrchu, provedení 
- kontrola vzdálenosti žebírek a výstupků 
- kontrola dodržení průřezové plochy 
- zkouška mechanických vlastností v případě povrchových vad dodané oceli 
(nerovnosti, trhliny, apod.) 
- vzorky musí obsahovat nejhorší zjištěné vady 
- kontrola jakosti ocelové výztuže na základě hutního atestu -> pokud výztužná ocel 
vyhoví, nemusí se již podrobovat zkoušce mechanických vlastností 
- kontrola při manipulaci s výztuží, při její dopravě a zvedání – nesmí dojít 
k porušení svarů, k jakékoliv deformaci či k poškození vyztužovacích prvků 
- výztuž nesmí mít na povrchu rez, která by ovlivňovala soudržnost oceli a betonu 
- pruty musí být dostatečně rovné a musí odpovídat PD 
 
1.4. Kontrola bednících dílců 
- porovnání objednacího listu, dodacího listu a skutečné dodávky 
- kontrola správného množství a typu dovezených bednicích dílců 
- vizuální kontrola neporušenosti dílů bednění 
- kontrola rovinnosti a hladkosti 
 
1.5. Kontrola skladování materiálu 
- povrch skládky na staveništi bude urovnán, zpevněn a odvodněn 
- únosnost povrchu staveništní skládky musí být min. 2,5kg/ cm2 
- staveništní skládka bude obsahovat manipulační prostory pro manipulaci se skladovým 
materiálem 
- šířka manipulačního prostoru: min. 750 mm 
- výztuž nesmí být dopravou na skládku poškozena, zkřivena nebo jakkoliv 
znehodnocena 
- výztuž se skladuje na zpevněném odvodněném povrchu a bude chráněna plachtou před 
vnějšími povětrnostními vlivy 
- výztuž bude podložena dřevěnými hranoly či deskami po jednom metru, aby se 
zabránilo průhybu oceli 
- armatura musí být označena štítkem s popisem 
- stejné profily výztuže budou k sobě svázány drátem 
- při přejímce výztuže bude kontrolováno množství, profily, druh 
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- výztuž nesmí být skladována na navážce nebo na ornici, pruty by se mohly znečistit a 
byla by narušena následná soudržnost oceli a betonu 
- sítě ve svitcích se budou skladovat ve svislé poloze 
- bednění PERI se bude také skladovat na zpevněném a odvodněném povrchu, na 
paletách, ve kterých byly na staveniště dovezeny 
- při přejímce bednění bude kontrolován stav, typ a počet bednicích dílů 
- o kontrole skladování materiálů bude proveden zápis do SD 
 
1.6. Kontrola dodržení podmínek pro betonáž 
- kontrola bude probíhat každý den po dobu realizace monolitických konstrukcí 
- kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí 
- zápis do SD: povětrnostní podmínky, teplota 
- ztížené klimatické podmínky budou mít vliv na průběh výstavby – při příliš nízkých 
teplotách či naopak příliš vysokých je nutné přijmout zvláštní opatření 
- při teplotách do 0°C při betonáži či ošetřování betonu budou provedena opatření jako je 
zahřívání složek betonu, tedy kameniva a vody nebo použití kvalitnějšího cementu 
- naopak při vysokých teplotách vnějšího prostředí při betonáži či ošetřování betonu se 
musí zajistit opatření na ochranu před škodlivými účinky těchto teplot 
- svařování nebude probíhat při teplotách do 0°C 
- pokud se provede zvláštní opatření, je možno výjimečně svařovat i za teplot pod 0°C 
- mezi toto opatření patří předehřev materiálu na min. 70°C 
- místo svařování i svářeč musí být chráněny před deštěm, větrem, sněhem a mrazem 
 
 
2. Mezioperační kontrola 
 
2.1. Kontrola vytýčení 
- kontrola vytýčení se provádí v souladu s projektovou dokumentací 
- kontrola správného vytýčení bednění – jak výškové tak polohové 
- kontrola přesnosti se provede kontrolními body dle ČSN 73 0421 
- systém bodů musí být zabezpečen proti zničení při realizaci stavby a při měření musí 
být přístupný 
- kontrola vytýčení se provede opakovaným měřením výškopisných a polohopisných 
bodů 
- mezní vytýčovací odchylky se řídí zásadami ČSN EN ISO 6284 
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- poloha sloupů vzhledem k půdorysné osnově vztažných přímek se kontroluje 100 mm 
nad úrovní hrubé podlahy; u sloupů v ose povrchových ploch, u stěn a osazených dílců 
100 mm od svislých hran 
 
   
      Obr. 150 
2.2. Kontrola armatury 
- kontrola dodané výztuže, její rovinnost, čistota, kvalita, skladování 
- armatura se musí před uskladněním zbavit rzi, mastnoty a různých nečistot 
- nesmí dojít vlivem přepravy výztuže a její manipulací k její deformaci, poškození, 
zakřivení 
- před tím, než se výztuž uloží do bednění, je nutné zkontrolovat armaturu dle projektové 
dokumentace: 
o druh oceli 
o průměr prutů 
o počet a délka prvků 
o tvary výztužných vložek 
o třmínky 
o háky 
- betonářská ocel musí mít jakost potvrzenou hutním atestem 
- je nutné zkontrolovat polohu výztuže v bednění před zahájením betonáže a zajištění 
výztuže podložkami 
- Max. odchylky v uložení armatury proti hodnotám v PD: 
o poloha prutů výztuže se nesmí lišit od PD o více než 20%, max. ale 30mm 
o odchylky styků a svarů nesmí být větší než + 30 mm 
o odchylky os prutů nesmí být větší než + 5 mm při průměru do 40 mm a + 10 




- výztuž nesmí být znečištěna barvou, olejem, mazivem, apod. 
- kontrola zajištění armatury proti posunutí během betonáže 
- kontrola prostoru v armatuře potřebného pro betonáž a vibrování 
- ohýbání prutů musí být v souladu s PD a musí být provedeno stálou rychlostí 
- ohýbání se nesmí provádět při teplotách do-5°C ani při příliš vysokých teplotách 
- kontrola nastavování prutů: přesahem, spojkou, svarem 
- kontrola čnících prutů pro stykování 
- kontrola krycí vrstvy pro každé jednotlivé měření 
 
 
          Obr. 151 
2.3. Kontrola zhotoveného bednění 
- jednotlivé díly bednění musí na sebe těsně doléhat, aby nedošlo k vyplavení 
jemných částic betonu 
- bednění musí udržet tvar betonu po dobu minimálně sedmi dní, potom má již beton 
dostatečnou pevnost 
- před betonáží se kontroluje: 
• stabilita a geometrie zhotoveného bednění 
• odčerpání případné vody z bednění 
• konstrukční styky 
• nástřiky a nátěry povrchu bednění odbedňovacím prostředkem 
• čistota pracovní spáry 
• bednění bez nečistot, prachu, sněhu, ledu, apod. 
- bednění bude zabezpečeno proti posunutí, vybočení, uvolnění, borcení 
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- zhotovené bednění musí umožnit postupné odbedňování podle potřeby 
- bednění nesmí při odbedňování poškodit zhotovenou monolitickou konstrukci 
- nesmí být překročeny maximální odchylky hotové betonové konstrukce v důsledku 
odchylek tvaru a rozměrů bednění 
 
Hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazení dílců bednění:  
 
           Tab. 15 
2.4. Kontrola čerstvého betonu 
- kontrola přejímací – kontrola dodacího listu před vypuštěním betonu z přepravníku 
- kontrola údajů v dodacím listu: 
• beton musí vyhovovat ČSN EN 206-1 
• pevnostní třída v tlaku 
• stupeň konzistence 
• stupeň vlivu prostředí 
• obsah chloridů 
• frakce kameniva 
- vizuální kontrola vykládky betonu 
- kontrola čerstvého betonu pomocí průkazních zkoušek před používáním nového 
betonu 
- nutné průkazní zkoušky opakovat při podstatné změně složení betonu 
- průkazní zkoušky budou provedeny při teplotách 15 až 22 °C 
- průkazní zkoušky: z každé dodávky betonu se odeberou tři záměsi a z každé záměsi 
tři zkušební tělesa -> zjistí se průměrná pevnost záměsí 
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Kontrola čerstvého betonu: 
 
        Tab. 16 
Pozn.:  
1)
 Pro zkoušku identity musí být použito kritérium dle ENV 206-1. 
2)
 Zkoušení identity pro pevnost. 
3)
 Podle stanovených norem.  
4)
 V mezích shodnosti zkoušky a tolerancí rozptylu.  
5)
 Podle EN 206-1:2000 a projektové specifikace.  
 
2.5 Kontrola betonáže 
- výztuž a zabetonované prvky musí být řádně uloženy v betonu v mezích 
maximálních odchylek krytí 
- beton musí po zatvrdnutí dosáhnout požadované pevnosti a trvanlivosti 
- uložení betonu bude provedeno co nejblíž k jeho finální poloze 
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- betonáž nesmí být provedena z větší výšky než 1,5m 
- beton předchozí vrstvy nesmí před uložením následné vrstvy zatuhnout, jinak 
dojde ke špatnému spojení vrstev 
- při betonáži a následném zhutňování betonu se musí minimalizovat oddělení 
složek betonové směsi 
- při betonáži je nutné beton chránit proti větru, mrazu, vodě, sněhu, dešti, 
slunečnímu záření a dalšími klimatickými vlivy 
- při teplotách pod 5 °C se musí přijmout zvláštní opatření pro betonáž – buď se 
použije kvalitnější cement a vysokou počáteční pevností nebo se použijí 
superplastifikační přísady nebo beton s vyšší pevností nebo se ohřejí složky 
betonu, tedy kamenivo a voda 
 
2.6 Kontrola hutnění 
- tempo hutnění musí zabránit špatnému spojení vrstev, nadměrnému sedání a 
přetěžování bednění 
- hutnění bude provedeno symetricky 
- hutnění bude provedeno pomocí ponorného vibrátoru a vibrační lišty 
- vibruje se do té doby, dokud nepřestane vytlačování vzduchu 
- je zakázáno nadměrné vibrování, které způsobuje nakypření povrchové vrstvy a 
oddělení složek betonu 
- vpichy vibrátoru nesmí být dvakrát do stejného místa 
- vzdálenost vpichů vibrátoru nesmí být větší než 1,4 - násobek viditelného 
poloměru účinnosti vibrátoru 
- tloušťka vibrované vrstvy nesmí být větší než 430 mm, tedy 1,25 - násobek 
délky pracovní části hlavice vibrátoru 
- vibrátor musí proniknout do předchozí vrstvy do hl. 50 až 100 mm 
- při vibrování nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním či armaturou 
- zhutňování prostřednictvím armatury je zakázáno 
- hutnění v kritických místech se musí provádět obzvlášť pečlivě – v úzkých 
místech, v místě zhuštěné armatury, v blízkosti pracovních spar, v místě změny 
průřezu apod. 
- vibrování pomocí vibrační lišty se provádí v pruzích 
- plochy účinnosti vibrátorů se budou překrývat o cca 200 mm 






2.7 Kontrola technologické pauzy a ošetřování betonu 
- uložený beton v bednění se bude udržovat dostatečně vlhký po dobu minimálně 
sedmi dní: 
• ponecháním v bednění 
• udržováním vlhkého povrchu díky kropení vodou 
• pokrytím povrchu parotěsnými plachtami 
- zákaz kropení nebo vlhčení při teplotách menších 5°C 
- při ošetřování budou odkryté plochy betonu chráněny před vyplavováním cementu a 
před mechanickým poškozením 
- přírodní ošetřování betonu je dostatečné, pokud v důsledku vlhkého, deštivého či 
mlhavého počasí, bude rychlost vypařování z povrchu nízká 
- ošetřování betonu bude probíhat, dokud pevnost povrchu betonu nebude min. 50% 
požadované pevnosti v tlaku 
- teplota povrchu betonu musí být nad 0°C, dokud tento povrch nedosáhne pevnosti 
v tlaku, při které odolá mrazu: fc > 5 MPa 
- max. teplota betonu uvnitř betonované části je 65°C 
- teplota vody pro ošetřování bude dle ČSN 73 2028 a bude max. 10 °C nižší než je 
teplota povrchu betonové konstrukce 
- pokud beton dosáhne předepsané krychelné pevnosti, může se zahájit umělé 
vysoušení povrchu 
- vysoušení nesmí zhoršit předepsané vlastnosti betonu 
- při teplotách pod 5°C se musí přijmout opatření, aby se vybetonovaná konstrukce 
ochránila před mrazem -> konstrukce se zakryje a zaizoluje folií nebo PS a dojde 
tak k zamezení úniku hydratačního tepla 
 
 
Nejkratší doba ošetřování betonu pro st. vlivu prostředí dle EN 206-1: 
 
          Tab. 17 
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1) + doba tuhnutí přesahující 5 hod. 
2)
 Mezi hodnotami v řádcích je možná lineární interpolace. 
3)
 Pro teploty nižší než 5 °C se může doba ošetřování prodloužit o dobu rovnou trvání 
teploty menší 5 °C. 
 
2.8 Odbednění 
- odbednění se může zahájit až po dosažení dostatečné pevnosti betonu, tedy 
minimálně za sedm dní 
- při odbedňování nesmí dojít k poškození povrchů a hran konstrukcí 
- betonová konstrukce musí být schopna přenést zatížení v tomto stádiu 
- nesmí vzniknout odchylky způsobené pružným či pevným dotvarováním betonu 
- při procesu odbedňování nesmí dojít k nárazům, přetížení či poškození konstrukce 
- nenosné bočnice se smí odstranit po třech dnech 
- nosné bednění se smí odstranit až po odstranění bočního bednění a po prohlídce 
odbedněných konstrukcí 
- nosné bednění může být odstraněno u konstrukcí, které přenáší ihned po odbednění 
plné zatížení, ve chvíli kdy krychelná pevnost betonu odbedňované konstrukce 
vyhoví z hlediska spolehlivosti ustanovení 
- bednící díly musí být před transportem věžovým jeřábem odděleny od betonu 
- vady, které budou zjištěny odbedněním, musí být co nejdříve odstraněny 
- vzhledové kazy na povrchu betonu budou opraveny cementovou maltou 
- u závažných vad (konstrukce nevyhovuje požadavkům spolehlivosti dle PD) bude 
způsob jejich odstranění odsouhlasen projektantem 
- pokud bude část konstrukce po odbednění nezaplněná betonem, může dojít 
k narušení funkce konstrukce, a proto je nutné vysekat kci na hutný beton, očistit ji 
a provlhčit vodou. Následně se aplikuje dostatečně zhutněná betonová směs 
stejného složení nebo betonová směs z rychlovazného cementu s vysokou pevnosí 
 
2.9.  Kontrola vytýčení os sloupů a průvlaků 
- tato kontrola bude provedena opakovaným měřením polohopisných a výškopisných 
bodů se zhruba stejnou přesností 
- kontrola je již součástí vytýčení 
- mezní odchylky vytýčení se budou řídit zásadami dle ČSN EN ISO 6284 
- osy sloupů budou vytýčeny výškově a směrově zaměřené v návaznosti na výchozí 





3. Výstupní kontrola 
3.1 Kontrola geometrie 
- kontrola geometrie železobetonové desky 
mezní odchylky rozměrů průřezů konstrukcí:  
• stropy tl. 250mm: ±8 až ±10mm 
 
Maximální odchylky pro desky: 
 
         Tab. 18 
Maximální odchylky vodorovnosti vodorovných konstrukcí: 
 
          Tab. 19 
 
  Maximální odchylky rovinnosti rovinných ploch: 
 
          Tab. 20 
 Maximální odchylky rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí: 
 
       Tab. 21 
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Maximální odchylky pravoúhlosti nebo daného sevřeného úhlu: 
 
         Tab. 22 
- rovinnost ploch bude kontrolována vzhledem ke kontrolním přímkám největší 
délky 2 m s odstupňováním míst měření po 0,5 m 
- vodorovnost překladů bude kontrolována ve svislé rovině podélné osy kcí v 
bodech ležících 0,1 m od obou úložných hran podpůrné kce  
- průhyb bude kontrolován uprostřed světlosti podpůrné kce 
 
Kontrola geometrie železobetonových monolitických zdí a sloupů 
- velkoplošný panel má jako měřící body obvykle místa sepnutí 
- k těmto bodům na odbedněné stěně bude přiložena lať 
- velikost odchylky se odečte díky geodetickým klínům 
- změřená odchylka se porovná s tabulkovou hodnotou 
- svislost stěn a sloupů bude kontrolována u kcí 0,1m nad hrubou podlahou a 0,1m 
pod úrovní stropu 
- u sloupů v osách povrchových ploch 
- u stěn 0,1m od svislých hran 
- vodorovné vzdálenosti svislých povrchů budou kontrolovány v úrovni 0,1m od 
koutů a 0,1m nad hrubou podlahou 
 
Maximální odchylky příčného řezu: 
 




 Maximální odchylky pro povrchy a hrany: 
 
         Tab. 24 
 
 
Maximální odchylky pro polohu stěn a sloupů, vodorovné řezy:  
 











Maximální svislé odchylky pro stěny a sloupy: 
 
          Tab. 26 
3.2 Kontrola pevnosti betonu 
- tato kontrola se provádí v případě, že kontrolní zkoušky betonu nevyhoví nebo 
v případě pochybností o jakosti betonu v důsledku špatného zpracování či 
ošetřování 
- dále se může kontrola provést z technologických důvodů (stanovení 
technologické pevnosti) 
- určení pevnosti betonu v konstrukci je možné buď na vyjmutých tělesech (ČSN 
73 1317) nebo nedestruktivními metodami jako je rezonance, radiografie, 
radiometrie, ultrazvuk apod. (ČSN 73 1370, ČSN 73 2011) 
- zkušební tělesa: jedno zkušební těleso na 100 m3 betonu, min. šest těles 
- každé zkušební těleso bude z jiné záměsi 
- výsledek zkoušky je pevnost zkušebního tělesa 
- musí být zahrnuty všechny výsledky provedených zkoušek 
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- tělesa musí být odebraná během posuzovaného období, které musí být kratší než 
12 měsíců 
- pevnost v tlaku a příčném tahu bude posouzena na zkušebních tělesech starých 
28 dní 
- nastane shoda, pokud budou splněna obě kritéria v tabulce 
- při zkouškách pevnosti betonu v tlaku se musí vycházet z geometrického 
rozmístění zkušebních míst, kde byla předběžnými zkouškami zjištěna nejmenší 
pevnost 
- pevnost betonu vyhoví, pokud výsledná pevnost žádného zkušebního místa není 
menší než 85 % krychelné pevnosti a průměrná pevnost z každých 4 zkušebních 
míst je min. rovna krychelné pevnosti betonu dané třídy 
- pokud beton nevyhoví, spolehlivost konstrukce se posoudí s ohledem na 
sníženou pevnost 
 
Dvě kritéria shody pro pevnost v tlaku: 
 
         Tab. 27 
Dvě kritéria shody pro pevnost v příčném tahu: 
 
Tab. 28 
3.3. Kontrola geometrie celku dle PD 
- bude se využívat sekundární systém bodů a přímek 
- měření svislosti, polohy, výškových rozměrů a excentricity 




- při kontrole svislých konstrukcí ve vodorovné rovině budou použity vytýčené osy 
konstrukcí 
- přístroje: teodolit, pásmo (délka pásma do 30m, vzdálenost teodolit-pásmo max. 
40m) 
- používat se budou měřicí přístroje s užitím polohovacích přípravků 
- kontrola svislosti sloupů na hranách a osách povrchu 
- rozměry objektu v půdorysu budou kontrolovány měřením délek stěn a sloupů 
v úrovni hrubé podlahy nadzemního podlaží na vnějším líci a měřením sevřených 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONOLITICKÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 
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1. Základní a všeobecné údaje 
 
Název stavby             Lékárna v areálu Fakultní nemocnice Olomouc 
Zadavatel stavby         FN Olomouc  
I.P.Pavlova 185/66 
 775 02  Olomouc 
     Provozovatel stavby      FN.Olomouc 
 
     Místo realizace stavby   FN Olomouc 
 
 
2.  Stručný popis, účel stavby 
a) Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně 
historický průzkum 
Místo stavby se nachází na ulici I. P. Pavlova v areálu FN Olomouc. Pozemek na 
výstavbu nové lékárny je v současnosti zatravněná, terénní profil pozemku se svažuje 
souběžně s ulicí I. P. Pavlova a také směrem k ulici Brněnská. 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 
Budova lékárny je tvořena 2 objekty, nižší část má jedno nadzemní podlaží a navazuje na 
chodník a vozovku ulice. Je zde navržen hlavní vstup do prostoru výdejny. Druhý objekt 
je tří podlažní včetně 1 podzemního podlaží. 
 
3. Rozsah a členění stavby 
Stavební objekty 
SO.01  Novostavba lékárny 
Inženýrské objekty 
SO.02  HTÚ, příprava území 
SO.03    KTÚ, oplocení 
SO.04   Komunikace, zpevněné plochy, chodníky 
SO.05    Kanalizace 
SO.05.1    Přípojka dešťové kanalizace 
SO.05.2    Přípojka splaškové kanalizace 
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SO.06    Přípojka vodovodu 
SO.07  Přípojka horkovodu 
SO.08    Venkovní NN 
SO.09    Venkovní osvětlení  
SO.10    Přípojka zemního plynu 
SO.11   Venkovní slaboproudé rozvody  
SO.12    Inventarizace zeleně 
SO.13    Sadové úpravy 
SO.14  Dopravní značení 
 
Provozní soubory 
PS.01  Technologie laboratoří 
PS.02  Výměníková stanice 
PS.03 Skladové a odpadové hospodářství 
 
4.  Právní východiska a předpisy 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je dokument obsahující údaje, 
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce při realizaci stavby. V plánu se uvádí potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provedení prací. 
Plán BOZP byl zpracován na základě požadavků § 15 zákona č.309/2006 Sb.: 
a) předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů přepočtu na jednu fyzickou osobu 
b) při výstavbě budou prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
V plánu BOZP na staveništi se uvádí potřebná opatření z hlediska časové potřeby i 
způsobu provedení prací. Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby.  
Plán BOZP musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli a je závazný pro všechny 
zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizace stavby. 
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V rámci aktualizací plánu musí být zajištěny základní požadavky na řízení dokumentace 
(dle normy ČSN EN ISO 9001:2001). S jednotlivými změnami budou dotčení 
zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení. 
 
Povinnosti zadavatele stavebních prací 
 Povinnosti zadavatele stavby vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb.  
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor").  
 
a)  Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost.  
b)  Zadavatel stavby je povinen zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.  
c)  Zadavatel stavby povinen nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli 
doručit na oblastní inspektorát práce Oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. 
    Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k 
užívání. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou stavbu, může být označena jiným 
vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 
mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
 
Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby 
Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby vyplývají ze zákona č. 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:     
a) Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 
opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazů má 
předcházet vzniku nemocí z povolání.  
b) Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 




c) Sleduje, zda zhotovitelé dodržují Plán a projednává s nimi opatření a termíny 
k nápravě zjištěných nedostatků.  
d) Upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 
zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, 
k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.  
e) Provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, 
zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. Pokud nebyla zhotovitelem 
stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, oznamuje 
zadavateli stavby  
f) Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.  
g) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu za účasti zhotovitelů nebo 
osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.  
h) Na vyžádání zhotovitele dává podněty a doporučuje technická řešení nebo 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 
nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s 
ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 
sebe budou navazovat.  
i) Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 
cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.  
j) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 
podle zvláštního předpisu – zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon. 
 
Povinnosti zhotovitelů 
Všichni zhotovitelé podílející se na realizaci stavby jsou povinni: 
a) Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil.  
b) Poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace 
a podklady potřebné pro zhotovení Plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a 
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pokyny koordinátora, účastnit se zpracování Plánu, tento Plán dodržovat, zúčastňovat 
se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu.  
c) Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci.  
d) Při uspořádání staveniště dbát, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č.268/2009 Sb. a dalším požadavkům na 
staveniště stanoveným v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb. 
e) Vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupovat podle 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci.  
f) Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, předáno 
a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.  
g) Zhotovitel zajistí, aby-při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a 
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 
předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci v příloze č. 2 NV č. 591/2006 Sb. - byly splněny požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 NV č.591/2006 Sb. 
h) Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 
prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 
pracovištích, která splňují požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb., a jestliže při 
jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění 
těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. 
 
Bezpečnostní dokumentace vedena na stavbě 
 - Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků 
 - Stavební deník (aktuální evidence pracovníků)  
 - Technologické, pracovní postupy  
 - Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi)- prováděné 
činnosti na této stavbě 
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- Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze apod.) 
- Kniha úrazů  
- Bezpečnostní listy 
- Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání,  
  pokud při výstavbě vznikají.  
 
Na staveništi musí být umístěny v označeném prostoru prostředky záchranného 
systému:   
- prostředky pro poskytnutí první pomoci,  
- prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby  
- věcné prostředky požární ochrany.  
 
Zásady při vzniku mimořádné události 
PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI JE KAŽDÝ POVINEN: 
- Provést nutná opatření k likvidaci události a zamezení jejího šíření (vyprostit zraněné a 
poskytnout 1. pomoc, zásah hasicím přístroji, hydranty, vypnout zařízení, uzavřít 
uzávěry, ohraničit únik).  
- Varovat osoby v okolí místa události – vyhlásit poplach, provést nutná opatření 
k záchraně ohrožených osob.  
- V závislosti na rozsahu, ohlásit událost nadřízeným a havarijním službám (hasiči, 
policie, zdravotní záchranná služba), případně zajistit ohlášení prostřednictvím pověřené 
osoby na ohlašovnu požárů, policii, zdravotní záchrannou službu.  
- Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout jinou 
pomoc, např. při hasebním zásahu, nebo vyproštění osoby…  
 
ZPŮSOB A MÍSTO OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI: 
- Mimořádnou událost nebo úraz ohlásit osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby 
nebo pomocí mobilního telefonu. Mimořádnou událost nebo úraz také ohlásit 
nadřízenému (stavbyvedoucímu) a koordinátorovi BOZP.  
Pro hasiče volejte telefonní číslo 150, policii 158, zdravotní záchrannou službu 155, nebo 
lze využít jednotné číslo tísňového volání 112  
V hlášení uveďte:  





ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POPLACHU V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ DALŠÍCH OSOB: 
Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním "HOŘÍ, nebo HOŘÍ, OPUSŤTE 
BUDOVU".  
V ostatních případech voláním „EVAKUACE, OPUSŤTE BUDOVU“.  
 
POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI:  
Vedoucí zaměstnanec (stavbyvedoucí) zajistí pověřenou osobou pro očekávání příjezdu 
záchranných složek na příjezdové komunikaci u vstupu do objektu. Dále se přesvědčí o 
tom, zda všichni opustili pracoviště. V závislosti na situaci vedoucí zaměstnanec 
organizuje evakuaci, určí trasu evakuace a shromažďovací prostor. Na shromažďovacím 
prostoru provede kontrolu počtů zaměstnanců a osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
pracovišti, zda všichni opustili budovu.  
Zaměstnanci v ohroženém prostoru, ostatní zaměstnanci na pokyn stavbyvedoucího:  
- ukončí činnost 
- pokud možno nejbližším východem opustí budovu a odeberou se na shromažďovací 
prostor. Shromažďovací prostor bude na volném prostranství před danou budovou. Vždy 
tak, aby osoby nepřekážely příjezdu záchranné služby. Zde se osoby shromáždí do 
skupin podle jednotlivých společností, aby bylo možné provést kontrolu počtu osob a tím 
ověřit zda všichni opustili nebezpečný prostor.  
 
5. Textové a výkresové údaje o staveništi 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
oplocení, deponie, příjezdy a přístupy na staveniště, 
Viz. technická zpráva, ZS   
a) Významné sítě technické infrastruktury 
Rozvody stávající veřejné sítě technické infrastruktury jsou stávající a projekt 
nepředpokládá, že budou stavbou dotčeny. Objekt je napojen na stávající přípojky 
inženýrských sítí, dešťovou kanalizaci, elektro a sdělovací el. rozvody.  
b) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
Staveniště bude napojeno na stávající zdroje. Způsob a místo napojení po dohodě určí 
investor. 
c) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. 




6. Soupis prací a technologií s vyhodnocením rizik pro stavební 
objekty a provozní soubory 
Pro potřeby zpracování informací o rizicích – posouzení, vyhodnocení rizika, které jsou 
uvedeny v tabulce, byla využita metoda VÚBP Praha. Metoda posuzuje rizika z hlediska  
pravděpodobnosti vzniku nehody, jejich následků a expozice nebezpečí. Hodnota rizika 
je stanovena součinem pravděpodobnosti, následku (závažnosti) a expozice (jak často 
vzniká riziková situace). Základním podkladovým materiálem pro provedení analýzy 
rizik byla projektová dokumentace. Výsledky provedené analýzy uvádí tabulka. 
Informace o rizicích uvádí přehled činností/prací, které budou v rámci výstavby 
prováděny současně nebo v těsné návaznosti, které byly předmětem posouzení rizik.  
   Pro fázi realizace stavby musí být identifikace upřesněna a doplněna o rizika 
jednotlivých zhotovitelů a plán musí být aktualizován. Před nástupem nových zhotovitelů 
na stavbu jsou zhotovitelé povinni odevzdat koordinátorovi BOZP svá rizika a 
technologické postupy pro vykonávanou činnost na stavbě, tyto budou zohledněny při 







Vyhodnocení rizik stavební činnosti 
 
 
Zdroj nebezpečí Konkrétní nebezpečí 
a rizika 
Opatření k odstranění nebo eliminaci 
rizik 












Míra rizika = P4 
-povinnost vzájemně se informovat o rizicích a 
přijatých opatření 
-seznámení pracovníků s informacemi o rizicích a 
přijatých opatřerních 
-řádné označení stavby a jejího vybavení 
(buňkoviště, zařízení staveniště) 










činnost s velkým 
podílem 
ruční namáhavé práce 
v nebezpečném prostředí 
(výkopy) a velkou 
statistickou 
pravděpodobností 
vážných a smrtelných 
úrazů 
 
Míra rizika = P3 
Zhotovitel předloží a projedná celkový 
technologický postup a dílčí 
technologické postupy hlavních typických operací 
řešící i zajištění BOZP při provádění těchto prací 
(zemní práce, komunikace, podzemní sítě, opěrné 
zdi apod.). 
Nejvýznamnějšími položkami ovlivňující zajištění 
BOZP jsou výkopy. 




osob a vjezd cizích 
vozidel 
Nebezpečí vzniku úrazů 
nepovolaných osob, 
nebezpečí vzniku 
kolizních situací vozidel 
 
 
Míra rizika = P3 
Všechny vstupy na staveniště označit značkou „ 
Zákaz stupu nepovolaným osobám „. 
Všechny vjezdy na staveniště označit tabulí „ Zákaz 
vjezdu mimo vozidla stavby“ 
Na staveništi dodržovat max. rychlost vozidel 5 
km/hod. 
NV č, 11/2002 Sb., 
NV 591/2006 Sb. 








materiálu, části zařízení 




Míra rizika = P3 
Výkopy hlubší jak 1,3 m ohrazeny zábradlím, 
přechodové můstky široké min. 0,75 m 
s dvoutyčovým zábradlím a okopovou lištou. Lešení 
od výšky 1,5 m vybavena dvou tyčovým zábradlím a 
okopovou lištou. 
NV č. 591/2006 Sb. 
NV č. 362/2005 Sb. 
5 Těžké stavební 
mechanizmy 
Nebezpečí úrazu 
dopravním či jiným 
mechanizmem, pokud 
nejsou v řádném 
technickém stavu nebo 
nebudou používána 
v souladu s pokyny 
výrobce a všeobecnými 
zásadami BOZP. 
Nebezpečí střetu vozidla 
s osobami. 
 
Míra rizika = P3 
Kontroly provozních deníků vyhrazených zařízení 
(revize, školení) zejména u mobilních jeřábů. 
Oddělit komunikace pro pěší a dopravu. Vozidla na 
stavbě vybavena zvukovou a světelnou signalizací 
couvání. 
Pracovníci v prostoru pohybu vozidel vybaveni 
výstražnými vestami. 
NV č. 591/2006Sb. 
Vyhl. č. 19/1979 Sb. 
ČSN 27 0143 




nebezpečné látky a 
jiná nebezpečná 
činnost 
Nadměrný hluk, vibrace 
a prašnost po zahájení 
prací – nebezpečí úrazu 
očí, poškození sluchu, 
jednostranná zátěž 
 
Míra rizika = P3 
Omezení zdrojů prašnosti postupným prováděním 










prací na veřejné 
komunikaci 
Riziko dopravní nehody 
na veřejné komunikaci 
způsobené znečištěním 
komunikace blátem ze 
stavby nebo 
nekontrolovatelným 
výjezdem ze stavby. 
 
 
Míra rizika = P3 
Řádné dopravní značení i na vnitro staveništních 
komunikacích, upozorňujících jak veřejnost tak 
pracovníky stavby na křížení staveništní a veřejné 
dopravy. Zajištění fungujícího systému čištění kol a 
komunikace. 
Účast ostrahy na kontrole vjíždějících vozidel. 
Možnost střetu s vozidly provádějící stavební 
činnost. 








Riziko úrazu při 
nezajištění statiky stavby 




Míra rizika = P4 
Vymezit rizikové prostory při demoličních pracích, 
písemně informovat o prováděné činnosti všechny 
zhotovitele na pracovišti. 
NV č. 591/2006 Sb. 
 
7 
Práce ve výškách a 
nad volnou 
hloubkou 








Zajištění organizace práce a pracovních postupů. 
Zajištění přerušení prací při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách. 
Bezpečné zajištění pod místem práce ve výšce. 
Bezpečné zajištění ohrožených prostorů o minimální 
šířce 1,5 m od volného okraje pracoviště. 
Výkopy hlubší jak 1,5 m budou opatřeny zábradlím. 
Na přechodech na vnitrostaveništních komunikacích 
budou můstky o min. šířce 0,75 m s dvoutyčovým 
NV č. 591/2006 Sb. 
NV č. 362/2005 Sb. 
 
ČSN 73 8101 




Míra rizika = P3 
zábradlím a okopovou lištou. Ve vzdálenosti max. 
30 m budou do výkopů zřízeny žebříkové výstupy. 
8 Dočasné stavební konstrukce 





Míra rizika = P3 
Používat jen v provedení podle průvodní 
dokumentace a návodu na montáž. 
Montáž a demontáž provádět pouze zaměstnanci 
s odbornou kvalifikací. 
Před používáním provést písemné předání a převzetí 
konstrukce 






Úrazy při manipulaci a 
pokládce potrubí 
kanalizace, manipulace 








Míra rizika = P3 
Kontrolovat stav zdvihacích prostředků 
(provozní deníky, revizní zprávy, proškolená 
obsluha, vazačské a jeřábnické průkazy). 
Smluvená signalizace mezi vazačem a jeřábníkem. 
Stabilita jeřábu. 
Zvolené vázací prostředky musí umožňovat zavěšení 
břemene dle průvodní dokumentace výrobce. 
Používat označené vázací prostředky tak, aby bylo 
možné stanovit charakteristiky podstatné pro jejich 
bezpečné použití. 
Všechny ocelové konstrukce musí být po celou dobu 
jejich užívání uzemněny. 
NV č. 591/2006 Sb. 
Vyhl. č. 19/1979 Sb. 
10 





Žádné zvláštní riziko. 
 
 









Riziko sesutí stěn 




Míra rizika = P3 
U všech výkopů zajistit stabilitu svahů – 
svahováním (sklon určí projektant dle typu zeminy) 
nebo pařením při kolmých stěnách od hloubky 
výkopu 1,5 m 
NV č. 591/2006 Sb. 
ČSN 73 3050 
264 
 
12 Práce s otevřeným 
ohněm. 






Míra rizika = P3 
Vystavit povolení ke svařování a zajistit následnou 
kontrolu po dobu 8 hod. 
Práce provádět pouze odborně způsobilou osobou. 
Zajistit vybavení pracoviště hasebními prostředky. 
Svařovací soupravy ve vzdálenosti min. 3 m. 
Tlakové lahve zajistit tak, aby nedošlo k jejich 
poškození pádem. 
NV č. 591/2006 Sb. 
Vyhl. č. 87/2000Sb. 













Míra rizika = P3 
Veškerá zařízení na stavbě vybavená proudovou 
ochranou. 
Provedení revizí ručního nářadí a prodlužovacích 
kabelů. 
Vyloučení činností tak, aby se pracovník nedostal do 
styku s částmi pod napětím. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi se musí 
podrobovat stanoveným kontrolám a revizím. 
Silová kabelová vedení v komunikaci musí být 
chráněna proti mechanickému poškození. 
Silová kabelová vedení nad komunikací musí být 
vedena ve výši min. 4,3 m, jinak označit dopravní 
značkou snížený průjezdní profil. 
NV. č. 591ˇ2006 Sb. 
Vyhl. č. 50/1978 Sb. 
ČSN 33 2000 – 7 –70 
ČSN 34 1090 
ČSN EN 50110 – 1 
ČSN 33 1310 
ČSN 33 1500 
ČSN 33 1600 







Míra rizika = P3 
Provádět práce podle stanovených pracovních a 
technologických postupů. 
Provádět stanovené práce odborně způsobilými 
osobami. 
Při malířských a natěračských pracích stanovit 
způsob ochrany a přidělení OOPP před škodlivinami 
vznikajícími při těchto činnostech 
NV č. 591/2006 Sb. 




7. Doporučená opatření pro rizikové práce definované dle 
přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. 
 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví 
1. Práce vystavující riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 
výkopu o hloubce větší než 5m. 
2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a 
přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 
4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím 
utonutí. 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z 
podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské 
správy. 
8. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
9. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.  
10. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
11. Montáž a demontáž, manipulace s břemeny 
 
Pro navrhovanou stavbu se vyskytují rizika uvedená pod bodem 5,6 a 11. 
Podmínky BOZP jsou následující 
 
ad 5.)  Práce ve výškách 
Hlavní rizika u prací ve výškách a nad volnou hloubkou: 
- Pád pracovníka, osoby 
- Pád předmětu, materiálu, nářadí 




Tato část plánu BOZP stanovuje základní podmínky pro práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou, dle nařízení vlády c. 362/2005 Sb. a dalších prováděcích předpisu, na všech 
pracovištích stavby. 
Vždy musí být první použity prvky kolektivní ochrany(dočasná stavební konstrukce, 
plošiny, sítě atd.) a až po té prvky osobní ochrany (postroj, zachycovač pádu). 
Práce ve výškách je každá práce od 1,5 m nad okolní úrovní terénu nebo nad 
hloubkou vetší než 1,5 m. 
 
Před zahájením prací: 
Musí být stanoven technologický, pracovní postup prací ve výškách, zvlášte musí být 
stanoven způsob provedení a zajištení pracovníku, nářadí, materiálu proti pádu. 
Musí být zajišteny prostředky pro práci ve výškách (lešení, plošiny, OOPP proti pádu 
atd.). Pokud budou použity prvky osobní ochrany, musí být stanoven bod ukotvení s 
nosností 15 kN. 
Pracovníci, kteří budou provádět práci ve výškách a nad volnou hloubkou musí být 
prokazatelně seznámeni s technologickým a pracovním postupem prací a s prvky 
ochrany proti pádu (Kotvící body, návod na použití, návod na montáž, předpis výrobce 
atd.). 
Pracovníci musí splňovat zdravotní způsobilost. 
Před použitím prvku ochrany proti pádu musí být provedena vizuální kontrola.Ty prvky, 
které jsou poškozeny nebo je nějakým způsobem omezena jejich schopnost použití, 
nesmí být použity. 
 
Práce ve výškách: 
Práce ve výškách bude prováděna pomocí vysokozdvižných plošin, které budou 
postaveny na rovném, pevném podloží. 
Bude vedena patřičná dokumentace (provozní deník). 
Pracovníci, kteří budou ovládat vysokozdvižné plošiny budou mít platné potvrzení 
odborné způsobilosti pro manipulaci s plošinou a budou dodržovat veškeré pokyny 
výrobce. 
Technická konstrukce bude postavena dle návodu na použití. Pracovníci provádějící 
montáž technické konstrukce lešení budou mít platné osvědčení, odbornou způsobilost 
(lešenárský průkaz). 
 
Při provádění prací ve výškách musí být pod místem práce vymezen ohrožený prostor 
(přenosné dílcové zábradlí, zábranou, dozorem pověřené osoby). Ohrožený prostor se 
vymezuje od volného okraje pracovište nejméně: 
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• 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
• 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
• 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
• 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
Provádění prací nad sebou není přípustné. 
Všechny otvory na pracovišti ve výškách musí být zajištěny jedním ze způsobů: 
- Poklopy, které splňují bezpečnostní požadavky (nosnost, tvar atd.) 
- Záchytné sítě, které jsou pro to určené 
- Zábradlí, které splňuje pevnostní a bezpečnostní požadavky 
- Zábranou a to ve vzdálenosti min. 1,5 m od hrany otvoru (jen v případech, kde je to 
možné) 
Volné okraje na pracovišti ve výškách musí být zajištěny: 
- Záchytné sítě, které jsou pro to určené 
- Zábradlí, které splňuje pevnostní a bezpečnostní požadavky 
- Zábranou a to ve vzdálenosti min. 1,5 m od volného okraje (jen v případech, kde je 
to možné) 
Nářadí, které se používá při práci ve výškách, musí být zajištěno proti pádu (uvázáno), 
po skončení práce odneseno, uloženo do ukotvených beden, klecí atd. 
Materiál, který není zrovna používán a nachází se na pracovišti ve výšce, musí být 
umístěn min. 1,5 m od volného okraje a musí být zajištěn proti samovolnému pohybu 
(pádu) a to uvázáním, ukotvením, zatížením, umístěním do ukotvených beden, klecí atd. 
Materiál, který je používán musí být vždy zajištěn proti pádu. 
Pokud není možné materiál umístit dále než 1,5 m od hrany volného okraje, nesmí být na 
takovémto pracovišti umístěn. 
Shazování předmětu a materiálu 
Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že: 
  a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
  b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
  c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 




Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
  a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
  b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 
m/s, 
  c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
  d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
Při práci ve výškách budou vždy pracovníci vybaveni patřičnými OOPP – pevnou a 
protiskluzovou obuv při práci na střeše, rukavice při práci s ostrými hranami atd. 
Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a všechny další právní a ostatní předpisy s 
tím související. 
 
ad 6.)  Práce v ochranných pásmech 
Hlavní rizika: 
• Přejetí, přimáčknutí, přiskřípnutí 
• Pád stroje, zařízení 
• Pád ze stroje, zařízení při vstupu nebo výstupu 
• Pořezání, propíchnutí, poranění 
• Popálení 
 
Požadavky na stroje a zařízení, opatření: 
Všechny stroje a zařízení musí splňovat zákonem stanovené požadavky (technický stav 
vozidla). Všechny stroje a zařízení musí mít a vést požadovanou dokumentaci (návod 
výrobce, provozní knihu atd.). Všechny stroje a zařízení musí být označeny jménem 
logem firmy. Obsluha stroje nebo zařízení musí splňovat požadovanou kvalifikaci pro 
manipulaci (strojnický průkaz, jeřábnický průkaz atd.). Všechny stroje a mechanismy 
musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu nebo bude couvání zajištěno 
jiným způsobem (pomocí odpovědné osoby). Kolem stroje a zařízení, pokud výrobce 
stanoví je stanoven nebezpečný prostor, tento prostor musí být vymezen při činnosti 
269 
 
stroje nebo zařízení a to zábradlím, zábranou nebo dozorem odpovědné osoby. V tomto 
prostoru se nesmí nikdo, nic vyskytovat jen obsluha stroje nebo zařízení. Stroje a zařízení 
musí být používány v souladu s návodem výrobce a při činnosti musí být používány 
předepsané OOPP. 
 
Stroje a zařízení musí být použity jen pro činnosti stanovené výrobcem 
Odmontovávat nebo jiným způsobem uvádět v nečinnost ochranné kryty, zařízení je 
zakázáno. Opravovat stroje a zařízení na staveništi muže jen oprávněná osoba. 
Provádět údržbu na stroji je povoleno, ale jen v klidovém stavu stroje nebo zařízení a jen 
tehdy, kdy bude zajištěn tento stav po celou dobu údržby (dozorem poučené osoby, 
značkou a zajištění stroje). Stroj a zařízení musí být vždy při odchodu obsluhy zajištěn 
proti neoprávněnému použití (uzamčen). Obsluha muže opustit stroj nebo zařízení pokud 
je v klidové poloze stanovené výrobcem. Komunikace na staveništi pro stroje a zařízení 
musí být ve vzdálenosti vetší než 0,5 m od hrany možného pádu do hloubky. 
Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, Nařízení vlády 378/2001 Sb., a všechny další právní a ostatní předpisy s tím 
související. 
 
ad 11.)  Montáž a demontáž, manipulace s břemeny 
Hlavní rizika při montáži a demontáži a práci s břemeny: 
- Pád břemene  
- Přimáčknutí, přiskřípnutí břemenem 
- Pořezání, propíchnutí, poranění těla břemenem 
- Poškození zad, těla při přenášení břemene 
Před každou manipulací s břemenem musíme znát základní údaje - hmotnost,těžiště, 
materiál a jeho vlastnosti. 
Pracovníci provádějící manipulaci s břemenem budou vybaveni OOPP (ochranná přilba, 
ochranné rukavice, pracovní obuv, prostředky pro lepší manipulaci atd.) a budou řádně 
proškoleni. 
Manipulace břemen pomocí zvedacích zařízení: 
Před začátkem činnosti musí být stanoven systém bezpečné práce. 
Všichni pracovníci provádějící činnost budou s tímto dokumentem prokazatelně 
seznámeni. 
Pracovníci budou mít požadovanou a platnou kvalifikaci (jeřábník, vazač). 
Zvolí se vázací prostředky, které budou odpovídat bezpečnostním požadavkům (žádné 
mechanické poškození, certifikovány, odpovídající nosnost atd.) 
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Bude dohodnuto vzájemné dorozumívání mezi strojníkem (jeřábníkem) a obsluhou. 
Při odebírání dílců ze skládky materiálu nebo z dopravního prostředku musí být zbývající 
dílce zajištěny proti pádu. 
Pokud bude materiál uložen ve výšce větší než 1,5 m, bude uvazování břemene 
prováděno pomocí žebříku nebo budou provedeny nástupní plochy se zajištěním proti 
pádu (zábradlí, OOPP atd.) 
Vstupovat pod zavěšené břemeno je zakázáno. 
Při usazování břemen musí být brán velký důraz na riziko přimáčknutí pracovníka nebo 
části těla, proto používat pomocné nářadí a nevkládat žádnou část těla pod břemeno. 
Ruční manipulace s břemeny: 
Pracovník muže přenášet břemena do hmotnosti 30 kg, maximálně 50 kg po dobu 30 
minut ve směně a do délky 4000 mm. 
Pokud je hmotnost břemen vetší musí ho přenášet více pracovníku. Vzhledem k tomu, že 
při práci ve skupině technika zvedání a přenášení břemen vyžaduje dokonalou souhru 
všech pracovníků, je třeba stanovit vedoucího, který práci celé skupiny řídí a organizuje 
(místo uchopení, čas zvednutí atd.) 
Důležité je také volit dobré uchopení břemen, které muže být provedeno pomocnými 
prostředky (přísavky, magnetické úchytky, tyče, pásy atd.). V tomto případě je důležité, 
aby pomocné prostředky unesly požadované břemeno a nedošlo k nežádoucímu pádu. 
Všichni zhotovitelé budou dodržovat požadavky dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, Nařízení vlády 378/2001 Sb., a všechny další právní a ostatní předpisy s tím 
související. 
 
8.  Koordinační opatření 
Stavba svým rozsahem a profesní složitostí vyžaduje před zahájením činností na 
staveništi dopracování plánu BOZP do konkrétního a komplexního stavu, ve všech 
činnostech na stavebních objektech a provozních souborech. Za úplnost a aktualizaci 
zodpovídá ze zákona koordinátor BOZP stavby. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
bezpečnosti při realizaci současných a navazujících prací, stavební a montážní činnosti. 
Technologické postupy kontrolovat z hlediska omezení bezpečnostních rizik.  
        
 Vymezení a koordinace 
 • Jména osob odpovědných za stavební a montážní práce, údržbu a likvidaci 
bezpečnostních opatření ve společných prostorech 
 • Procedury průběžné kontroly instalací, bezpečnostních opatření a zvláštních rizik  
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 • Kontrola a koordinace pohotovostního a evakuačního plánu  
 
 Časový plán jednotlivých fází stavby 
 • Informace o tom kdy a kde má na staveništi pracovní úkoly – Každá jednotlivá firma 
 • Informace o tom, kolik zaměstnanců je do jednotlivých pracovních úkolů zapojeno 
 • Informace o tom, kolik času je vyhrazeno na jednotlivé práce nebo pracovní fáze 
 • Informace o obdobích, kdy mají probíhat práce, které jsou zvlášť nebezpečné 
 
 Prostory, kde práce obnáší zvláštní rizika 
 • Vznik prachu vnikajícího do dýchacích cest 
 • Zápach, který vyžaduje zvláštní ventilaci 
 • Hluk 
 • Záření 
 • Vysoké a nízké teploty 
 
 Prostory, kde se současně provádí více druhů práce 
 • Koordinace pracovních úkolů, např. práce ve více výškových úrovních 
 • Zajištění proti zbytečným rizikům způsobeným jinými pracovními procesy 
 
 Práce ve výkopech, na střechách, lešeních, hrubých stavbách a v otevřených 
konstrukcích 
 • Nebezpečí zřícení, nebezpečí sesuvu půdy a stav půdního povrchu 
 • Zábradlí, přístřešky a značení 
 
 Práce více zhotovitelů, zajištění staveniště 
 Hlavní rizika: 
 • Vzájemné ohrožení pracovníku jednotlivých zhotovitelů (křížení pracovní činnosti) 
 • Ohrožení pracovníku při střetu stroje, zařízení a vozidel na vnitropodnikové i 
provozované komunikaci 
 Tato část plánu BOZP stanovuje základní podmínky pro práci na stavbě, dle nařízení 
vlády č.591/2006 Sb. a dalších prováděcích předpisů, na všech pracovištích stavby. 
 • Při pohybu, přechodu, přejezdu osoby, stroje nebo zařízení na provozovanou část 
komunikace budou pracovníci dbát zvýšené opatrnosti a případně zastavovat vozidla, 
řídit provoz. 




 • Při pohybu osob přes stavbu bude přesně vymezen (zábradlím, ochrannou lištou) a 
označen (směr pohybu) koridor. 
 • Vymezené koridory musí být bezpečné (žádné otvory, výkopy, prohlubně), stavební 
činnost, zde nesmí být vykonávána (nesmí být přes koridor anebo nad koridorem 
přemisťována žádná břemena. Jen ve výjimečných případech a vždy bude zajištěna 
bezpečnost osob atd.). 
 • Před nástupem na stavbu musí být všichni pracovníci seznámeni s plánem BOZP. 
 • Před započetím pracovní činnosti musí být stanoven harmonogram prací pro jednotlivé 
zhotovitele tak, aby nedocházelo ke střetu a vzájemnému ohrožení. 
 • Na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů musí být vymezen 
pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se vzájemně neohrožovali. 
 • Pracovníci nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu. 
 • Pokud chtějí pracovat, vcházet na jeho pracoviště musí se nahlásit vedoucímu 
pracovníkovi daného zhotovitele. Ten je seznámí s riziky, které se na jeho pracovišti 
vyskytují a vzájemně se dohodnou na dalším postupu prací a odstranění vzniklých rizik. 
Všichni vedoucí pracovníci budou také o těchto činnostech a rizicích prokazatelně 
informovat své pracovníky. 
 • Pokud nemohou být práce dvou zhotovitelů najednou provedeny, vždy má přednost 
ten, kterého je pracoviště. 
 • Všechny práce a činnosti, které se budou nebo mohou křížit, musí být předem 
projednány na kontrolních dnech stavby. 
 
9.  Soupis dočasných stavebních konstrukcí 
  Dočasné stavební konstrukce se používají na stavbě pro realizaci stavebních a 
montážních prací. Do souboru těchto konstrukcí se zahrnují zejména tyto prvky: 
    - lešení, schody, žebříky 
    - rampy, výtahy, pohyblivé plošiny 
    - zdvihadlo, jeřáby 
    - oplocení staveniště 
    - bezpečnostní zábrany, zábradlí 
    - kolektivní ochrana pro společné využití více zhotovitelů 
 
V souladu s NV č. 362/2005 Sb. – musí splňovat dočasné stavební konstrukce tyto 
podmínky: 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
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včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.  
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě.  
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže.  
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud  
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána,  
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 
ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; 
pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během 
práce,  
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,  
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem,  
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,  
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy).  
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Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u: 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,  
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy.  
6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně.  
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o: 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení,  
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů,  
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení,  
e) přípustná zatížení,  
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f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.  
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel.  
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.  
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné žebříky o největší délce 
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Objednatel:    
Sídlo:     
Zastoupený: 
Adresa pro doručování:  
Telefon:   
Bankovní spojení:   
IČ: 
DIČ:     
Osoby oprávněné za objednatele: 
• k jednání ve věcech smluvních:  
• podpisu smlouvy a dodatků k ní:  
• k rozhodování ve věcech technických, realizace a převzetí díla: 
 …………….., vedoucí projektu  
• k rozhodování ve věcech realizace: 







Adresa pro doručování: 
Telefon:  
Bankovní spojení:  
IČ:   
DIČ:    
Zapsaný v živnostenském rejstříku…………… 
Osoby oprávněné za zhotovitele: 
• k jednání ve věcech smluvních: 
• k podpisu smlouvy a dodatků k ní: 
• k jednání ve věcech technických: 
• k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: 





uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
 
1. Úvodní ustanovení 
Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající v realizaci objektu lékárny v areálu Fakultní 
nemocnice v Olomouci dle objednatelem předané dokumentace v řádné kvalitě a objednatel 
provedené dílo dle podmínek této smlouvy převezme a zaplatí.  
Zhotovitel potvrzuje, že: 
a) zkontroloval s řádnou péčí podklady uvedené v odstavci 0 této smlouvy a že tyto 
podklady jsou dostačující pro řádné a včasné provedení díla a zhotovitel za 
provedení díla podle těchto podkladů přebírá odpovědnost;  
b)  se seznámil s rozsahem a povahou díla, které bude na základě této smlouvy 
provádět;  
c) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro řádné a včasné 
provedení díla v souladu s touto smlouvou;  
d) disponuje povoleními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou potřebné 
k řádnému a včasnému provedení díla podle této smlouvy; a sjednaná cena a ostatní 
podmínky této smlouvy zohledňují všechny výše uvedené skutečnosti a zhotovitel 
s nimi souhlasí. 
Smluvní ujednání jsou obsažena v následujících dokumentech: 
• ustanovení této smlouvy; 
• projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová 
dokumentace“) 
• stavební povolení, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen společně „stavební 
povolení“); 
• harmonogram provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen 
„harmonogram“); 
• oceněný soupis prací a položkový rozpočet, jak jsou uvedeny v příloze č. 4 této 
smlouvy (dále jen „rozpočet“); 
• ostatní přílohy této smlouvy. 
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Seznam součástí této smlouvy uvedený v odstavci 0 této smlouvy je konečný. V případě 
vzájemných rozporů mezi dokumenty uvedenými v odstavci 0 této smlouvy nebudou 
případné rozpory vykládány k tíži objednatele. 
Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, 
spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro 
tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném 
počtu a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích (popř. 
prostřednictvím objednatelem předem odsouhlasených subdodavatelů, kteří k tomu účelu 
zaměstnávají zaměstnance v pracovněprávních vztazích). 
 
2. Předmět díla 
Dílo zahrnuje všechny pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou nezbytné nebo účelné 
pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, provozuschopného a provozně bezpečného 
předmětu díla. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že pokud se v průběhu provádění díla 
ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, 
provozuschopnosti, sjednaných vlastností a parametrů předmětu díla a zajištění jeho plynulého, 
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom 
zhotovitel dodá nebo provede veškeré potřebné materiály, práce nebo služby, a to bez nároku na 
dodatečné zvýšení ceny za dílo. Dílo tak zahrnuje zejména: 
• převzetí a předání zařízení staveniště na adrese lékárny FN Olomouc, o převzetí 
staveniště zhotovitelem bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol; 
• zajištění a zabezpečení staveniště v průběhu provádění díla, zejména udržování pořádku 
a čistoty a odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla; 
• provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských činností 
potřebných k provedení díla, včetně všech pomocných a přidružených činností; 
• odstranění jakýchkoliv vad a nedodělků díla či jeho části; 
• zajištění spolupráce se zpracovateli realizačních projektů dalších, navazujících 
provozních celků technologií; 
• komunikace a spolupráce s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a 
konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných řídících schůzích a 
přejímacích řízeních; 
• získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, 
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revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu a jeho 
následnému provozování a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu 
díla či jeho příslušné části. 
• obstarání všech příruček, návodů k obsluze a údržbě a jejich předání objednateli 
nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části ve dvou kopiích (vše v 
češtině) 
• provedení zkušebních měření a zkoušek 
• předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla – bez vad a 
nedodělků – objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby; 
• vrácení vyklizeného staveniště objednateli. 
Dílo bude provedeno zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
správními rozhodnutími, které se na něj vztahují, předpisy objednatele, se kterými byl zhotovitel 
seznámen, a v souladu s posledními technologickými pravidly uznávanými v době prováděné 
díla, včetně aplikovatelných směrnic a norem (především normy ČSN a EN), přičemž normy 
stanovené v těchto předpisech jako doporučené jsou pro účely plnění této smlouvy zhotovitelem 
považovány za závazné. 
Zhotovitel je dále při provádění díla povinen postupovat v souladu s předpisy pro zpracování a 
používání materiálů, technických prostředků a jiných zařízení použitých při provádění díla, 
které byly vydány jejich výrobci.  
Vlastníkem předmětu díla, včetně všech jeho součástí, je od počátku investor. 
 
3. Doba a místo plnění 
Zhotovitel provede dílo v těchto termínech: 
zahájení díla   2.2.2015 
dokončení díla   23.8.2016 
Povinnost provést dílo splní zhotovitel jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez 
jakýchkoli vad a nedodělků objednateli. O předání předmětu díla objednateli bez jakýchkoli vad 
a nedodělků bude smluvními stranami sepsán a podepsán závěrečný protokol o předání a 
převzetí ukončeného díla (dále jen „závěrečný protokol“). 
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s harmonogramem. V případě 
požadavku objednatele na změnu termínu harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram  
revidovat, aktualizovat a doplnit do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, 
provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na díle. K prodloužení termínů 
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harmonogramu, které jsou v harmonogramu výslovně označeny jako klíčové, však může dojít 
pouze na základě souhlasu obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. 
Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli, aby 
přerušil (zcela či částečně) práce na díle, a to až na celkovou dobu 3 měsíců. V takovém případě 
se termíny uvedené v harmonogramu (včetně tzv. klíčových termínů) bez dalšího prodlužují o 
dobu, po kterou bylo provádění díla na pokyn objednatele přerušeno. 
V následujících případech se zhotovitel zavazuje neodmítnout požadavek objednatele na 
přerušení prací na díle (celkové či částečné) po dobu přesahující 3 měsíce a související 
prodloužení termínů harmonogramu (včetně klíčových termínů) a uzavřít s objednatelem 
příslušný dodatek k této smlouvě: 
• vzniknou-li překážky pro provádění díla z důvodů na straně třetí osoby, a to o dobu 
trvání takovéto překážky; 
• vzniknou-li překážky pro provádění díla z důvodů tzv. okolností vylučujících 
odpovědnost.  
Změny harmonogramu nebo přerušení prací na díle nemají vliv na sjednanou cenu díla. 
Pokud objednatel uloží zhotoviteli přerušit práce na díle, nemá takové přerušení prací vliv na 
termíny uvedené v harmonogramu ani na sjednanou cenu díla.  
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o prodlení s prováděním díla oproti 
sjednanému harmonogramu a uvést příčiny takového prodlení; splněním této informační 
povinnosti zhotovitele nejsou dotčeny případné nároky objednatele z titulu prodlení zhotovitele 
s prováděním díla. 
Místem plnění je areál Fakultní nemocnice v Olomouci. 
Do doby realizace díla nebudou započítány dny, kdy s ohledem na vyšší moc nebude možná 
realizace prací. Zhotovitel má právo o tento počet dnů odložit termín odevzdání díla, aniž by 
objednatel měl nárok na snížení ceny díla. 
 
4. Cena díla 
Celková cena za řádné a včasné provedení díla byla stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, v platném znění ve výši: 
70.698.549,6 Kč bez DPH. 
 14.846.695,- Kč sazba DPH (21%) 
  85.545.245,- Kč včetně DPH 
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Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn vedle ceny díla 
požadovat po objednateli jakoukoli další odměnu či náhradu nákladů z titulu provádění díla 
a/nebo plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy. Jakékoliv dodatečné požadavky 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny se zakazují a vylučují, a to i v případě navýšení ceny 
materiálů, technologií, prací a služeb v průběhu provádění díla. 
Smluvní strany tak konstatují, že:  
cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele 
podle této smlouvy a že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je 
platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení. Na výši ceny díla nemá vliv, že 
tato cena byla dohodnuta na základě jejího rozpisu, který je uveden v nabídce zhotovitele. 
Cena méněprací, tj. prací, které nebyly provedeny, bude z dohodnuté ceny díla odečtena. 
V případě méněprací, které nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné, je objednatel 
oprávněn domáhat se snížení ceny za dílo, a to v rozsahu vyplývajícím ze skutečného rozsahu 
méněprací a jejich ocenění podle rozpočtu.  
Zhotovitel se s odkazem na rozpočet nemůže domáhat zvýšení ceny za dílo. Zhotovitel zejména 
není oprávněn překročit sjednanou cenu díla z důvodu, že reálně provedené práce (na množství 
položek a podle jejich ocenění dle rozpočtu) překročí sjednanou cenu za dílo. 
 
5. Platební podmínky 
Cena díla bude hrazena objednatelem po částech, na základě zhotovitelem vystavovaných 
daňových dokladů (dále též jen „faktura“). Zhotovitel vystaví daňový doklad měsíčně zpětně na 
základě rozsahu prací skutečně provedených zhotovitelem v předchozím kalendářním měsíci, 
jak bude schválen objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za daný měsíc podle čl. 
10 (dále jen „soupis prací“); a ocenění takových prací podle rozpočtu. Zhotovitel bude takto 
oprávněn fakturovat do výše 90 % ceny skutečně provedených prací uvedených na příslušném 
soupisu prací. Přílohou faktur podle tohoto odstavce smlouvy bude objednatelem schválený 
soupis prací za daný kalendářní měsíc.  
Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí platby ceny díla maximálně do celkové částky 
odpovídající 90 % ceny díla bez DPH. 
Zbývajících 10 % z ceny prací schválených objednatelem v soupisu prací, tj. částku, která 
nebyla fakturována objednateli v rámci dílčích faktur, představuje tzv. zádržné zajišťující 
případné nároky objednatele podle této smlouvy (dále jen „zádržné“). Maximální výše 
zádržného podle této smlouvy činí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Daňový doklad na 
částku zádržného (dále jen „konečná faktura“) vystaví zhotovitel do 30 dnů po podpisu 
závěrečného protokolu oběma smluvními stranami a předání bankovní záruky objednateli. 
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Přílohou konečné faktury bude kopie podepsaného závěrečného protokolu. Objednatel je 
oprávněn započíst vůči pohledávce zhotovitele na uvolnění zádržného své pohledávky za 
zhotovitelem plynoucí z této smlouvy. 
Zhotovitel bude fakturovat zvlášť cenu za dodávku technologií a zvlášť cenu za stavební práce. 
U daňových dokladů bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění (dále DUZP) poslední den 
kalendářního měsíce, ve kterém byly zhotovitelem fakturované práce provedeny. U konečné 
faktury se za DUZP považuje den podpisu závěrečného protokolu oběma smluvními stranami. 
Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem bude 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Daňové doklady budou vystaveny na objednatele. Vystavená faktura musí mít veškeré 
náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH. Dále musí faktury zhotovitele 
obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí faktura 
obsahovat tyto údaje: 
• číslo smlouvy/objednávky,  
• předmět díla; 
• číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli. 
Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné 
bankovní účty ve smyslu zákona o DPH. V případě, že zhotovitel nebude mít zveřejněný účet, 
zaplatí objednatel zhotoviteli pouze cenu za dílo bez DPH a příslušnou DPH uhradí zhotoviteli 
až po zveřejnění účtu zhotovitele v registru plátců DPH. Stane-li se zhotovitel tzv. 
nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu za dílo bez 
DPH a příslušnou DPH uhradí objednatel zhotoviteli až poté, co mu dodavatel písemně doloží 
její úhradu příslušnému správci daně. 
Objednatel souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě. 
Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z 
tohoto plnění se řídí ustanovením § 109 zákona o DPH. 
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Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není "nespolehlivým plátcem" ve 
smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění smlouvy 
nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví smlouvy o dílo je účtem, který je 
správcem DPH zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem 
po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
Ukáže-li se prohlášení zhotovitele dle odstavce 9. a/nebo 10. tohoto článku nepravdivým, či 
přestane-li v době účinnosti smlouvy platit, nebo nastane- li jiná v ustanovení § 109 zákona o 
DPH předvídaná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku objednatele za zhotovitelem 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn: 
a) bez vědomí zhotovitele daň věřiteli (správci daně) zaplatit a vzniklý nárok vůči 
zhotoviteli jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky 
vůči objednateli nebo  
b) zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného zaplacení zhotovitelem nebo  
c) učinit jiná vhodná opatření k zajištění budoucího nároku vůči zhotoviteli z důvodu 
splnění ručitelského závazku za nezaplacenou daň zhotovitelem  
d) nebo/vedle toho od této smlouvy odstoupit. 
Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je skutečnost, že se 
v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo 
v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a 
odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy odmítnout fakturaci. Objednatel není 
v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků.  Uplatněním tohoto postupu se 
objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, 
na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.  
Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel, který řádně 
splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02% 
z neuhrazené částky za každý den prodlení. 
 
6.  Hodnota díla 
Smluvní strany se dohodly a prohlašují, že v ceně díla je zahrnuta i hodnota: 
a) závazku zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat 
objednateli a 
b) závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. 
Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty výše uvedených závazků takto:   
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a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo objednateli se 
oceňuje na částku odpovídající 13 % sjednané ceny díla bez DPH; 
b) hodnota závazků ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání 
díla objednateli) se oceňuje na částku odpovídající 10 % sjednané ceny díla bez 
DPH.   
Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by některý výše citovaný závazek či oba nebyly 
splněny, dojde ke snížení ceny díla o výše oceněnou hodnotu nesplněného závazku. Maximální 
snížení ceny díla tak může být 23% ze sjednané ceny díla bez DPH. 
Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovně považuje za dohodnutou a poskytnutou 
slevu z ceny díla. Zhotovitel akceptuje skutečnost, že sjednaná hodnota mj. představuje 
paušalizovanou hodnotu celkového snížení hodnoty díla pro objednatele. 
Ke snížení ceny díla o 13% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel řádně a včas 
nedokončí nebo nedokončil dílo a/nebo dokončené dílo v rozporu se smlouvou nepředá nebo 
nepředal objednateli, dojde, nastane-li některá následující právní skutečnost: 
a) zhotovitel se dostane do prodlení o více než jeden měsíc s předáním 
dokončeného díla objednateli nebo    
b) zhotovitel ani k opakované výzvě objednatele k řádnému provádění díla nebo 
dokončení díla v náhradním termínu nezjedná nápravu nebo  
c) zhotovitel nepodepíše, odmítne podepsat předávací protokol díla nebo se 
opakovaně nedostaví k jeho podpisu nebo 
d) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele   
Ke snížení ceny díla o 10% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel v rozporu se 
smlouvou neplní závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, dojde, nastane-li 
některá následující právní skutečnost: 
a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dostát 
svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost nebo se tato 
skutečnost stane nezpochybnitelná nebo 
b) bude rozhodnuto o insolvenci zhotovitele. 
Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. za prodlení s předáním díla, 
s odstraňováním záručních vad apod. Rovněž nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu 
škody. 
Účinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá z 
popsaných skutečností zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, kdy tato 
skutečnost nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli 
výslovně dovolal.  Skutečnost, že došlo ke snížení ceny díla a ke kterému dni však 
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objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně sdělí. Vznikne-li objednateli 
snížením ceny díla pohledávka za zhotovitelem, pak je tato pohledávka v celé výši splatná 
ihned. 
Strany se dohodly, že právní skutečnosti uvedené v tomto článku jsou současně smluvně 
dohodnutými důvody, pro které může objednatel od této smlouvy odstoupit. 
 
7. Dokumentace pro provádění stavby 
Nedohodne-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak, zhotovitel zahájí neprodleně po 
podpisu této smlouvy přípravu návrhu DPS a návrhy DPS bude objednateli průběžně, podle 
postupu prací, předkládat ke schválení. Případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen 
do návrhu DPS zapracovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich poskytnutí 
objednatelem. Finální a kompletní verzi DPS je zhotovitel povinen předložit objednateli do 3 
měsíců ode dne podpisu této smlouvy a po jejím schválení objednatelem se DPS stává přílohou 
této smlouvy. Schválení DPS či její části objednatelem nijak nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné vady DPS a škodu způsobenou v důsledku vad DPS. DPS bude 
zhotovitelem zpracována za dodržení následujících podmínek: 
• DPS musí být zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které se na 
dílo vztahují, touto smlouvou a dále pokyny objednatele, které budou zhotoviteli 
předány ke dni podpisu smlouvy; 
• DPS musí být zpracována v návaznosti na DVZ; 
• součástí DPS bude zapracování připomínek a požadavků z vyjádření příslušných orgánů 
veřejné správy a objednatele; 
• Finální verze DPS bude vyhotovena v 5 výtiscích a v elektronické verzi včetně 
zdrojových souborů. DPS bude dále obsahovat geodetické zaměření skutečného stavu 
v 5 vyhotoveních (listinná a digitální verze ve formátech DOC, XLS a DWG). 
 
8. Další závazky zhotovitele 
Zhotovitel je povinen převzít staveniště na výzvu objednatele a v termínu stanoveném v takové 
výzvě; výzva k převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem. O 
předání staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Zhotovitel je povinen 
provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, a to na svůj náklad a nebezpečí.  
Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy objednatele, 
které mu jsou nebo mohou být známy. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny 
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objednatele; v případě nevhodnosti pokynů objednatele k provedení díla je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost neprodleně upozornit, jinak odpovídá objednateli za vady díla a 
škody způsobené provedením díla podle pokynů objednatele. 
Zhotovitel po celou dobu provádění díla a při odstraňování vad předmětu díla podle této 
smlouvy: 
-nese nebezpečí škody na předmětu díla a staveništi, na věcech a majetku tam umístěném a 
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi; zhotovitel v této souvislosti 
zajistí na vlastní náklady všechna potřebná ochranná opatření, zejména:  
• bude udržovat staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby nehrozilo nebezpečí vzniku 
škody; 
• zajistí výstražné značení na staveništi, jeho dočasné oplocení a řádné osvětlení v 
souladu s právními předpisy; 
• zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště; 
• zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny 
k bezpečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy či předpisy a pokyny 
vydanými objednatelem, pokud s nimi byl zhotovitel seznámen; 
• zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky; 
-přijme veškerá potřebná opatření proti neoprávněnému zasahování do práv třetích osob, včetně 
opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní 
voda a odpad ze staveniště vznikající následkem provádění díla nepřesáhly hodnoty předepsané 
právními předpisy a/nebo stanovené příslušnými orgány; 
-je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů 
vznikajících při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito 
odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti původce odpadů stanovené obecně 
závaznými právními předpisy; 
-bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveništi jakoukoli reklamní 
ceduli či jiné sdělení, jehož umístění není vyžadováno obecně závaznými právními předpisy. 
Pokud zhotovitel nebude udržovat pořádek a čistotu na staveništi, zejména průběžně odklízet a 
odvážet ze staveniště a přilehlých ploch na příslušná místa veškerý stavební odpad a neučiní-li 
tak ani i přes upozornění objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na 
náklady zhotovitele objednatelem či třetí osobou. 
Zhotovitel před započetím prací na vlastní náklady zajistí u objednatele pro své pracovníky 
289 
 
externí průkazy (popř. identifikační karty) opravňující tyto osoby ke vstupu do prostor 
objednatele. 
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o porušení svých povinností podle této 
smlouvy a uvést příčiny takového porušení; splněním této informační povinnosti zhotovitele 
nejsou dotčeny případné nároky objednatele z titulu porušení povinností zhotovitele.  
Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu platné a účinné 
klasifikace produkce. 
Zhotovitel zajistí zaškolení pracovníků objednatele ohledně zejména užívání, obsluhy, údržby a 
dalších činností nutných k zajištění bezpečného a plynulého provozu předmětu díla dle instrukcí 
výrobců instalovaných zařízení nebo zhotovitele. Pracovníci objednatele určení k zaškolení 
zhotovitelem budou zhotoviteli písemně oznámeni objednatelem. Pracovníci budou oprávněni 
účastnit se montáže předmětu díla a jeho uvádění do provozu. Pracovníci budou vybaveni 
řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými 
pracovními pomůckami a kteří tyto náležitě používají v předepsaném rozsahu a účelu 
Zhotovitel je povinen zajišťovat realizaci díla pouze pracovníky, kteří mají povolení k pobytu 
na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli zelené karty podle 
ustanovení §89 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
 
9. Stavební deník 
Od okamžiku převzetí staveniště až do podpisu závěrečného protokolu povede zhotovitel 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), do kterého pověřený pracovník zhotovitele (jehož jméno bude uvedeno ve 
stavebním deníku) zaznamenává v souladu se stavebním zákonem podstatné údaje týkající se 
provádění díla (dále jen „stavební deník“). Stavební deník bude zhotovitelem veden se dvěma 
průpisy. 
Stavební deník bude k dispozici objednateli ke kontrole a k provádění zápisů, a to na staveništi 
v pracovní době, minimálně však v době od 7 do 16 hod. Do stavebního deníku mají oprávnění 
provádět záznamy za objednatele pouze osoby uvedené v této smlouvě a osoby písemně 
pověřené k zastupování objednatele. Spolupodepsání záznamů zhotovitele objednatelem však 
neznamená schválení provedené práce a zapsaných údajů, nýbrž jen potvrzení o tom, že obsah 
záznamu byl objednatelem vzat na vědomí. 
Pokud zhotovitel do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu objednatelem neuvede ve 
stavebním deníku výslovně jinak, platí záznamy objednatele za uznané a přijaté zhotovitelem. 
Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, zápisy objednatele ve stavebním deníku jsou pro 
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zhotovitele závazné, nemohou však měnit či doplňovat ujednání podle této smlouvy. 
 
10. Soupis prací a měsíční reporty zhotovitele 
Soupisy prací předloží zhotovitel objednateli ke schválení vždy do 10 dnů po skončení 
příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny. Soupis prací bude obsahovat 
zejména položkový výčet řádně provedených prací a jejich ocenění podle rozpočtu. V případě, 
že objednatel nebude mít k předloženému soupisu prací výhrady, schválí jej do 20 dnů ode dne 
jeho předložení zhotovitelem. 
V případě výhrad objednatele k předloženému soupisu prací zhotovitel takové výhrady 
objednatele zapracuje do soupisu prací a předloží upravený soupis prací objednateli k novému 
schválení; nebo se k výhradám objednatele písemně vyjádří a svá tvrzení doloží příslušnými 
podklady. Pro schvalování upraveného soupisu prací se použijí obdobně ustanovení této 
smlouvy. 
V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vždy do 10. dne následujícího kalendářního 
měsíce zpracovat a předat objednateli pravidelnou měsíční zprávu o provádění díla (dále jen 
„report“), která bude obsahovat minimálně následující informace: 
- identifikační údaje díla; 
- aktuální seznam subdodavatelů podle čl. 11 této smlouvy; 
- stav provádění díla v rozsahu: 
a) technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů 
b) přehled zkoušek, testů a převzatých prací; 
c) bezpečnost, ochrana zdraví při práci a požární ochrana, zařízení staveniště 
a přeložky sítí; 
d) nasazení lidí, strojů a mechanizmů; 
e) přehled kontrol a jednání s orgány státní/místní správy. 
- Časový průběh provádění díla: 
a) datum zahájení a plánované datum ukončení díla; 
b) vzniklá zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění; 
c) předpokládaná zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění; 
d) vyhodnocení plnění harmonogramu. 




11. Subdodavatelé  
Veškeří subdodavatelé zhotovitele, kteří se mají podílet na pracích souvisejících s dílem, jsou 
uvedeni v seznamu subdodavatelů, který tvoří přílohu této smlouvy; součástí seznamu 
subdodavatelů je též určení prací, které daný subdodavatel bude při provádění díla vykonávat. 
Jinou osobu, než osobu uvedenou v seznamu subdodavatelů, je zhotovitel oprávněn pověřit 
prováděním díla či jeho části pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Stejně tak je vyžadován předchozí písemný souhlas objednatele pro použití schváleného 
subdodavatele pro jiné části díla, než pro které byl původně zhotovitelem nominován. 
Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby přestal při plnění díla využívat konkrétního 
subdodavatele, zejména z důvodu, že daný subdodavatel neplní řádně své povinnosti nebo 
nejedná-li se o objednatelem schváleného subdodavatele. Zhotovitel se v takovém případě 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu a daného subdodavatele při provádění díla dále 
nevyužívat. 
U přeložek inženýrských sítí je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatele a požadavky 
správců sítí na jejich realizaci jimi určeným subdodavatelem. 
Žádná změna v osobě subdodavatele nebude mít vliv na termíny stanovené v harmonogramu ani 
na cenu díla. 
V případě, že zhotovitel bude provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak, jako by dílo a/nebo jeho část prováděl sám. 
 
12. Kontrola provádění díla  
Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, upozorní na to objednatele zápisem ve 
stavebním deníku nebo písemným oznámením a stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu na 
zjednání nápravy; tato lhůta nebude delší 5 pracovních dnů. Současně je objednatel oprávněn 
zhotoviteli uložit, aby až do zjednání nápravy přerušil (zcela či částečně) práce na díle. 
Zhotovitel je povinen vytknuté vady plnění ve stanovené lhůtě odstranit a o jejich odstranění 
objednatele informovat. Splněním povinností zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy nejsou 
dotčeny případné další nároky, které vzniknou objednateli z důvodu vadného provádění díla 
zhotovitelem. 
Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole veškerých prací, které budou další činností zhotovitele 
zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Výzva bude učiněna prostřednictvím emailu a 
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zápisu ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či znepřístupněním 
prací dle předchozí věty. O provedení kontroly podle tohoto odstavce smlouvy bude pořízen 
zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole příslušných prací v souladu s tímto odstavcem smlouvy, je povinen na 
žádost objednatele takové práce odkrýt / zpřístupnit, a to na své vlastní náklady. Na žádost 
objednatele zhotovitel na své náklady odkryje / zpřístupní též takové práce, u kterých vyšlo 
najevo, že byly provedeny v rozporu s touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli k předchozímu písemnému odsouhlasení veškeré 
vzorky výrobků, materiálů, povrchových úprav a zařízení, která se mají stát součástí předmětu 
díla. Veškeré dodané výrobky, materiály, povrchové úpravy a zařízení, které se stanou součástí 
předmětu díla, je zhotovitel povinen provést nejméně v kvalitě vzorků písemně schválených 
objednatelem podle předchozí věty. 
Objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli za ty části díla, které budou provedeny v rozporu 
s touto smlouvou či pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen takové části díla na písemný 
pokyn objednatele a v objednatelem stanovené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jejich 
odstranění objednatelem či třetí osobou na náklady zhotovitele; tím nejsou dotčeny případné 
další nároky, které vzniknou objednateli z důvodu vadného provádění díla zhotovitelem. 
Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů, které se budou konat v termínech stanovených 
objednatelem zápisem ve stavebním deníku, zpravidla však jednou týdně, a budou věnovány 
stavu a postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne 
zahájení provádění díla až do podpisu závěrečného protokolu. V případě požadavku objednatele 
je zhotovitel povinen zajistit, že se kontrolních dnů zúčastní též jeho subdodavatelé. O průběhu 
kontrolního dne bude smluvními stranami sepsán zápis. Pokyny objednatele v zápisech 
z kontrolního dne budou pro zhotovitele závazné, avšak nemohou žádným způsobem měnit tuto 
smlouvu. 
 
13. Předání a převzetí předmětu díla 
Objednatel může předmět díla přejímat postupně po jednotlivých stavebních objektech a/nebo 
provozních souborech a/nebo skupinách objektů v členění dle DPS. O veškerých přejímkách 
předmětu díla podle předchozí věty budou smluvními stranami sepsány a podepsány předávací 
protokoly.  
Zhotovitel nejpozději 21 dnů předem oznámí písemně objednateli, že předmět díla či jeho část 
je připraven k převzetí. K přejímacímu řízení připraví zhotovitel doklady o řádném provedení 
díla, provedených zkouškách, atestech, minimálně však: 
- písemné prohlášení zhotovitele o tom, že předávaná část předmětu díla byla provedena 
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a dokončena v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, 
standardy a technologickými postupy a že je prostá jakýchkoliv práv třetích osob; 
- originál stavebního deníku; 
- protokoly o předepsaných zkouškách, o komplexním vyzkoušení; 
- atesty použitých materiálů, v případě, že náročnost použitého stavebního 
(technologického prvku) bude vyžadovat speciální zkoušky, je možné, aby si zhotovitel 
objednal tyto atesty v předstihu u nezávislé společnosti (výzkumného ústavu) 
odsouhlasené objednatelem;  
- doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti; 
- doklad o vytyčení stavby; 
- dokumentaci skutečného provedení předávané části díla v rozsahu DPS upravené dle 
skutečného provedení díla v 5 vyhotoveních vč. elektronické verze obsahující zdrojové 
soubory, a dále geodetické zaměření skutečného stavu v 5 vyhotoveních 
Předávací a přejímací řízení může být objednatelem přerušeno v případě, kdy zhotovitel nepředá 
objednateli kterýkoliv z dokumentů uvedených v této smlouvě; takové přerušení přejímacího 
řízení nemá vliv na termíny uvedené v harmonogramu. 
Objednatel je povinen převzít předmět díla či jeho část pouze za předpokladu, že bude bez 
jakýchkoli vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho 
část převzít též v případě, že má pouze vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém 
úhrnu nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. V takovém případě budou tyto 
vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokole spolu s lhůtou, ve které je zhotovitel 
povinen je odstranit; nesjednají-li smluvní strany v přejímacím protokolu jinak, taková lhůta 
nebude delší 7 dnů po podpisu přejímacího protokolu.  
Odmítne-li objednatel převzít předávaný předmět díla či jeho část, sepíší smluvní strany zápis, 
ve kterém se uvedou stanoviska obou smluvních stran a objednatel uvede důvod nepřevzetí a 
lhůtu pro jeho odstranění. Po odstranění důvodu nepřevzetí svolá zhotovitel nové přejímací 
řízení písemným oznámením doručeným objednateli alespoň 10 pracovních dnů předem. 
Dílo jako celek bude provedeno jeho řádným dokončením a protokolárním předáním a 
převzetím celého předmětu díla bez jakýchkoli vad a nedodělků objednatelem, a to včetně 
originálu stavebního deníku a veškeré dokumentace nezbytné pro provoz předmětu díla. O 
předání a převzetí předmětu díla smluvní strany sepíší a podepíší závěrečný protokol. 
Objednatel však nebude povinen podepsat závěrečný protokol, pokud mu zhotovitelem při jeho 
podpisu nebude předána bankovní záruka 2; v takovém případě se bude jednat o prodlení 
zhotovitele podle této smlouvy. 
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Do 3 pracovních dnů po podpisu závěrečného protokolu se zhotovitel zavazuje vyklidit 
staveniště a vyklizené a čisté staveniště předat zpět objednateli; o předání staveniště bude 
stranami sepsán písemný protokol. 
 
14. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku předání předmětu díla či jeho části 
objednateli, a dále za vady díla, které mu budou oznámeny objednatelem během záruční doby 
podle této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny užitím předmětu 
díla objednatelem v rozporu s příručkami a návody k obsluze a údržbě, které zhotovitel 
prokazatelně předal objednateli. 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou v délce 60 měsíců ode 
dne předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků a převzetí díla v rámci celé stavby podpisem 
závěrečného protokolu stavby investorem. Obsahem poskytnuté záruky za jakost díla je závazek 
zhotovitele, že předmět díla si po celou záruční dobu uchová parametry, výkony a vlastnosti 
stanovené touto smlouvou, zůstane plně funkční a schopný bezpečného a řádného provozu 
v souladu se svým účelem.  
Případnou reklamaci vad díla, které existují při předání předmětu díla či jeho části objednateli 
nebo se projeví během záruční doby, uplatní objednatel u zhotovitele písemně. V případech, 
které nesnesou odkladu, může objednatel vadu díla reklamovat též emailem a/nebo telefonicky. 
V reklamaci objednatel uvede zejména popis vady, popřípadě její projevy, a podle své volby 
uplatní nároky z vad díla, a to konkrétně: 
• odstranění vady dodáním a instalováním náhradní části díla za část díla vadnou; 
• odstranění vady opravou, jestliže vada je opravitelná; nebo 
• přiměřenou slevu z ceny za dílo s tím, že částka odpovídající slevě je splatná ve lhůtě 
15 dnů ode dne doručení oznámení o volbě tohoto nároku zhotoviteli. 
V případě nároků objednatele podle odstavců výše je zhotovitel povinen nastoupit k řešení 
reklamované vady a uspokojit nároky objednatele z vad na své nebezpečí a na své vlastní 
náklady v následujících termínech: 
• nastoupení k řešení reklamované vady bránící provozu a funkčnosti předmětu díla či 
jeho části do 2 hodin a uspokojení uplatněného nároku objednatele z vad do 24 hodin od 
okamžiku oznámení vady objednatelem; 
• v případě jiných vad než vad uvedených v odstavci výše, nastoupení k řešení 
reklamované vady dle požadavku objednatele uvedeného v oznámení vady, a nebude-li 
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takový požadavek v oznámení vady uveden, do 5 pracovních dnů ode dne oznámení 
vady objednatelem; a uspokojení objednatelem uplatněného nároku z vady díla v 
přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 14 dnů ode dne nastoupení 
zhotovitele k řešení reklamované vady, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
písemně sjednána lhůta jiná. 
Od uplatnění reklamace objednatelem do doby uspokojení nároku objednatele z takové vady se 
staví záruční doba podle této smlouvy, a to až do doby, kdy bude uspokojení nároku objednatele 
z vad díla potvrzeno příslušným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. 
Pokud zhotovitel nenastoupí k řešení reklamované vady či neuspokojí nárok objednatele z vad 
díla ve lhůtách podle této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit reklamovanou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetí strany, a to na náklady zhotovitele; tím nejsou dotčeny jiné nároky 
objednatele podle této smlouvy. 
Pro odstranění pochybností platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k řešení reklamované vady 
a uspokojit objednatelem uplatněné nároky z vad díla v termínech podle této smlouvy i tehdy, 
pokud podle názoru zhotovitele za danou vadu neodpovídá. Prokáže-li pak následně zhotovitel, 
že za reklamovanou vadu skutečně neodpovídal, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli 
náklady účelně vynaložené na uspokojení uplatněného nároku z vady díla. 
Nestanoví-li tato smlouva jinak, použijí se na práva a povinnosti smluvních stran při 
uspokojování nároků objednatele z vad díla podle odstavců výše přiměřeně ustanovení této 
smlouvy o provádění díla. 
Pokud by reklamovaná vada či práce na jejím odstranění mohla mít vliv na funkčnost či 
provozuschopnost předmětu díla či jeho části, je objednatel oprávněn požadovat opakování 
jakýchkoliv zkoušek, které byly provedeny za účelem jejího ověření. Takové zkoušky budou 
provedeny za účasti zhotovitele a na jeho náklady. 
Nároky z vad díla se nedotýkají nároků objednatele na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty 
podle této smlouvy. 
 
15. Odpovědnost zhotovitele, pojištění 
Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli veškerou škodu, která vznikne objednateli 
v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.  
Zhotovitel se dále zavazuje odškodnit objednatele a nahradit mu veškerou újmu, která vznikne 
objednateli v důsledku činnosti zhotovitele při provádění díla. Závazek zhotovitele podle 
předchozí věty se však neuplatní a zhotovitel se zcela či částečně zprostí své povinnosti nahradit 
objednateli vzniklou újmu, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že újma na straně 
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objednatele vznikla jako přímý následek nevhodného pokynu objednatele; a současně zhotovitel 
objednatele na nevhodnost takového pokynu a možný vznik takové újmy předem písemně 
upozornil. 
Zhotovitel tímto zaručuje, že veškeré plnění, které poskytne v rámci této smlouvy, bude 
realizováno bez neoprávněného zásahu do práv třetí strany. Zhotovitel zprostí objednatele a 
zavazuje se jej odškodnit v případě jakýchkoliv nároků třetí strany, které mohou vyvstat z titulu 
porušení jejích práv při provádění díla podle této smlouvy.  
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla v platnosti pojistnou smlouvu. Pojistná 
smlouva bude krýt odpovědnost za škody způsobené činností zhotovitele a/nebo jeho 
subdodavatele při provádění díla; a způsobené zhotovitelem a/nebo jeho subdodavatelem na 
životě, zdraví a majetku objednatele a/nebo třetích osob. Doklad o uzavření pojistné smlouvy 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele vázat (případné) pojistné plnění z uzavřené pojistné 
smlouvy ve prospěch objednatele.  
 
16. Smluvní pokuty 
V případě prodlení zhotovitele s předložením finální a kompletní verze DPS objednateli 
v souladu touto smlouvou a/nebo zapracováním připomínek objednatele do této verze DPS, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den 
prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště v termínu podle této smlouvy a zahájení 
díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu harmonogramu, který je 
v harmonogramu výslovně označen jako klíčový, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost a bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele umístí na staveništi jakoukoli reklamní ceduli či jiné sdělení v rozporu s touto 
smlouvou, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý 
den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá. 
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně vést stavební deník podle čl. 9 této 
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smlouvy a/nebo zajistit, že stavební deník bude k dispozici na staveništi v souladu s touto 
smlouvou, a nezjedná-li nápravu ani do 2 pracovních dnů od upozornění objednatele, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den, po který dané 
porušení povinnosti zhotovitele potrvá.  
V případě prodlení zhotovitele s předložením reportu objednateli a nezjedná-li zhotovitel 
nápravu ani do 2 pracovních dnů od upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 11 této smlouvy, použít při provádění 
díla pouze objednatelem schválené subdodavatele, a to v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den, po 
který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu 
objednatelem podle této smlouvy nebo vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu či nedodělek a 
každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s vrácením staveniště objednateli zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k řešení reklamované vady bránící 
provozu a funkčnosti předmětu díla či jeho části nebo neuspokojí nárok objednatele uplatněný 
z takové vady ve lhůtě podle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel nenastoupí k řešení jiné vady, než vady bránící provozu a funkčnosti 
předmětu díla či jeho části, nebo neuspokojí nárok objednatele uplatněný z takové jiné vady ve 
lhůtě podle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a/nebo udržovat v platnosti pojistnou 
smlouvu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý započatý 
den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá. 
V případě prodlení zhotovitele s předáním kterékoli bankovní záruky podle této smlouvy 
objednateli a/nebo s doplněním bankovní záruky v případě jejího čerpání zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení.  
V případě, že v důsledku porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle této smlouvy dojde 
k neplánovanému přerušení či omezení provozu v areálu Fakultní nemocnice, zaplatí zhotovitel 




V případě, že zhotovitel bude při předčasném ukončení této smlouvy v prodlení s předáním 
dosud provedené části předmětu díla, včetně příslušných dokumentů podle této smlouvy; a/nebo 
staveniště, a/nebo s předáním některé ze subdodavatelských smluv či s postoupením plnění a 
závazků z takové smlouvy na objednatele podle této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení. 
S ohledem na sankční ujednání smluvní strany sjednávají, že pokud zhotovitel poruší svou 
povinnost řádně a včas provést dílo (včetně povinnosti vrátit vyklizené staveniště objednateli) a 
k provedení díla nedojde do 400 dnů, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
150.000 Kč za každý započatý měsíc prodlení. 
Uplatnění smluvní pokuty podle této smlouvy nevylučuje uplatnění jakékoliv jiné smluvní 
pokuty podle této smlouvy. 
Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od 
doručení písemné faktury objednatele zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na faktuře, 
přičemž takováto faktura plní funkci výzvy k úhradě smluvní pokuty. Faktura k uhrazení 
smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti a informaci o způsobu 
úhrady smluvní pokuty. Objednatel si tímto vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formy zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  
Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody 
v plné výši, tj. i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu. 
 
17. Bankovní záruky 
Řádné a včasné plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy bude zajištěno prostřednictvím 
bankovní záruky za řádné provedení díla (tzv. performance bond; dále jen „bankovní záruka 
1“); a bankovní záruky za záruční dobu (tzv. warranty bond; dále jen „bankovní záruka 2“, 
bankovní záruka 1 a bankovní záruka 2 dále společně jen „bankovní záruky“ nebo jednotlivě 
jako „bankovní záruka“). Bankovní záruky budou vystaveny ve prospěch objednatele. 
Bankovní záruka 1 zajišťuje řádné a včasné plnění povinností zhotovitele a veškeré nároky 
objednatele podle této smlouvy, zejména řádné a včasné provádění díla v souladu s touto 
smlouvou, přičemž: 
- bankovní záruka 1 bude vystavena ve znění a bankou akceptovanou objednatelem a 
bude stanovena na částku 5.000.000 Kč; 
- bankovní záruka 1 bude předána objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy; 
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- bankovní záruka 1 bude neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu 
objednatele; 
- bankovní záruka 1 bude platná nejméně do posledního dne kalendářního měsíce, ve 
kterém dojde k podpisu závěrečného protokolu, v případě potřeby zhotovitel zajistí 
prodloužení nebo nahrazení bankovní záruky 1, a to nejpozději 15 dnů před skončením 
její platnosti. 
Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu ve prospěch zhotovitele, aniž by byl v 
prodlení, v případě, že nebude držet platnou bankovní záruku 1 splňující parametry uvedené 
v této smlouvě.  
Bankovní záruka 1 bude objednatelem uvolněna ke dni, kdy dojde k podpisu závěrečného 
protokolu za podmínky, že současně bude objednateli předána bankovní záruka 2.  
Bankovní záruka 2 zajišťuje řádné a včasné plnění povinností zhotovitele a veškeré nároky 
objednatele podle této smlouvy během záruční doby, zejména řádné a včasné uspokojování 
nároků objednatele z případných vad díla, přičemž: 
- bankovní záruka 2 bude vystavena ve znění a bankou akceptovanou objednatelem a 
bude na částku odpovídající alespoň 5 % z ceny díla; 
- bankovní záruka 2 bude předána objednateli při podpisu závěrečného protokolu oproti 
vrácení bankovní záruky 1; 
- bankovní záruka 2 bude neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu 
objednatele; 
- bankovní záruka 2 bude platná nejméně do posledního dne záruční doby podle této 
smlouvy, v případě potřeby zhotovitel zajistí prodloužení nebo nahrazení bankovní 
záruky 2, a to nejméně 15 dnů před skončením její platnosti. 
Před uplatněním jakéhokoli nároku z bankovní záruky bude objednatel písemně informovat 
zhotovitele a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, která však nebude 
delší 7 dnů. Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě, je-li zřejmé, že zhotovitel svou 
povinnost ani v dodatečné lhůtě nesplní. 
V případě čerpání bankovní záruky objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli 
novou bankovní záruku ve znění shodném s předchozí záruční listinou (zejména ve shodné 






18. Platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy 
Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze písemnou dohodou smluvních stran a/nebo 
písemným odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran z důvodů výslovně uvedených 
v této smlouvě. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. Nebude-li mezi stranami písemně ujednáno jinak, nedotýká se předčasné ukončení této 
smlouvy již vzniklých nároků smluvních stran, včetně nároku na smluvní pokutu a/nebo na 
náhradu škody, a ujednání smluvních stran, která podle vůle smluvních stran mají vzhledem ke 
své povaze trvat i po ukončení smlouvy. 
Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvní 
povinnosti zhotovitele, za které bude považováno zejména: 
- zhotovitel je v úpadku či mu úpadek hrozí, nebo bylo proti zhotoviteli zahájeno 
insolvenční řízení, nebo zhotovitel podal návrh na moratorium, vše ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;  
- prodlení zhotovitele delší 10 pracovních dnů: 
a) se zpracováním dokumentace pro provádění stavby 
b) s převzetím staveniště v termínu 
c) s provedením díla v termínu 
d) se splněním klíčového termínu podle harmonogramu; 
e) s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu objednatelem 
f) s vrácením staveniště objednateli 
g) s nastoupením k řešení reklamované vady díla a/nebo uspokojením nároku 
objednatele z vady díla ve lhůtách 
h) s předáním kterékoli bankovní záruky objednateli nebo s doplněním 
bankovní záruky v případě jejího čerpání objednatelem. 
Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení smluvní 
povinnosti objednatele, za které bude považováno výhradně: 
- pravomocné rozhodnutí soudu o úpadku objednatele nebo podání dlužnického 
insolvenčního návrhu objednatelem; a/nebo 
- prodlení objednatele s platbou ceny díla podle této smlouvy delším 30 dnů za 
301 
 
předpokladu, že objednatel neuhradí cenu díla ani v dodatečné lhůtě 15 pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele. 
V případě předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předá objednateli dosud provedenou 
část předmětu díla, včetně příslušných dokumentů a staveniště, a to do pěti dnů ode dne 
ukončení smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami sjednán jiný termín. O předání takové 
části předmětu díla a staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel ve vztahu 
k takto poskytnuté části díla odpovídá za vady a poskytuje na takto předanou část díla 
objednateli záruku za jakost podle čl. 14 této smlouvy, tj. v délce 60 měsíců.  
Do 3 dnů ode dne předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předloží objednateli smlouvy, 
které uzavřel se svými subdodavateli za účelem provádění díla. Na výzvu objednatele učiněnou 
nejpozději do 14 dnů od předčasného ukončení této smlouvy se pak zhotovitel zavazuje 
neprodleně postoupit na objednatele plnění a související závazky z objednatelem určených 
subdodavatelských smluv. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zajistit, že veškeré jím 
uzavírané subdodavatelské smlouvy budou obsahovat ujednání umožňující postup podle tohoto 
odstavce smlouvy. 
 
19. Řešení sporů 
Pokud se smluvním stranám nepodaří dosáhnout dohody nebo pokud některá z nich odmítne 
svůj souhlas nebo účast na příslušných jednáních nebo v případě, že jakýkoli spor, neshoda či 
nesrovnalost nebude vyřešena do 30 dnů od jeho vzniku ke spokojenosti obou smluvních stran, 
bude takový spor, neshoda či nesrovnalost řešen před soudy České republiky s tím, že smluvní 
strany sjednávají jako místně příslušný obecný soud objednatele. 
 
20. Ostatní ujednání 
Zhotovitel poskytne objednateli veškeré doklady související s realizací díla a plněním 
monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány. Zhotovitel je povinen poskytnout 
součinnost a umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s dílem a jeho realizací 
pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu města Olomouce a dalších oprávněných orgánů 
a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.  
Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit dohodnutými předpisy, Českými 
závaznými předpisy, zákony a vyhláškami, jež se týkají předmětu plnění. 
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Spory vzniklé v rozporu s touto smlouvou a jejím plněním se budou dotčené strany snažit řešit 
cestou vzájemné dohody. 
Informace obsažené v této smlouvě jsou soukromé a s jejich obsahem mohou být seznámeny 
pouze osoby, jichž se přímo týkají nebo pověření zástupci smluvních stran. Obě strany se tímto 
zavazují, že obsah smlouvy neposkytnou k nahlédnutí třetí straně. 
 
21. Zastupování smluvních stran 
Oprávnění zastupovat objednatele viz I. Smluvní strany 
Oprávnění zastupovat zhotovitele viz I. Smluvní strany 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své zástupce uvedené v  této 
smlouvě; oznámení o změně zástupců nabývá účinnosti třetí den po jeho doručení druhé 
smluvní straně, popř. v pozdější den uvedený v takovém oznámení.  
 
22. Závěrečná ujednání 
Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat 
pouze formou písemných dodatků uzavřených v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn započíst jakoukoli 
svou pohledávku vůči pohledávkám objednatele z této smlouvy; a postoupit či zastavit svou 
pohledávku z této smlouvy.  
Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na 
vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí smlouvy. Pokud podle pravomocného rozhodnutí 
soudu bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, 
smluvní strany se zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým 
právně přijatelným ustanovením s obchodním účelem a významem co nejbližším původnímu 
neplatnému ustanovení. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou stejnopisech. 
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Projektová dokumentace DPS 
Příloha č. 2: Stavební povolení 
Příloha č. 3: Harmonogram 
Příloha č. 4: Rozpočet 
Příloha č. 7:výpis z Rejstříku trestů právnických osob 
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Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek, dále prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.  
 
Za objednatele        Za zhotovitele 
 
………………………….     ………………….…….. 










































Ve své diplomové práci jsem se zabývala výstavbou novostavby lékárny v areálu Fakultní 
nemocnice v Olomouci. 
Díky této práci jsem si uvědomila celkovou náročnost přípravy a realizace staveb a na co vše je 
potřeba při těchto činnostech myslet a neopomenout. Od technických zpráv, technologických 
předpisů, kontrolních a zkušebních plánů, strojní sestavy, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, přes rozpočet, harmonogram až po výkresovou dokumentaci k zařízení staveniště pro 
různé technologické etapy výstavby či řešení dopravních rizik.  
Práce v technickém oboru, obzvláště ve stavebnictví, vyžaduje obrovskou komplexnost, nadhled 
a nutnost orientovat se nejen v tradičních a osvědčených postupech, ale i v moderních 
technologiích a to vše zohlednit také z ekonomického hlediska.  
Díky vypracování diplomové práce jsem se dozvěděla spoustu nových souvislostí, které 
propojily mé předešlé znalosti, a také jsem nastudovala množství nových zajímavých informací, 
které se pokusím ve své budoucí stavařské praxi využít. Zpracování diplomové práce tedy 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
FN – Fakultní nemocnice 
NP – nadzemní podlaží 
SO – stavební objekt 
PS – provozní soubor 
ŽB - železobeton 
NN – nízké napětí 
VN – vysoké napětí 
DN – jmenovitý vnitřní průměr 
P+D – pero a drážka 
ZS – zařízení staveniště 
KZS – kontaktní zateplovací systém 
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BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
HSV - hlavní stavební výroba 
PSV - přidružená stavební výroba 
TDI - technický dozor investora 
G - geodet 
S - statik 
AD - autorský dozor 
TP - technologický předpis 
PD - projektová dokumentace 
DL - dodací list 
SD – stavební deník 
HTÚ – hlavní terénní úpravy 
KTÚ – konečné terénní úpravy 
HSV – hlavní stavební výroba 
PSV – přidružená stavební výroba 
ČSN – Československé normy 
EN – Evropské normy 
NV – nařízení vlády 
MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální 
DPS – dokumentace pro provádění stavby 
CZ-CPA - klasifikace produkce 
DPH – daň z přidané hodnoty 
DUZP - den uskutečnění zdanitelného plnění 
VŠKP – vysokoškolská kvalifikační práce 
VUT – Vysoké učení technické 
FAST – Fakulta stavební 
Bpv – Balt po vyrovnání 
A – Ampér 
W - Watt 
§ - paragraf 
 
SEZNAM OBRÁZKŮ 
1. Kontrolní a čistící šachta pro drenáž 
2. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
3. Betonová šablona pro zajištění polohy piloty 
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4. Rozmístění vrtaných pilot 
5. Pažnice 
6. Šapa, vrtný šnek a vrtací korunka 
7. Vrtná nádoba – šapa 
8. Pažení vrtu dvěma kolonami ocelových pažnic 
9. Instalace armokoše do zapaženého vrtu 
10. Znehodnocení dříku piloty podzemní vodou 
11. Pažení piloty na dvě kolony ocelových pažnic 
12. Postup realizace piloty 
13. Schéma vrtané piloty 
14. Stanovení středu piloty 
15. Nosníkové bednění stropní konstrukce 
16. Rozměry nosníku GT24 
17. Realizace stropního bednění v praxi 
18. Nasazení křížové hlavy 
19. Zajištění trojnožkou 
20. Zavětrování MRK rámem 
21. Osazení dolních nosníků 
22. Osazení horních nosníků 
23. Schéma vzdáleností a rozestupů prvků stropního bednění 
24. Pokládka bednicích desek 
25. Podepření nosníků zbývajícími stojkami 
26. Detail přesahů 
27. AW rám 
28. Bednění hranatých sloupů 
29. Žebřík 
30. Betonářská lávka 
31. Kompletní bednění sloupu 
32. Stěnový bednicí panel 
33. Velikosti stěnových bednicích panelů 
34. Zámek BFD 
35. Ukázka použití zámku BFD v bednění 
36. Kloub stabilizátoru 
37. Ukotvení stabilizátoru 
38. Statické schéma stabilizátoru 
39. Sestavené oboustranné stěnové bednění 
40. Betonářská lávka se zábradlím 
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41. Nejdůležitější zásady při betonáži 
42. Demontáž stojek s přímou hlavou 
43. Uvolnění stojek 
44. Pokles stojek s křížovou hlavou 
45. Demontáž sekundárních nosníků 
46. Demontáž bednicích desek 
47. Demontáž primárních nosníků 
48. Demontáž stojek s křížovou hlavou 
49. Očištění a ošetření bednění 
50. Základní body vstupní kontroly monolitických konstrukcí 
51. Základní body mezioperační kontroly monolitických konstrukcí 
52. Základní body výstupní kontroly monolitických konstrukcí 
53. Pletivo staveništního oplocení 
54. Sloupek staveništního oplocení 
55. Půdorys hygienické buňky C3S 10 
56. Ukázka interiéru hygienické buňky C3S 10 
57. Půdorys šatnové buňky C3L 03 
58. Půdorys kancelářské buňky CL 01 
59. Pohled na kancelářskou buňku CL01 
60. Půdorys skladové buňky ZL 2-20 
61. Pohled na skladovou buňku ZL 2-20 
62. Kolové rypadlo 
63. Pásový dozer 
64. Pneumatický válec 
65. Rozměry pneumatického válce 
66. Rypadlo-nakladač 
67. Rozměry rypadlo-nakladače 
68. Kolový nakladač 
69. Rozměry kolového nakladače 
70. Jednostranný sklápěč 
71. Rozměry jednostranného sklápěče 
72. Smykem řízený nakladač 
73. Tandemový vibrační válec 
74. Rozměry tandemového vibračního válce 
75. Vibrační deska 
76. Vibrační pěch 
77. a Vrtná souprava 
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77. b Schéma vrtné soupravy připravené k realizaci vrtu 
77. c Schéma vrtné soupravy v poloze pro přepravu 
78. Digitální teodolit 
79. Autodomíchávač 
80. Rozměry míchací jednotky 
81. Zadní pohled na autodomíchávač 
82. Čerpadlo na beton 
83. Rozměry a dosah čerpadla na beton 
84. Věžový jeřáb 
85. Montážní schéma věžového jeřábu 
86. Křivka únosnosti jeřábu 
87. Třístranný sklápěč 
88. Rozměry třístranného sklápěče 
89. Valník s hydraulickou rukou 
90. Užitkový automobil 
91. Rozměry užitkového automobilu 
92. Nákladní vůz s nosičem kontejneru 
93. Rozměry nákladního vozu s nosičem kontejneru 
94. Rozměry kontejneru 
95. Stavební výtah 
96. Střešní stavební vrátek 
97. Rozměry montážní plošiny 
98. Montážní plošina 
99. Vysokozdvižný vozík 
100. Stavební míchačka s nuceným mícháním 
101. Mechanický ponorný vibrátor 
102. Plovoucí vibrační lišta 
103. Bruska 
104. Motorová pila 
105. Ruční ohýbačka stavební oceli 
106. Příklepový aku šroubovák 
107. Svářecí agregát 
108. Dvourotorová hladička 
109. Hladička betonu 
110. Elektrický kompresor 
111. Vrtací kladivo 
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112. Sbíjecí kladivo 
113. Řezačka spar 
114. Tahač návěsů 
115. Návěsový podvalník 
116. Rozměry návěsu 
117. Mapa s trasou ze staveniště na skládku 
118. Místo staveniště 
119. Místo skládky staveništní suti 
120. Bod zájmu 1 
121. Bod zájmu 2 
122. Bod zájmu 3 
123. Bod zájmu 4 
124. Bod zájmu 5 
125. Bod zájmu 6 
126. Bod zájmu 7 
127. Bod zájmu 8 
128. Místo firmy PERI 
129. Mapa s trasou čerstvého betonu z betonárny na staveniště 
130. Místo betonárny Cemex 
131. Bod zájmu 1 
132. Bod zájmu 2 
133. Bod zájmu 3 
134. Bod zájmu 4 
135. Bod zájmu 5 
136. Mapa s trasou výztuže na staveniště 
137. Místo firmy IP systém 
138. Bod zájmu 1 
139. Bod zájmu 2 
140. Bod zájmu 3 
141. Bod zájmu 4 
142. Bod zájmu5 
143. Bod zájmu 6 
144. Bod zájmu 7 
145. Bod zájmu 8 
146. Zkouška sednutím kužele 
147. Stanovení středu piloty 
148. Směrové a výškové tolerance při realizaci pilot 
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149. Vzor protokolu o provádění vrtané piloty 
150. Kontrola vytýčení sloupů a stěn 
151. Poloha betonářské výztuže 
Použité obrázky jsou vlastní nebo použité ze zdrojů uvedených výše. 
SEZNAM TABULEK 
1. Tabulka odpadů ze stavebních prací 
2. Výpis prvků stropního bednění 
3. Výpis prvků sloupového bednění 
4. Výpis prvků stěnového bednění 
5. Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 
6. Stanovení příkonu potřebného pro staveniště 
7. Ochranná pásma inženýrských sítí 
8. Vybraná stavební mechanizace 
9. Vyložení a nosnost věžového jeřábu 
10. Druhy zkoušek betonu 
11. Dovolené odchylky při kontrole umístění pilot 
12. Kontrolní a zkušební plán vrtaných pilot 
13. Dovolené svislé odchylky pro stěny a sloupy 
14. Tolerance rovinnosti ploch 
15. Mezní odchylky shody montážních značek při osazení dílců bednění 
16. Kontrola čerstvého betonu 
17. Nejkratší doba pro ošetřování betonu 
18. Maximální odchylky pro desky 
19. Maximální odchylky vodorovnosti vodorovných konstrukcí 
20. Maximální odchylky rovinnosti rovinných ploch 
21. Maximální odchylky rovnoběžnosti protilehlých konstrukcí 
22. Maximální odchylky pravoúhlosti nebo daného sevřeného úhlu 
23. Maximální odchylky příčného řezu 
24. Maximální odchylky pro povrchy a hrany 
25. Maximální odchylky pro polohu stěn a sloupů, vodorovné řezy 
26. Maximální svislé odchylky pro stěny a sloupy 
27. Dvě kritéria shody pro pevnost v tlaku 
28. Dvě kritéria shody pro pevnost v příčném tahu 
29. Kontrolní a zkušební plán monolitických vodorovných konstrukcí 
30. Kontrolní a zkušební plán monolitických svislých konstrukcí 
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